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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  č. E21/2016
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


Smluvní strany

Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR Zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003
se sídlem:	U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
jednající:	Ing. Miladou Valečkovou, ředitelkou
IČ: 		00079481
DIČ: 		CZ00079481 neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	930451/0100
Odpovědný zástupce v záležitostech technických: Jan  Pleštil, vedoucí technického oddělení

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EMH stavební CZ s.r.o.
se sídlem: 	Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
jednající:	Martin Hajzler, jednatel
IČ: 		01972197
DIČ: 		CZ01972197
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:	107-5384720287/0100
společnost  zapsána v obch. rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214067

(dále jen „zhotovitel“)


Název akce:  

Název stavby: 	„MSB – adaptace skladu CO na depozitář"

Místo stavby:	p.p.č. 2291/2 k.ú. Jablonec n./N, Liberecký kraj, Česká republika.


PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.3.2016. 

Tento Dodatek č. 2 upravuje článek 3. DÍLO a článek 5 CENA ZA DÍLO, a to z důvodu změny rozsahu plnění. Dále je ve smyslu tohoto Dodatku č. 2 doplněn článek č. 15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

Při realizaci díla nastaly objektivně nepředvídatelné skutečnosti, na jejichž základě vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky i ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

[image: ]Článek 3
Dílo
3.3. Předmět díla dle Smlouvy o dílo ze dne 31. 3. 2016 č. E21/2016  je změněn o stavební práce dle Změnových listů č. 1 – 9.
  Změnové listy jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 2.  


Článek 5
Cena za dílo
5.1.	Cena prací				bez DPH	5.197.169,-Kč.	

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle 	platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. Cena včetně 1.091.405,49 Kč DPH tedy činí 6.288.574,49  Kč.

5.1.1.	Cena prací				bez DPH	5.087.448,- Kč
	Cena více/méněprací			bez DPH	   109.721,- Kč
	Cena prací celkem			bez DPH	5.197.169,- Kč

5.2.	Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 26. 2. 2016, který jako příloha č. 1 tvoří součást této smlouvy. Cena za dílo je dále upravena na základě Změnových listů č. 1 – 9 (příloha Dodatku č. 2).


Článek 15
Závěrečná ustanovení
15.7. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost. 
15.8. Strany tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě ze dne 31.3.2016 č. E21/2016.
15.9. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami a po jeho zveřejnění v registru smluv vč. původní Smlouvy o dílo a dodatku č. 1.
15.10.  Příloha Dodatku č.2: Změnové listy č. 1 – 9, vč. položkových rozpočtů
	



V Jablonci nad Nisou dne …………….. 2016		V Jablonci nad Nisou dne  ………….. 2016



		
……………………………………….                            		     ……………..…………….
           za Objednatele							za Zhotovitele	
     Ing. Milada Valečková					             Martin Hajzler
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