
 

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY 

Generální ředitelství, odbor logistiky 

Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4 

Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb 

 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo: „Zpracování PD – Expediční sklad Skuteč – zateplení objektu“ 

uzavřené podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,   

čj.  VS-34822-3/ČJ-2016-800051-VERZAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Článek I. 

Smluvní strany 
Objednatel:   Česká republika 

Vězeňská služba České republiky  
Sídlo:     Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

Za stát právně jedná:  JUDr. Jaroslav Vlk  

IČ:    00212423     

DIČ:    CZ 00212423 

Bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“)  

 

a  

 

POSKYTOVATEL: 

obchodní jméno: Arplan s.r.o. 
sídlo:   Ječná 505/2, 120 00 Praha 2 

za kterou jedná:  Ing. Lukáš Semerád  

IČ:   27570754 

DIČ:   CZ27570754 

Zapsán:   v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114892  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Článek II. 

Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 1. čl. XVII. Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. l ke 

„Smlouvě o dílo“, č.j. VS-34822-2/ČJ-2016-800050-VERZAK, ze dne 26.6.2017 (dále jen 

„Smlouva“) na předmět plnění: zpracování PD na zateplení objektu Expedičního skladu Skuteč. 

 

Článek III. 

 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:  

 

1. Článek III. Termín zhotovení díla se mění a zní takto: 

 

(1)  Zahájení prací:  ihned po předání podepsané „Smlouvy“.  

 

(2) Ukončení 1. uzlového bodu, tj. předání projektové dokumentace DPS do 80 dnů od zahájení 

prací. 

Změna termínu předání DPS je z důvodu absence původní dokumentace objektu, která by sloužila 

jako podklad pro projektové práce. Chybějící části původní dokumentace budou muset být 

připraveny ze strany poskytovatele a to zaměřením skutečného stavu konstrukcí stavby a 

vypracováním chybějící části PD jako podkladu pro projektové práce.  

 

 

https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=116142&rp=20160801161034
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(3) Ukončení 2. uzlového bodu, tj. předání dokumentace DZS v rozsahu DPS vč. výkazu výměr do  

30 dnů od převzetí stavebního povolení nebo ohlášení od poskytovatele.  

 

(4) Ukončení 3. uzlového bodu, tj. autorský dozor a spolupráce a účasti na kolaudační prohlídce – dle 

potřeby v návaznosti na dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu.  

 

 

Článek IV. 

Závěrečná  ustanovení 

 

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 

dvou. 

 

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich vůle, přečetly si jej a na 

důkaz toho připojily své podpisy. 

 

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.  

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 30.6.2017      

 

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………… 

JUDr. Jaroslav Vlk                              Ing. Lukáš Semerád             

                               jednatel  

 


