
 
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 8.8.2016 

 

 

I. 

Smluvní strany 
 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2600 

zastoupená Mgr. Kamilem Vrublem – předsedou představenstva 

        Ing. Jaroslavem Kovářem – místopředsedou představenstva 

IČ: 25911368  DIČ: CZ25911368 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

HOLONA&POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. 
Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava - Heřmanice 
zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37974 

zastoupená Martinem Holonou – jednatelem 

IČ: 29384214  DIČ: CZ29384214 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

II. 
Základní ustanovení 

 
Smluvní strany uzavřely dne 8.8.2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě 

které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro 

objednatele dílo „OSTRAVAR ARÉNA – oprava osvětlení ochoz +15,20 m“ (dále jen 

„dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 

cenu díla v souladu se smlouvou.  

 

III. 

Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly na termínu plnění části B do 31.12.2016. 

 

 
IV.  

Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ujednání smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají 

nadále v platnosti.  

 

 



Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a smluvní strany svým 

podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním. 

 

 Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran 

 

 

 

V Ostravě dne:                      V Ostravě dne: 

 

 

 

.........................................................   ............................................................ 

           Martin Holona                 Mgr. Kamil Vrubl 

                jednatel                        předseda představenstva  

                          

                                                                             

 

            ............................................................ 

                  Ing. Jaroslav Kovář 

              místopředseda představenstva    


