DODATEK Č.1 SmlouvY o dílo

Číslo objednatele:

SML/0198/2017/MH 
Číslo dodavatele:

841/NAAA-043/130/2017
na zhotovení díla:
„Rekonstrukce místní komunikace, ulice Bezručova v Litovli“

Smluvní strany:

město Litovel

se sídlem: 
nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 
00299138

DIČ: 
CZ00299138

Zastoupené: 
Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou – ve věcech smluvních
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. spojení: 
585 153 135  
e-mail: 
sekretariat@mestolitovel.cz  

dále jen: „Objednatel“,
a
STRABAG a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze, B7634

se sídlem:
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
 


IČ:
60838744

DIČ: 
CZ 60838744

Zastoupené: 
Ing. Ladislavem Jančíkem-ředitel oblasti Střed


Ing. Klárou Kalábovou-ekonom oblasti Střed

Bankovní spojení: 
5061885001/2700

Tel. / fax spojení:
585 231 495 / 585 230 535

e-mail: 
ladislav.jancik@strabag.com

dále jen: „Dodavatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, dodatek č.1ke smlouvě o dílo:
„Rekonstrukce místní komunikace, ulice Bezručova v Litovli“

Předmět DODATKU
Na základě vzájemné dohody vyplývající ze změny použitého materiálu v sanačních vrstvách se mění článek. IV. CENA DÍLA
Takto:
IV. CENA DÍLA
4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši: 

Cena dle SOD:

Celková nabídková cena bez DPH:


1.488.288,85 Kč  
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně: 


   312.540,66 Kč 
Celková cena s DPH 21%:              
1.800.829,51 Kč 
Změny vyvolané dodatkem č.1:

Viz. Příloha č.1 tohoto dodatku
(Celkem      - 153.082,80 Kč bez DPH)

Cena dle SOD a dodatku č.1:

Celková nabídková cena bez DPH:


1.335.206,05 Kč  

DPH (21%) k celkové nabídkové ceně: 


   280.393,27 Kč 
Celková cena s DPH 21%:              
1.615.599,32 Kč 
4.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

     4.3. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr.
4.4. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
4.5. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena se sjednává jako cena konečná a nepřekročitelná s výjimkou uvedenou v odstavci 4.6.tohoto článku, platná po celou dobu provádění díla až po jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady dodavatele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Dodavatele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o tuto zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle výkazu výměr zpracovaného projektantem jako součást projektu a zadávací dokumentace. Dodavatel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na dopravní omezení a povolení veřejného užívání komunikací a ostatních ploch, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, nákladů na zhotovení, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Dodavatele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad způsobených Dodavatelem, nákladů na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.
4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být měněna pouze v případech uvedených v čl. 5.1. této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění stavby dojde ke změnám sazeb DPH, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany pro konkrétní případ písemně jinak.

4.7. Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, a to v cenách a rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu. Při oceňování případných Objednatelem požadovaných víceprací, budou ceny (pokud nejsou uvedeny v položkách z výběrového řízení) víceprací tvořeny položkově a v souladu s aktuálními ceníky cenové soustavy ÚRS - 20 %.
 Závěrečné ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 dodavatel.
Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Litovle na schůzi č. 65 dne 14.12.2017  
Za objednatele: 




Za dodavatele: 

V Litovli dne: 18.12.2017                          
V Olomouci dne: 18.12.2017
…………………………………………………           …………………………………………………..


město Litovel
STRABAG a.s.


Ing. Zdeněk Potužák
Ing. Ladislav Jančík     Ing. Klára Kalábová   


starosta města
   ředitel oblasti Střed     ekonom oblasti Střed

Příloha č. 1 ke smlouvě o díLO č. SML/0198/2017/MH
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou základními podmínkami, na nichž Objednatel trvá,

 a jež tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, kterou doplňují a upřesňují.

1. Povinnosti Dodavatele

1.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
2. Povinnosti Objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu
3. Termíny plnění

3.1. Termín zahájení

Předpokládaný termín zahájení je uveden ve smlouvě o dílo. Pokud Dodavatel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy bylo předáno staveniště, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
3.2. Termín dokončení, předání a převzetí díla

Termín dokončení díla je uveden ve smlouvě o dílo. Dodavatel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. 
4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Obsah ceny

4.1.1. Cena díla je uvedena ve smlouvě o dílo.
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH.
4.1.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem dodavateli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný výkaz výměr včetně vedlejších nákladů, za práce, jež jsou uvedeny ve smlouvě.
4.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do sjednaného termínu dokončení díla.
4.1.4. Veškerá manipulace s materiálem, popř. s vybouranými hmotami, nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty, nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinností Dodavatele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Dodavatelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Dodavatele.
4.1.5. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.
4.1.6. Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
4.1.7. Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Dodavatele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
4.1.8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
4.2. Platnost ceny

Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny platné po celou dobu zpracovávání díla.
4.3. Navýšení ceny díla

4.3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodávek na základě výslovného předchozího požadavku objednatele (dále v textu pouze jako „požadované vícepráce“). Pokud dojde k této změně, pak tato změna musí být řešena písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem ke smlouvě, který bude obsahovat zejména podrobný rozsah víceprací, včetně odůvodnění, požadovaných objednatelem a jejich konečnou cenu. 
4.3.2. Dodavatel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním ceny projektovou dokumentaci díla i další skutečnosti. V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla (vzniku vícenákladů dodavatele) oproti rozsahu, na který byla dodavatelem navržena cena, a to v důsledku jakéhokoli důvodu, krom  toho jež je uveden v předchozím odstavci, tj. zejména pochybením při stanovení rozsahu nebo kvality díla nebo nedostatečným posouzením podkladů, nemají tyto vícenáklady vliv na výši ceny díla. Dodavatel, měl veškeré své pochybnosti o úplnosti rozsahu prací řešit podáním žádosti na dodavatele v rámci vznesení tzv. dodatečných informací před podáním nabídky. 
4.4. Doklady určující cenu

4.4.1. Dodavatel ručí za to, že položkové rozpočty (oceněný výkaz výměr) jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým Objednatelem.
4.4.2. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
4.4.3. Povinností Dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu.
5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

Objednatel neposkytne dodavateli zálohu.
    5.2.  Postup plateb

Je uveden ve smlouvě o dílo.
         5.3  Lhůty splatnosti

Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů ode dne jejich faktického doručení do sídla objednatele.
          5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací (položková skladba dle rozpočtu) potvrzený statutárními zástupci smluvních stran. 
6. Pojištění dodavatele díla

6.1. Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností objednateli nebo jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele. Výše pojistné částky za škodu způsobenou třetím osobám musí být minimálně ve výši nabídkové ceny uchazeče bez DPH.   
6.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Dodavatel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je Dodavatel povinen předložit Objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění opravňuje Objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.
6.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Dodavatel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí dodavateli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
7. Provádění díla 

7.1. Pokyny Objednatele
7.1.1. Objednatel má právo změnit rozsah předmětu díla o další nezbytné požadavky, na které musí dodavatel přistoupit. Podmínky této změny budou stanoveny dohodou obou smluvních stran a uvedeny v dodatku ke smlouvě o dílo. 
7.1.2. Při provádění díla postupuje Dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace předmětného díla a upozornění na možné porušování smluvních povinností Dodavatele.
7.1.3. Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7.2. Odpovědnost Dodavatele za škodu a povinnost nahradit škodu
7.2.1. Pokud činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, nebo bude Objednatel z důvodů ležících na straně Dodavatele povinen vrátit poskytnutou dotaci nebo mu bude schválená dotace zkrácena, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu veškeré škody, sankce, platby, náhrady, apod., odstranit anebo finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Dodavatel.
7.2.2. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
7.2.3. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na chyby a nejasnosti v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Dodavatel mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7.2.4. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí
7.2.5. Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu této smlouvy. Dodavatel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení písemný seznam všech svých poddodavatelů. Dodavatel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v tomto seznamu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
7.2.6. Dodavatel odpovídá za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Dodavatel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
8. Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel je povinen předat Dodavateli staveniště prosté práv třetí osoby, nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak. Dodavatel je povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

8.2. Dodavatel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek.

8.3. Dodavatel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

8.4. Dodavatel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele.

8.5. V průběhu výstavby náleží Objednateli první kopie každého dopsaného listu stavebního deníku. Po ukončení stavby bude Objednateli předán originál stavebního deníku.
9.  Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude dodavatelem dokončeno a předáno objednateli v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo.

9.2. Zápis o předání a převzetí díla
i. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady a nebo nedodělky, musí zápis obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

ii. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla
Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě. 

10.2. Záruční lhůta

Záruční lhůta je stanovena ve smlouvě o dílo. 

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Dodavatel odpovídá.
10.3. Způsob uplatnění reklamace
i. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci může Objednatel odeslat Dodavateli e-mailem, poštou či faxem.
ii. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, v jakém termínu a jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

i. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu (y) odstraní. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává, a že vadu (y) odstraní v termínu stanoveném Objednatelem. 
ii. Náklady na odstranění reklamované vady nese Dodavatel i ve sporných případech, a to až do případného rozhodnutí soudu.
iii. Neodstraní-li Dodavatel vadu ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Dodavatel.
iv. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Dodavatele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Dodavateli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

10.4. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
11. Změna smlouvy

11.1. Forma změny smlouvy
i. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Dodavatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
ii. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
11.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

i. Dodavatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

ii. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Dodavatele.
12. Zvláštní ujednání

12.1.
 Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Dodavateli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze jejich subdodávky.
12.2. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
12.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.

12.4.
 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
Za objednatele: 



        Za dodavatele:
V Litovli dne: ……………………………………

        V Olomouci, dne:

        _____________________________
___________________________________

město Litovel
STRABAG a.s. 


  Ing. Zdeněk Potužák 
 Ing. Ladislav Jančík     Ing. Klára Kalábová

starosta města
   ředitel oblasti Střed     ekonom oblasti Střed 
Příloha č.1
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Název projektu: 841-NAAA-130 - Rekonstrukce MK, ulice Bezručova v Litovli





Objednatel: Rekonstrukce MK, ulice Bezručova v Litovli     Zhotovitel: STRABAG a.s.





?P





Kód položky





Název položky/popis





MJ





Množství





JC [CZK]





C? [CZK]





4.











Dodatek č.1





4.1.











Staveništní přesun hmot





4.1.1.





Nakládání suti na dopravní prostředky





t





112,000





11,11





1 244,32





4.1.2.





Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km





t





112,000





26,30





2 945,60





4.1.3.





Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km





t





-1 008,000





4,44





-4 475,52





4.1.4.





Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt





t





-112,000





95,96





-10 747,52





4.1.





Celkem





Staveništní přesun hmot





-11 033,12





4.2.











zemní práce





4.2.1.





Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (10cm)





m3





38,400





29,58





1 135,87





4.2.2.





Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3





m3





38,400





5,56





213,50





4.2.3.





Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m





m3





38,400





96,96





3 723,26





4.2.4.





Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m





m3





38,400





1,11





42,62





4.2.5.





Poplatek za skládku horniny 1- 4





m3





38,400





243,03





9 332,35





4.2.6.





Úprava koruny stromu





ks





1,000





5 000,00





5 000,00





4.2.





Celkem





zemní práce





19 447,60





4.3.











Komunikace





4.3.1.





Zřízení podkladu z PMH ( výzisk) 20cm





m2





713,900





41,23





29 434,10





4.3.2.





Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 16 cm





m2





-649,000





255,20





-165 624,80





4.3.3.





Podkladní vrstva ŠD 0/32 16cm





m2





649,000





78,37





50 862,13





4.3.





Celkem





Komunikace





-85 328,57





4.4.











Trubní vedení





4.4.1.





Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50





ks





-1,000





1 472,22





-1 472,22





4.4.2.





TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň





kus





-1,000





183,22





-183,22





4.4.3.





TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150





kus





-1,000





248,89





-248,89





4.4.4.





TBV-Q 450/195/5c skruž horní





kus





-1,000





137,78





-137,78





4.4.5.





TBV-Q 450/295/6a skruž středová





kus





-1,000





164,44





-164,44





4.4.6.





Osazení poklopu s rámem do 100 kg





kus





-1,000





294,44





-294,44





4.4.7.





Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500





kus





-1,000





2 037,78





-2 037,78





4.4.8.





C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300





kus





-1,000





622,22





-622,22





4.4.9.





TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400





kus





-1,000





1 120,00





-1 120,00





4.4.10.





Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm





kus





-1,000





883,33





-883,33





4.4.10.0





TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec





kus





-1,000





134,11





-134,11





4.4.10.1





Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20





m3





-0,200





1 942,84





-388,57





4.4.11.





Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400





kus





-1,000





883,33





-883,33





4.4.12.





Odbočka kanalizační PVC-U nalepovací D 400/160 mm





kus





-1,000





4 000,01





-4 000,01





4.4.13.





Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150





m





-1,000





32,72





-32,72





4.4.14.





Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000





kus





-1,000





199,17





-199,17





4.4.15.





Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150





kus





-2,000





36,81





-73,62





4.4.16.





Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC





kus





-2,000





90,83





-181,66





4.4.





Celkem





Trubní vedení





-13 057,51





4.5.











Doplňující práce na komunikaci





4.5.1.





Osazení lavičky, včetně dodávky kotvících prvků





ks





-2,000





2 000,00





-4 000,00





4.5.2.





Lavička parková s opěradlem, včetně dodávky





ks





-2,000





13 333,35





-26 666,70





4.5.3.





Osazení stolu, včetně dodávky kotvících prvků





ks





-1,000





2 222,23





-2 222,23





4.5.4.





Stůl parkový, včetně dodávky





ks





-1,000





20 000,03





-20 000,03





4.5.5.





Osazení odpadkového koše, včetně dodávky kotvících prvků





ks





-1,000





1 333,34





-1 333,34





4.5.6.





Odpaskový koš plastový s nohou, včetně dodávky





ks





-1,000





8 888,90





-8 888,90





4.5.





Celkem





Doplňující práce na komunikaci





-63 111,20





4.





Celkem





Dodatek č.1





-153 082,80





Projekt: 841-NAAA-130





Celkem





Rekonstrukce MK, ulice Bezručova v Litovli





-153 082,80





Nabídkový rozpočet - soupis prací Dodatek č.1
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