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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMċNOVÝ POŽADAVEK Č. 44 

 

Poskytovatel GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava 

Správce  Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o zajištění podpory service desk a znalostní báze procesů 
včetně nástrojů na Ĝízení dohledů systémů základních registrů č. j.: 
SZR-166-32/ě-2013 

Název ZP SDM – aktualizace organizací 

Číslo tiketu (ServisDesk) 27117 

Katalogový list  SD 10  SD 08 – (extra objednání) 

Datum podání 30.08.2017 

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku  
Změna loga v rámci organizace 

2 Zadání požadavku/požadované zmČny 

Z důvodu změny loga SZR prosíme o změnu loga v SDM test+produkce. 

3 Popis zajištČní požadavku/realizace zmČny 

Vlastním Ĝešením je: 
- Úprava loga dle požadavku zákazníka 

- Úprava formuláře pro login (změna pozic loga a názvu) 
- Úprava a výměna loga pro další formuláře (např. welcome_banner.htmpl apod.) 
- Úprava formuláře pro JIP přihlášení (změna dispozic) 
- Přefocení obrazovek v rámci všech dokumentací 
- Otestování, projektová část 

4 Odhad pracnosti 

 
Celková cena: 17 250,- Kč bez DPH 

5. Návrh harmonogramu požadavku/zmČnového požadavku 

7 pracovních dní po schválení realizace 
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5 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

V rámci dokumentace je tĜeba pĜefotit všechny obrazovky se starým logem 

6 Návrh testovacího scénáře 

Obrazovka pĜihlášení a formuláĜe v systému obsahují požadované logo. Dokumentace je 
aktualizovaná 

7 Požadavky na součinnosti 
Dodání loga 
 

8 Výstupy zmČnového požadavku 

Nové logo implementováno do systému SDM. 
 
 
 

 Schválil (GORDIC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 7. 9. 2017 7. 9. 2017 

Podpis   

 


