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I.  Úvodní ustanovení a účel smlouvy 

1.1)  Objednatel,  jakožto  zadavatel  veřejné  zakázky  MU  ­  rekonstrukce  a  dostavba  historického  areálu 

Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno ­  dodávka interiérového vybavení  a orientačního systému  (část 1) 

(dále  jen  „Veřejná zakázka") zadávané  v  zadávacím  řízení  v  souladu se zákonem  č.  134/2016  Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  (dále  jen  „ZZVZ") rozhodl o výběru Zhotovitele 

ke  splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o dílo  (dále  jen „Smlouva"). 

1.2)  Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení dodávek a služeb dle Smlouvy  (dále  také 

jen „Dílo"). 

1.3)  Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a 

včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo 

provádí s cílem zajistit moderní, kompaktní prostory pro vysokoškolskou výuku a vědeckou činnost v rámci 

filozofických  oborů  a  sním  příležitost  pro  výrazné  zkvalitnění  a  další  rozvoj  vzdělávacích  a 

vědeckovýzkumných aktivit Objednatele. 

1.4)  Dotace 

I. 4) a) Objednatel je  příjemcem  dotace  na Dílo,  a to  z v rámci  programu  133210  Rozvoj  a obnova  materiálně 

technické základny veřejných vysokých  škol,  subtitul  13321J,  Rozvoj  a obnova materiálně  technické 

základny  Masarykovy  univerzity,  akce  EDS  133D21J000701  s  názvem  „MU  ­  Rekonstrukce  a 

dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno"  (dále  jen „Projekt"). 

I. 4) b) Smluvní  strany  berou  na  vědomí,  že  jakékoli,  byť  jen  částečné,  neplnění  povinností  vyplývajících  ze 

Smlouvy,  ať už  na straně  Objednatele  či Zhotovitele,  může  ohrozit  čerpání  dotace,  příp. může vést 

k udělení  sankcí  Objednateli ze strany orgánů oprávněných  k výkonu  kontroly  Projektu. Škoda, která 

může Objednateli neplněním povinností  Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout,  tak  může 

i přesáhnout cenu Díla. 

I. 5)  Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně 

utvrzuje, že 

1.5)  a) disponuje příslušnými znalostmi a odborností, 

1.5)  b) bude jednat s potřebnou pečlivostí, 

I. 5) c)  má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné 

předchozí zkušenosti, 

1.5)  d) přijímá  Objednatele  jako  slabší  Smluvní  stranu,  jelikož  tento  znalostmi,  odborností,  schopnostmi  ani 

zkušenostmi  nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje. 

I. 6)  Smlouva sestává z kmenové části a následujících příloh: 

1.  Příloha č.  1 ­  Technická specifikace Díla a 

2.  Příloha č. 2 ­  Položkový  rozpočet Díla. 

I. 6) b) Smluvní  strany  sjednávají,  že  v případě  nesrovnalostí  či  kontradikcí  mají  ustanovení  kmenové  části 

Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy. 

I. 6) c) V zájmu  snížení  administrativních  nákladů  Smluvních  stran  při  uzavírání  Smlouvy  a  plnění  s tím 

souvisejících  povinností,  zejm.  povinnosti  uveřejnit  Smlouvu dle  příslušných  právních  předpisů, se 

Smluvní strany dohodly, že přílohu č. 1 Smlouvy nebudou vyhotovovat v listinné podobě, jelikož je bez 
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omezení  a přímo dostupná elektronicky, a bere na vědomí, že tato příloha je  k dispozici jako součást 

zadávacích podmínek k Veřejné zakázce v záložce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky" na níže 

uvedeném odkazu: 

https://zakazky.muni.cz/vz00004739 

II.  Předmět Smlouvy 

11.1)  Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou,  řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a 

splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené  řádně a včas převzít a zaplatit 

sjednanou cenu Díla. 

II. 2)  Předmětem Díla je dodávka interiérového vybavení a orientačního systému  (dále  také  jen  „Předmět díla"). 

II. 3)  Součástí  závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující  závazky: 

II. 3) a)  zpracování harmonogramu provedení díla, 

II. 3) b)  zaměření  skutečného  stavu  místa  provedení  díla  dle  ust.  čl.  III.  5).  smlouvy,  ověření  rozměrů 

Předmětu  díla, včetně  nestandardních  kusů, a po dohodě  s objednatelem  provedení  případných 

drobných  úprav  rozměrů  dle  skutečného  umístění  tak,  aby  byly  zohledněny  odchylky  mezi 

smlouvou a skutečným stavem místa provedení díla, 

II. 3) c)  zpracování  výrobní  dokumentace  Předmětu  díla,  která  bude  sloužit  pro  výrobu  (výrobní 

dokumentace)  a  instalaci  (výkresy  dispozičního  řešení  půdorysů),  včetně  jejího  projednání  a 

schválení  objednatelem  a  generálním  projektantem,  koordinace  projekčních  a 

stavebních/montážních  prací potřebných pro provedení díla 

II. 3) d)  vzorkování všech prvků Předmětu díla, vzorkování bude prováděno na adrese stavby Arna Nováka 

1, Brno, 

II. 3) e)  zhotovení  Předmětu díla; jeho  množství, jakost  a provedení jsou vymezeny zejména Technickou 

specifikací  Díla,  která  tvoří  přílohu č.  1 smlouvy,  kompletace  Předmětu  díla z jednotlivých  prvků 

(pracovních desek, kovových konstrukcí apod.), označení každého dodaného prvku Předmětu díla 

s  označením  podle  výkazu  výměr  z  projektu  (podle  jednotlivých  místností),  veškerá  elektrická, 

zdravotechnická a jiná připojení  Předmětu díla na instalace nezbytná pro provoz a funkci Přemetu 

díla  včetně  nezbytného  odzkoušení,  revizí  a předložení  dokladů  o  odborné  způsobilosti  osoby, 

která připojení  prováděla, měřící  protokoly datových  rozvodů 

II. 3) f)  zpracování ostatní technické dokumentace ve smyslu ČSN 91 0000 Nábytek ­  názvosloví a všech 

platných technických norem souvisejících s provedením díla, 

II. 3) g)  vedení jednoduchého záznamu o provedení Díla ­  montážního deníku 

II. 3) h)  provedení  předprovozních testů, zejména z hlediska bezpečnosti  a únosnosti 

II. 3) i)  vypracování  seznamů položek  Díla dle níže stanovených požadavků objednatele, 

II. 3) j)  provedení  bezpečnostních opatření  na ochranu osob a majetku  zejména v místě provedení díla v 

průběhu jeho provádění, 

II. 3) k)  zpracování a předání písemných  instrukcí a návodů k obsluze a údržbě Předmětu díla (provozních 

manuálů) zaškolení jeho obsluhy, 

II. 3) I)  předání atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech Předmětu díla a materiálů, výrobků a dalších 
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věcí, které byly zpracovány při provádění díla (dále také jen „Věci k provedení  díla"), s požadavky 

příslušných právních předpisů či technických norem, 

II. 3) m)  provádění  průběžného úklidu všech míst a prostorů dotčených prováděním díla, 

II. 3) n)  předvedení  způsobilosti, Odzkoušení  a ověření správné  funkčnosti Díla sloužit svému účelu, 

II. 3) o)  předání díla objednateli. 

1.4)  Podrobná  technická  specifikace  Díla  (dále  také  jen  „Technické  podmínky")  je  vymezena  zejména 

v přílohách Smlouvy. 

1.5)  Zhotovitel prohlašuje, že: 

II. 5) a)  je  či  bude  výlučným  vlastníkem  všech  Věcí  k provedení  díla,  a  to  nejpozději  před  jejich  prvním 

použitím, 

II. 5) b)  Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné  použití  recyklovaných  materiálů  pro 

provedení Díla tím není dotčeno, 

II. 5) c)  Dílo  provede ve  shodě  se  Smlouvou;  tzn., že  zejména  splní veškeré  Technické  podmínky,  které si 

Smluvní strany ujednaly, a chybí­li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel  nebo výrobce Věcí 

k provedení  díla  popsal nebo  které  Objednatel  očekával  s ohledem na povahu  Předmětu  díla  a na 

základě  reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, 

který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu 

obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní. 

1.6)  Pokud  jsou  kradnému  a  včasnému  splnění  výslovných  ujednání  Smlouvy,  zejména  Technických 

podmínek,  jako  nezbytný  a samozřejmý  předpoklad  potřebné  dodávky  či  služby  ve  Smlouvě  výslovně 

neuvedené, přistupují  k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel  je 

tak povinen tyto dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla 

zahrnuta. 

III.  Podmínky provádění  Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků 

III.  1)  Zhotovitel  se  zavazuje  při  provádění  Díla  postupovat  v souladu  příslušnými  právními  předpisy  a 

technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. 

III.  2)  Je­li  Zhotovitel  povinen dle  Smlouvy vyhotovit  jakýkoli  doklad či dokumentaci, nelze  z vyjádření  k jejich 

obsahu  či  z jejich  schválení,  potvrzení  či  jakkoli  jinak  projeveného  souhlasu Objednatelem  dovozovat 

přenesení odpovědnosti  za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné 

a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. 

III.  3)  Objednatel  před  uzavřením  Smlouvy  poskytl  Zhotoviteli  dokumentaci  a  údaje,  které  jsou  významné 

pro řádné provádění  Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli  před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení 

Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil  místo provedení Díla i jeho 

okolí.  V této  souvislosti  Zhotovitel  prohlašuje,  že  získal  veškeré  informace  potřebné  pro  to,  aby 

kvalifikovaně a přesně prověřil, že je  Dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla. 

III.  4)  Harmonogram provedení Díla 

III.  4) a)  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, 

předat Objednateli časový plán provádění  Díla  (dále  jen „Harmonogram") k vyjádření. 

III.  4) b)  Z  Harmonogramu  bude  vyplývat  rozvržení  provádění  Díla  do  jednotlivých  dílčích  lhůt  a  termínů 
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vyplývajících  ze Smlouvy s vyznačením  vazeb  mezi klíčovými  dodávkami  či  službami, a to ode dne 

účinnosti Smlouvy až do předání  a převzetí Díla. 

III.  4) c)  Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí  Harmonogramu vyjádří  k jeho obsahu. Případné 

připomínky  Objednatele  budou  Zhotovitelem  vypořádány  do  5  pracovních  dnů  ode  dne  vyjádření 

Objednatele. 

III.  4) d)  Harmonogram  bude dokončen  tak,  aby  nebylo nijak ovlivněno  včasné  zahájení  provádění  ostatních 

závazků.  Zhotovitel  nesmí  před dokončením  Harmonogramu  plnit  navazující  závazky,  pokud  by tím 

vznikl  nebo  mohl  vzniknout  rozpor  s  Harmonogramem.  Pro  případy  aktualizace  či  doplnění 

Harmonogramu se ustanovení  tohoto písmene použijí obdobně. 

III.  4) e)  Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění  Díla v souladu s Harmonogramem. 

III.  4) f)  Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení  předkládat na kontrolních 

dnech Objednateli, nebude­li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření 

při zjištění  odchylek průběhu provádění  Díla od Harmonogramu. 

III.  4) g)  Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění 

Díla či pokyny Objednatele. 

III.  5)  Místo provedení Díla 

III.  5) a)  Místo  provedení  Díla  Objednatel  předá  Zhotoviteli  na  jeho  žádost  v souladu  s Harmonogramem. 

Dovoluje­li to povaha Díla, bude místo provedení Díla předáno po částech. 

III.  5) b)  O předání  a převzetí  místa provedení  Díla vyhotoví  Zhotovitel  písemný  protokol,  který  obě  Smluvní 

strany podepíší. 

III.  5) c)  Nebude­li  místo  provedení  díla  a  příp.  další  dotčené  prostory  v  den  jejich  předání  převzaty 

objednatelem od GZS,  převezme zhotovitel tyto přímo od  GZS. 

III.  6)  Požadavky na umístění či montáž Předmětu díla 

III.  6) a)  Zhotovitel se zavazuje provést zejména 

1.  umístění a montáž jednotlivých částí Předmětu díla, tj. zejména jejich sestavení z Věcí k provedení 

díla, dále usazení, příp. uchycení  na svislé či vodorovné konstrukce, napojení  na zdroje, zejména 

k elektrickým  a  optickým  rozvodům,  rozvodům  vody  a  kanalizace,  a  dále  vzájemné  funkční 

propojení  s  dalším  vybavením  Objednatele, je­li  plný  provoz  Předmětu  díla  podmíněn  takovým 

napojením nebo propojením, 

2.  umožnit instalaci a programování zařízení v dotčených částech Předmětu díla i jiným dodavatelům, 

je­li  plný  provoz  Předmětu  díla  podmíněn  takovou  instalací  nebo  programováním,  zejména 

programování  řídicích systémů 

tak,  aby  Předmět  díla  mohl  spolehlivě  plnit  svůj  účel.  Umožnění  instalace  nemá  vliv  na  závazky 

vyplývající z ust. čl. VII. 

III.  6) b)  Zhotovitel se zavazuje s Objednatelem konzultovat návrh napojení jednotlivých částí Předmětu díla na 

zdroje, jakož  i návrh na jejich vzájemné funkční  propojení  s dalším vybavením Objednatele ve smyslu 

předchozího ustanovení. 
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III.  7)  Odzkoušení a ověření správné funkčnosti  Předmětu díla 

Zhotovitel  se zavazuje provést  odzkoušení  a ověření  správné  funkčnosti  Předmětu  díla,  případně  jeho 

seřízení, revizi včetně předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která seřízení či revizi prováděla, 

jakož i jiné úkony a činnosti nutné pro to, aby Předmět díla mohl spolehlivě plnit svůj účel. 

III.  8)  Zaškolení obsluhy Předmětu díla 

III.  8) a)  Zhotovitel  se zavazuje provést zaškolení obsluhy Předmětu díla. Zaškolením obsluhy Předmětu díla 

se pro účely Smlouvy rozumí seznámení  pracovníků Objednatele s obsluhou Předmětu díla, zejména 

s technickými  a provozními  podmínkami, všeobecnými  pokyny  pro  bezpečnost  a ochranu zdraví  při 

práci  a  požární  ochranu  a  veškerými  dalšími  náležitostmi  vyplývajícími  z příslušných  právních 

předpisů. 

III.  8) b)  O provedení zaškolení obsluhy Předmětu díla vypracuje Zhotovitel  protokol. 

III.  9)  Splnění závazků Zhotovitele jinými materiály, výrobky či zařízeními 

III.  9) a)  Zhotovitel  i  Objednatel  jsou  oprávněni  zejména  v případech,  kdy  se  některé  Věci  k provedení  díla 

přestaly  vyrábět,  prodávat  či  jsou  z jiného  důvodu  nedostupné,  příp.  byly  nahrazeny  novějším 

modelem, navrhnout,  aby Zhotovitel do Předmětu díla zapracoval jiné. 

III.  9) b)  Jiné  materiály, výrobky či zařízení  mohou být do Předmětu díla zapracovány  za současného  splnění 

následujících  podmínek: 

1.  i jiné materiály, výrobky či zařízení  budou splňovat příslušné Technické podmínky, 

2.  nedojde k navýšení ceny Díla a 

3.  druhá Smluvní strana bude s nahrazením Věcí k provedení díla souhlasit a vyjádří  to podpisem v 

protokolu o vzorkování. 

III.  9) c)  Nahrazení  Věcí  k provedení  díla  ve  smyslu  tohoto  ustanovení  bude  zaznamenáno  do  DSPD  a 

doloženo v seznamu položek díla. 

111.10)  Koordinace provádění  Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele 

III.  10) a)  Zhotovitel  bere  dále  na  vědomí,  že  provádění  Díla  bude  v  místě  provedení  Díla  probíhat  za 

souběžného  provádění  stavebních  prací  a  poskytování  dodávek  či  služeb  dalšími  dodavateli 

Objednatele. Ke dni uzavření  Smlouvy jsou dalšími dodavateli Objednatele zejména: 

1.  spol. OHL ŽS, a.s, sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,  IČ 46342796, (dále jen „GZS") 

2.  spol.  INVESTINŽENÝRING  a.s, sídlem  Kapucínské náměstí  303/5, Brno­město, 602 00 Brno, IČ 

60742470, ve funkci technického dozoru investora (dále  JDI') 

3.  spol. AVT Group a.s, sídlem V lomech 2376/10a, Chodov,  149 00 Praha 4, IČ 01691988 

4.  spol.  INTAR a.s, sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno,  IČ 25594443, (dále ,,GP') 

Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele  bezodkladně opatřit  a předat  kontaktní  údaje  na další 

dodavatele  Objednatele  ve  smyslu  tohoto  ustanovení  a  poskytnout  případnou  další  nezbytnou 

součinnost. 

II1.10) b)  Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou koordinaci provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími 

dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností  nebo nečinností  nebylo mařeno plnění jeho závazků dle 

Smlouvy  ani  plnění  závazků  dalších  dodavatelů  vůči  Objednateli.  Zejména  se  Zhotovitel  zavazuje 

projednat  a  koordinovat  případné  stavební  úpravy,  úpravy  instalací  a  dodávek  již  provedených 

stavebních prací a dodávek, které považuje za nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se tak zavazuje 
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zejména: 

1.  umožnit  GZS jakož  i  dalším  dodavatelům  objednatele  vstup  na  místo  provedení  díla  a  strpět 

provádění dodávek, stavebních nebo montážních prací, 

2.  poskytnout  GZS, příp.  dalším  dodavatelům  objednatele,  součinnost  nezbytnou  pro  komplexní 

vyzkoušení  zařízení  dodávaných  v  rámci  stavby,  zejména  pro  komplexní  vyzkoušení 

vzduchotechniky  a systému  měření  a  řízení  v  místnostech, v  nichž  jsou  tato  technická  zařízení 

umístěna, 

III.  10) c)  postup provádění  těch částí díla, které ovlivňují nebo by mohly ovlivnit  funkci nebo nastavení zařízení 

dodávaných  GZS  v rámci stavby, přizpůsobit postupu dokončování a komplexního vyzkoušení stavby. 

111.11)  Vzorkování 

Zhotovitel  se  zavazuje  provést  vzorkování  vybraných  prvků  Předmětu  díla.  (dále  také  jen „Vzorky"). 

Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude­li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. 

III.  11) a)  Nejpozději  na výzvu Zhotovitele Objednatel sdělí,  u jakých  prvků Předmětu díla požaduje  provedení 

vzorkování.  Nejpozději  do  15  dní  pak  Zhotovitel  Vzorky  předloží  Objednateli,  nebude­li  mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III.  11) b)  Vzorky budou předloženy v místě provedení  Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele 

alespoň 3 pracovní dny předem. 

III.  11) c)  Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám. 

III.  11) d)  Současně  se  vzorky  předloží  Zhotovitel  atesty,  certifikáty  či  prohlášení  o  Předmětu  díla  a 

zpracovaných věcí s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem. 

III.  11) e)  Posouzení  Vzorků  provede  Objednatel  do  7  dní  ode  dne  jejich  předložení.  Shledá­li,  že  Vzorek 

nevyhovuje  Technickým  podmínkám,  informuje o tom  Zhotovitele; Zhotovitel  je  pak povinen  Vzorek 

upravit  nebo  nahradit  novým  a předložit  jej  Objednateli  nejpozději  do 5 dní  k novému  posouzení  a 

schválení. 

III.  11) f)  Smluvní  strany  sjednávají,  že  prvky  Předmětu  díla  musí  technickými  vlastnostmi,  funkcionalitami, 

jakostí  a  provedením  odpovídat  schváleným  Vzorkům.  Liší­li  se  technické  vlastnosti,  funkcionality, 

jakost  nebo provedení  určené ve  Smlouvě  a Vzorek,  rozhoduje  Smlouva.  Určí­li  Smlouva  a Vzorek 

technické  vlastnosti,  funkcionality,  jakost  a  provedení  odlišně,  nikoli  však  rozporně,  musí  prvky 

Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku. 

III.  11) g)  Nesplňuje­li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za 

podstatné porušení Smlouvy. 

III.  11) h)  Bez  schválení  Vzorku  nesmí  být  jemu  odpovídající  materiál,  výrobek  či  zařízení  zapracován  do 

Předmětu díla. Vzorek je považován za odsouhlasený, je­li protokol o vzorkování podepsán zástupcem 

objednatele, autorským dozorem a technickým dozorem investora. 

111.12)  BOZPaPO 

III.  12) a)  Smluvní  strany  se  zavazují spolupracovat  při  zajišťování  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při  práci  a 

požární ochrany  (dále  jen  „BOZP  a PO") v souvislosti s prováděním Díla. 

III.  12) b)  Zhotovitel  je  povinen zajistit,  aby jeho  pracovníci,  pracovníci  jeho  subdodavatelů  i příp. další osoby, 

které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním  Díla zdržují v místě provedení  Díla, dodržovali 

obecně  závazné  právní  i ostatní  předpisy  k zajištění  BOZP  a PO a k předcházení  vzniku jakýchkoli 
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škod  na  zdraví  či  majetku.  Zhotovitel  je  rovněž  povinen  zabezpečit  jejich  vybavení  ochrannými 

pracovními pomůckami. 

III.  12) c)  Smluvní strany se zavazují v souladu s§  101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, věznění 

pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před 

jejich  působením,  která  se  týkají  výkonu  práce  a  pracoviště  osob  dle  předchozího  ustanovení  při 

provádění  Díla.  Součástí  vzájemné  výměny  informací  o  rizicích  musí  být  i  problematika  požární 

ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem. 

III.  12) d)  Zhotovitel  se zavazuje řádně  a prokazatelně  seznámit  osoby dle  ust.  III.  12)  b)  Smlouvy s interními 

předpisy  Objednatele  k zajištění  BOZP  a PO. Zhotovitel  je  rovněž  povinen jejich  znalosti  průběžně 

obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu  nad dodržováním 

BOZP  a PO. 

III.  12) e)  Zhotovitel  musí  bezodkladně  informovat  Objednatele o všech pracovních  úrazech s předpokládanou 

pracovní  neschopností  bez  ohledu  na  její  délku  nebo  o  úmrtí  osoby  dle  ust.  III.  12)  b)  Smlouvy 

v souvislosti s prováděním Díla. 

III.  12) f)  Pokud  je  místo  provedení  Díla  ještě  staveništěm  GZS,  informace  o  povinnostech  Zhotovitele 

vztahujících se k BOZP  a PO v místě provedení  díla poskytne zhotoviteli  GZS a nebo TDI. Zhotovitel 

se zavazuje strpět kontrolu dodržování  těchto povinností  prováděnou  GZS. 

III.  12) g)  Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III.  12) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

III.  13)  Vedení jednoduchého záznamu o provedení díla ve formě montážního deníku 

III.  13) a)  Zhotovitel je povinen vést ode dne předání  a převzetí  Místa provedení Díla jednoduchý záznam o 

provedení  díla  ve  formě  montážního  deníku  (dále  jen  „montážní  deník"),  do  kterého  zapisuje 

skutečnosti  předepsané  příslušnými  právními  předpisy  a skutečnosti,  na nichž se smluvní  strany 

dohodly v této smlouvě. 

III.  13) b)  Povinnost vést montážní deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo­li dílo objednateli  předáno 

bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo objednateli  předáno s vadami či nedodělky, končí  povinnost 

vést montážní deník dnem jejich odstranění. 

III.  13) c)  Zápisy do montážního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. 

III.  13) d)  Objednatel  a  technický  dozor  investora  je  oprávněn  se  vyjadřovat  k  zápisům  učiněným 

zhotovitelem,  a  to  nejpozději  do  5  (slovy:  pěti)  pracovních  dní  ode  dne  provedení  příslušného 

zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí. 

III.  13) e)  Smluvní strany sjednávají, že zápisy v montážním deníku se nepovažují  za změnu smlouvy; 

III.  13) f)  Montážní deník musí být objednateli  přístupný kdykoli v průběhu provádění díla. 

III.  13) g)  Zhotovitel je povinen vést montážní deník alespoň v  1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: 

dvou)  kopiích.  Originál  montážního  deníku  předá  zhotovitel  objednateli  poté,  co  mu  skončí 

povinnost vést montážní deník. 

III.  14)  DSPD 

III.  14) a)  Zhotovitel se zavazuje vyhotovit  dokumentaci skutečného provedení  Díla  (dále  jen  „DSPD").  V  DSPD 

bude kompletně  a přesně  zachycen skutečný  stav  Předmětu díla tak,  jak  bylo  Dílo  provedeno. Míra 

podrobnosti DSPD nesmí být nižší než míra podrobnosti, s jakou je Dílo popsáno v přílohách Smlouvy. 

III.  14) b)  DSPD  bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná. 

III.  14) c)  DSPD bude Objednateli předložena ve 2 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické 
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podobě, a to v editovatelné  i needitovatelné verzi. 

III.  15)  Manuály 

III.  15) a)  Zhotovitel  se zavazuje vyhotovit  či jinak  obstarat  písemné  instrukce  a návody  k obsluze,  provozu a 

údržbě Předmětu díla či jeho prvků, jakož  i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla 

(dále  také  jen  „Manuály"), a  to  jednou  v  listinné  a  jednou  v elektronické  podobě,  nebude­li  mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III.  15) b)  Manuály  budou  v  českém  jazyce,  přičemž  jejich  česká  verze  bude  rozsahem  zcela  odpovídat 

cizojazyčné verzi. 

111.16)  Pokyny Objednatele 

III.  16) a)  Při provádění  Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není­li ve Smlouvě dohodnuto jinak. 

III.  16) b)  Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné 

porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

III.  16) c)  Zhotovitel  upozorní  Objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na  nevhodnou  povahu  věci,  kterou  mu 

Objednatel  k  provedení  Díla  předal,  nebo  pokynu,  který  mu  Objednatel  dal. To  neplatí,  nemohl­li 

nevhodnost zjistit ani při vynaložení  potřebné péče. 

111.17)  Pověřená osoba 

III.  17) a)  Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností  dle Smlouvy třetí osobu  (dále  jen 

„Pověřená osoba").  Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení  pověření  třetí osobě  bezodkladně 

informovat. 

III.  17) b)  Za výkon  práv  a plnění  povinností  dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli  odpovídá, 

jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. 

III.  17) c)  Smluvní  strany  výslovně  utvrzují,  že  Pověřená  osoba  nemá  oprávnění  měnit  Smlouvu,  zprostit 

Zhotovitele  jakékoli  jeho  povinnosti  nebo  odpovědnosti  vyplývající  ze Smlouvy  ani  sjednat  změnu 

Předmětu díla. 

III.  18)  Elektrická energie pro provádění  Díla 

III.  18) a)  Objednatel je  povinen zabezpečit  pro Zhotovitele  přívod elektrické  energie  (dále  jen „Elektřina") 

na  místo  provedení  díla.  Instaluje­li  si  Zhotovitel  podružné  měření  odebírané  Elektřiny,  uhradí 

Objednateli  cenu  odpovídající  jejímu  skutečně  odebranému  množství  při  jednotkové  ceně,  za 

kterou  odebírá  Elektřinu  Objednatel.  V případě,  že  Zhotovitel  neinstaluje  podružné  měření 

odebírané  Elektřiny,  uhradí  Objednateli  cenu  za odebranou  Elektřinu  paušální  částkou  ve  výši 

4.000,­ Kč za každých i započatých  1.000.000,­ Kč ceny Díla. 

III.  19)  Kontrola provádění  Díla 

III.  19) a)  Objednatel má právo kontrolovat  provádění  Díla  (dále  jen  „Kontrola"). Zjistí­li, že Zhotovitel  porušuje 

svou povinnost, může požadovat,  aby Zhotovitel  provedl nápravu a prováděl  Dílo řádným způsobem. 

Jestliže  tak  Zhotovitel  neučiní  ani  v dodatečné  přiměřené  lhůtě,  jedná  se  o  podstatné  porušení 

Smlouvy. 

III.  19) b)  Objednatel je oprávněn v průběhu provádění  Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích 

prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy 

Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění  Díla, a to nejpozději 

do 3 pracovních dnů ode dne doručení  takové výzvy. 

III.  19) c)  Zhotovitel  je  povinen  účastnit  se  pravidelných  kontrolních  dnů.  Kontrolní  dny  budou  organizovány 
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alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude­li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III.  19) d)  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  Objednatele  ke  Kontrole  vyzve  vždy  před  tím,  než  v dalším  postupu 

provádění  Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části  Díla či jiné výsledky 

provádění  Díla.  Smluvní  strany  v této  souvislosti  sjednávají,  že  výzva  Zhotovitele  ke  Kontrole  ve 

smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem 

provedení Kontroly, nebude­li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III.  19) e)  Pokud Zhotovitel  povinnost dle předchozího  ustanovení  nesplní, je  Objednatel oprávněn  požadovat, 

aby  části  Díla  či jiné  výsledky  provádění  Díla,  které  byly  zakryty  nebo  se staly  nepřístupnými,  byly 

odkryty  či zpřístupněny,  příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou 

Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

III.  19) f)  Pokud se Objednatel  ke  Kontrole dle ust.  III.  19) d)  Smlouvy nedostaví  přes to,  že Zhotovitel  řádně 

splní veškeré stanovené  povinnosti, je Zhotovitel  povinen pořídit detailní  fotodokumentaci  provedené 

části  Díla či jiných  výsledků  provádění  Díla  a poté je  oprávněn  tyto zakrýt,  příp. jinak  znepřístupnit; 

fotodokumentaci  Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli. 

III.  19) g)  Bude­li Objednatel  dodatečně  požadovat  odkrytí,  zpřístupnění  či  příp.  provedení  jiného  zjištění,  že 

části  Díla či jiné výsledky  provádění  Díla byly provedeny  řádně, nese veškeré  náklady s tím spojené. 

Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky  provádění  Díla nebyly Zhotovitelem provedeny 

řádně, pak veškeré  náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či 

jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 

III.  19) h)  O výsledku  Kontroly,  při  které Objednatel  zjistí, že Zhotovitel  porušuje  svou povinnost, se Zhotovitel 

zavazuje vyhotovit  zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

III.  19) i)  Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. 

Neposkytnutí  nezbytné  součinnosti  Zhotovitelem  pro  výkon  Kontroly  je  považováno  za  podstatné 

porušení Smlouvy. 

III.  20)  Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků Zhotovitele 

III.  20) a)  Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  Zhotovitele  nebo  jeho  subdodavatelů  mající 

příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 

III.  20) b)  Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti  pracovníků je  Zhotovitel  povinen  na požádání Objednateli 

předložit. 

III.  20) c)  Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá 

příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost,  který si počíná tak,  že to ohrožuje bezpečnost a zdraví 

jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je­li jeho chování  hrubě nemravné. Neodvolá­li Zhotovitel 

takového  pracovníka,  je  Objednatel  oprávněn  takového  pracovníka  vykázat  z místa  provedení  Díla 

sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele. 

III.  20) d)  Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 20) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

III.  21)  Předávané doklady a dokumentace; 

Veškeré  doklady  a dokumentace,  které  se Zhotovitel  dle  Smlouvy zavazuje předat  Objednateli,  budou 

vyhotoveny v českém jazyce, nebude­li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
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III.  22)  Seznam položek Předmětu díla 

Zhotovitel se zavazuje v souladu s příslušnými právními předpisy a inventarizačními zásadami vypracovat 

a předat Objednateli seznam položek Předmětu díla, a to 

1.  Do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne zahájení provádění  Díla 

2.  v členění  po jednotlivých kusech pro každou místnost dle skutečných počtů a provedení, 

3.  s uvedením jejich jednotkové ceny v Kč bez daně z přidané hodnoty  (dále také jen „DPH') a včetně 

DPH, 

4.  včetně rozlišení na ty položky, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních zdrojů. 

III.  23)  Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení místa provedení Díla 

III.  23) a)  Zhotovitel se zavazuje 

1.  průběžně v průběhu provádění  Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, 

2.  průběžně v průběhu provádění  Díla provádět úklid místa provedení Díla a 

3.  provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa provedení Díla včetně uvedení 

zejména všech povrchů, konstrukcí  a instalací  dotčených  prováděním  Díla do původního stavu a 

v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání. 

III.  23) b)  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  nejpozději  do  5  pracovních  dní  ode  dne  převzetí  Díla,  příp.  ode  dne 

odstranění  poslední  vady,  mimo  vad  způsobených  načasováním  provedení  Díla,  bylo­li  Dílo 

Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad 

Díla jejím  odstraněním,  vyklidí  místo  provedení  Díla,  nebude­li  mezi Objednatelem  a  Zhotovitelem 

dohodnuto  jinak.  Smluvní  strany  se dohodly,  že  místo  provedení  Díla  považují  za vyklizené  pouze 

tehdy, pokud 

1.  byly odstraněny a odvezeny všechny věci Zhotovitele, 

2.  byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, 

3.  byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění  Díla, 

4.  byl proveden závěrečný  úklid. 

IV.  Čas provedení Díla 

IV. 1)  Dílo je provedeno, je­li dokončeno a předáno. 

IV. 2)  Zahájení  provádění  Díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění  Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy. 

IV. 3)  Dokončení  Díla a předvedení jeho způsobilosti 

IV. 3) a)  Dílo  je  dokončeno,  je­li  předvedena  jeho  způsobilost  plnit  svůj  účel  (dále  jen  „Předvedení 

způsobilosti"). Účelem Předvedení  způsobilosti  je  ověření, že  Dílo je  kvalitní, že splňuje  Technické 

podmínky a že je schopné trvalého provozu. 

IV. 3) b)  Zhotovitel  Objednateli  písemně  oznámí,  že  splnil  veškeré  Technické  podmínky  a zároveň  písemně 

vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli 

doručena  alespoň  5  pracovních  dní  přede  dnem  Předvedení  způsobilosti,  nebude­li  mezi 
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Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) c)  Objednatel  je  oprávněn  přizvat  k Předvedení  způsobilosti  i  jiné  osoby,  jejichž  účast  pokládá  za 

nezbytnou. 

IV. 3) d)  Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména  DSPD 

či  jiných  dokladů  a  dokumentací,  které  by  mu  jinak  měly  být  Zhotovitelem  předány  nejpozději 

s předáním Díla. 

IV. 3) e)  Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude­li mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 4)  Předání a převzetí Díla 

IV. 4) a)  Lhůta pro předání Díla 

Zhotovitel  se  zavazuje  předat  Dílo  do  80  dnů  ode  dne  účinnosti  Smlouvy.  Prodlení  Zhotovitele 

s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 4) b)  Pokud  den  zahájení  provádění  Díla  nastane  přede  dnem  pravomocného  zkolaudování  místa 

provedení  díla, pak je zhotovitel  oprávněn splnit jen závazky dle ust.  II. 3) a), b), c), d), f), h), i), j), k), 

a  I)  této  smlouvy.  Ostatní  závazky  z  této  smlouvy  je  zhotovitel  oprávněn  splnit  až  po  doručení 

písemného  sdělení  objednatele,  že místo  provedení  díla bylo  pravomocně  zkolaudováno  (dále  také 

jen „sdělení  o zkolaudování"). Termín předání  díla pak činí 60  (slovy: šedesát) dní ode dne doručení 

sdělení o zkolaudování zhotoviteli. Pokud by takto stanovený termín předání díla byl kratší než termín 

předání  díla dle písm. a) tohoto odstavce,  pak  termín předání  díla činí  80  (slovy: osmdesát)  dní ode 

dne zahájení  provádění Díla. 

IV. 4) c)  Objednatel se zavazuje ke dni  uzavření  smlouvy sdělit zhotoviteli  informaci o tom, zda již  bylo místo 

provedení díla pravomocně zkolaudováno. V případě, že místo provedení díla nebylo v době uzavření 

smlouvy  pravomocně  zkolaudováno,  se objednatel  zavazuje sdělení  o  kolaudaci  doručit  zhotoviteli 

nejpozději  do  3  (slovy:  tří)  pracovních  dní  ode  dne,  kdy  se  o  pravomocném  zkolaudování  místa 

provedení díla dozvěděl 

IV. 4) d)  Místem předání  a převzetí  Díla je místo, kde bylo provedeno. 

IV. 4) e)  Objednatel  je  oprávněn  přizvat  k předání  a  převzetí  Díla  i  jiné  osoby,  jejichž  účast  pokládá  za 

nezbytnou. 

IV. 4) f)  Předávací protokol 

O  předání  a  převzetí  Díla vyhotoví  Zhotovitel  protokol  (dále  jen  „Předávacíprotokol").  Předávací 

protokol bude obsahovat zejména následující: 

1.  identifikační  údaje Zhotovitele a Objednatele, 

2.  identifikaci  Díla, které je předmětem předání  a převzetí, 

3.  prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a 

4.  datované podpisy Smluvních stran. 

IV. 4) g)  K Předávacímu protokolu  budou přiloženy zejména: 

1.  DSPD, 

2.  Seznam položek Předmětu díla dle ust.  II. 3) i) smlouvy, 

3.  atesty,  certifikáty,  prohlášení  o  vlastnostech  či  prohlášení  o shodě  Věcí  k provedení  díla 

s požadavky  příslušných  právních  předpisů či  technických  norem, a to jednou v  listinné  a jednou 
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v elektronické podobě, nebude­li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, 

4.  zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních a 

5.  Manuály a protokol o zaškolení obsluhy díla. 

IV. 4) h)  Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje­li vady, byť ojedinělé drobné, které by samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 

neomezovaly. 

IV. 4) i)  Pro případ  nepřevzetí  Díla, které vykazuje vady, Objednatelem  Smluvní  strany  sjednávají, že se na 

Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho  nepředáním pojí. 

IV. 4) j)  Nevyužije­li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, 

že  Dílo  bylo  převzato  svádami,  do  Předávacího  protokolu  a  připojí  soupis  těchto  vad  včetně 

uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují  přiměřeně v souladu 

s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době. 

IV. 4) k)  Vady způsobené absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele 

Existují­li  ke  dni  předání  Díla vady,  jejichž  existence je  prokazatelně  objektivně  způsobena  tím, že 

provedení  příslušných  dodávek  či  služeb  je  podmíněno  plným  provozem  Objednatele  nebo  jinou 

objektivní podmínkou mimo sféru Zhotovitele, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. 

Objednatel  oznámení  prověří  a  potvrdí­li  je,  stanoví  zároveň  termín  pro  odstranění  takových  vad. 

Takovéto vady nebrání  převzetí Díla. 

IV. 4) I)  Neoznámení vad dle ust.  IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění  práv z těchto vad v záruční době. 

IV. 4) m)  Je­li v Předávacím protokolu  uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem 

převzetí  Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

IV. 4) n)  Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije. 

IV. 5)  Prodloužení lhůty pro předání Díla 

Lhůta pro předání  Díla může být přiměřeně  prodloužena 

1.  jestliže dojde k přerušení provádění  Díla na základě písemného pokynu Objednatele, 

2.  jestliže dojde k přerušení provádění  Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

3.  jestliže  dojde  k  přerušení  provádění  Díla  vlivem  mimořádných  nepředvídatelných  a 

nepřekonatelných  překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; 

Smluvní strany jsou  povinny  se bezprostředně vzájemně  informovat  o vzniku takových  překážek, 

jinak se jich nemohou dovolávat, či 

4.  z důvodu změn Předmětu díla, které prokazatelně mají dopad do lhůty provedení. 

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím 

k době  nezbytné  pro  provedení  Díla  za  podmínky,  že  Zhotovitel  učinil  veškerá  rozumně  očekávatelná 

opatření  k tomu,  aby  předešel  či  alespoň  zkrátil  dobu  trvání  takové  překážky.  Prodloužená  lhůta  pro 

předání  Díla ve smyslu tohoto ustanovení  musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem 

ke Smlouvě. 

IV. 6)  Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 7.00 hod. do 20:00 hod. Objednatel je oprávněn 

v  případě  svých  provozních  potřeb  dobu,  po  kterou  je  Zhotovitel  oprávněn  provádět  Dílo,  upravit 

písemným  pokynem Zhotoviteli.  Bude­li písemným  pokynem Objednatele  doba,  po  kterou  je  Zhotovitel 

oprávněn  provádět  Dílo, zkrácena  na méně  než 4 hodiny  po dobu  3 po sobě  následujících  dní,  budou 
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Smluvní  strany  postupovat  obdobně  jako  v případě  dle  ust.  IV.  5)  bodu  1.  Smlouvy,  nebude­li  mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

V.  Cena Díla 

V.  1)  Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí: 

14 750 480,00 Kč 

bez  DPH. 

V.  2)  DPH 

V.  2) a)  DPH  činí 3097 600,80,­ Kč. Cena Díla včetně  DPH  pak činí  17 848 080,80 Kč. 

V.  2) b)  Součástí  závazku  Zhotovitele  provést  Dílo  jsou  rovněž  závazky  odpovídající  číselnému  kódu 

klasifikace produkce CZ­CPA  41  až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického 

úřadu  o  zavedení  Klasifikace  produkce  (CZ­CPA)  uveřejněného  ve  Sbírce  zákonů,  u  nichž  se 

v souladu  s  §  92e  zákona  č.  235/2004  S b ,  o  dani  z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších 

předpisů,  (dále  jen  „ZDPH")  použije  režim  přenesení  daňové  povinnosti.  Smluvní  strany  se  v této 

souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí  závazku Zhotovitele  provést 

Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce  CZ­CPA 

41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH  režim přenesení  daňové povinnosti.  DPH  tak  není 

součástí ceny Díla. 

V.  3)  Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel 

prohlašuje, že cena  Díla zahrnuje veškeré  náklady,  které je  třeba nutně  nebo účelně vynaložit  zejména 

pro řádné a včasné provedení  Díla, jakož  i pro řádné a včasné splnění  s Dílem souvisejících závazků při 

zohlednění veškerých  rizik a vlivů, o kterých  lze v průběhu provádění  Díla či plnění s Dílem souvisejících 

závazků uvažovat, jakož  i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena 

i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to 

po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Nebezpečí  změny okolností  na sebe přebírá Zhotovitel. 

V.  4)  Položkový  rozpočet Díla 

V.  4) a)  Cena Díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu Díla  (dále  také  jen „Rozpočet"). 

V.  4) b)  Položky  Rozpočtu  odpovídají  jednotlivým  položkám  v  Technických  podmínkách.  Smluvní  strany 

výslovně  utvrzují,  že  cena  za  splnění  ostatních  povinností  Zhotovitele  ze  Smlouvy,  které  nejsou 

Technickými  podmínkami  a které  nemají vlastní položku v Rozpočtu, je  rozložena do všech  položek 

Rozpočtu;  zejména  se  jedná  o  povinnosti,  které  jsou  sjednány  v kmenové  části  Smlouvy,  např. 

vyhotovení  DSPD,  pojištění. 

V.  4) c)  Cena  za  dodávky  či  služby  ve  smyslu  ust.  II.  6)  Smlouvy  je  zahrnuta  v  položkách  Rozpočtu 

odpovídajících  těm  Technickým  podmínkám,  jichž  jsou  tyto  dodávky  či  služby  nezbytným  a 

samozřejmým předpokladem. 

V.  4) d)  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných 

při určení ceny Díla. Zhotovitel  není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je 

skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel  uvedl do Rozpočtu. 

VI.  Platební podmínky 
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VI. 1)  Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace 

Právo  na  zaplacení  ceny  Díla  vzniká  převzetím  Díla  Objednatelem.  Cenu  Díla  Objednatel  Zhotoviteli 

uhradí  na základě  řádně  vystavených  daňových  dokladů  (dále  jen  „Faktura"),  a to  za níže  uvedených 

podmínek. 

VI. 1) a)  Zhotovitel je oprávněn vystavit  a zaslat Fakturu Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními 

stranami  potvrzeno  předání  a převzetí  Díla.  Den převzetí  Díla  Objednatelem je  datem  uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

VI. 1)b)  Fakturu  je  Zhotovitel  povinen  doručit  do  sídla  Objednatele  do  3  pracovních  dnů  od  data  jejího 

vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude­li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VI. 1) c)  Splatnost Faktury je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli. 

VI. 1)d)  Cena  Díla  bude  Objednatelem  uhrazena bezhotovostním  převodem  na  bankovní  účet  Zhotovitele 

uvedený  v  záhlaví  Smlouvy. Uvede­li Zhotovitel  na Faktuře  bankovní  účet  odlišný,  má se za to,  že 

požaduje provedení  úhrady  na bankovní  účet uvedený  na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se 

považuje  za  splněný  v  den,  kdy  je  dlužná  částka  odepsána  z bankovního  účtu  Objednatele  ve 

prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

VI. 1) e)  Faktury budou vystaveny samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a z neinvestičních 

prostředků objednatele. 

VI. 2)  Náležitosti Faktury 

VI. 2) a)  Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1.  náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; pokud bude použita vzhledem k použití režimu 

přenesení  daňové  povinnosti  je  Zhotovitel  v  souladu s § 29 odst.  2)  písm. c)  ZDPH  povinen na 

Faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník", 

2.  náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, 

3.  uvedení  informace o lhůtě splatnosti, 

4.  uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele a 

5.  uvedení  názvu  a  registračního  čísla  Projektu,  tj.  „MU  ­  Rekonstrukce  a  dostavba  historického 

areálu Filozofické fakulty,  Arna Nováka, Brno, reg. č. EDS 133D21J000701". 

VI. 2) b)  Objednatel  si  vyhrazuje  právo  vrátit  Fakturu  Zhotoviteli  bez  úhrady,  jestliže  tato  nebude  splňovat 

požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní  lhůta 

splatnosti  bude započata po doručení  Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení 

s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 2) c)  V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané  náležitosti  a tuto skutečnost  zjistí  až příslušný 

správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré 

následky z tohoto plynoucí Zhotovitel. 

VII.  Záru ka za jakost Díla 

VII.  1)  Záruka za jakost Díla 

VII.  1) a)  Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i 
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po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli 

vadu,  kterou  Dílo  má,  mj.  tedy  zcela  bez  ohledu  na  to,  zda  vznikla  před  či  po  převzetí  Díla 

Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných. 

VII.  1) b)  Zhotovitel poskytuje záruku za jakost  Díla do uplynutí 60 měsíců od 

1.  převzetí  Díla nebo 

2.  odstranění  poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených  načasováním 

provedení  Díla,  bylo­li  Dílo  Objednatelem  převzato  s alespoň  jednou  vadou,  u  níž  Objednatel 

požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním. 

Pro části Díla, které mají vlastní záruční  listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční  doba. 

VII.  1) c)  Bylo­li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku  běhu záruční  doby  na Díle 

vznikne  nebo  Objednatel  zjistí  další  vadu,  dohodly  se  Smluvní  strany,  že  na takovou  vadu  budou 

hledět, jako  by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční  době, a to se všemi  důsledky, 

které se s takovými vadami pojí. 

VII.  1) d)  Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele, počíná 

záruční doba běžet až jejich odstraněním. 

VII. 2)  Reklamace vad  Díla v záruční době 

VII. 2) a)  Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele  kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením  (dále  jen 

„Reklamace") u  kontaktní  osoby  Zhotovitele  uvedené  v záhlaví  Smlouvy  nebo  jiného  vhodného 

zástupce Zhotovitele.  I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za 

včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně  utvrzují, že ustanovení  § 1921, § 2605 odst. 2 ani § 2618 

OZ se nepoužijí. 

VII. 2) b)  V Reklamaci Objednatel uvede alespoň: 

1.  popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2.  jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 

Neuvede­li  Objednatel,  jaká  práva  v souvislosti  s vadou  Díla  uplatňuje,  má  se  za  to,  že  požaduje 

provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není­li vada Díla opravou odstranitelná. 

VII. 2) c)  Práva Objednatele, omezuje­li vada Díla plný provoz Objednatele 

Dojde­li  vznikem  či  existencí  vady  na  Díle  k omezení  plného  provozu  Objednatele,  má Objednatel 

zejména právo: 

1.  na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící  části Díla, 

2.  na odstranění vady opravou Díla, je­li vada tímto způsobem odstranitelná, 

3.  na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo 

4.  odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel je  oprávněn  zvolit  si  a uplatnit  kterékoliv  z uvedených  práv dle svého  uvážení,  případně 

zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VII. 2) d)  Práva Objednatele, neomezuje­li vada Díla plný provoz Objednatele 

•  Neomezuje­li vada Díla  plný  provoz Objednatele, má Objednatel  zejména  právo  na odstranění 

vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. 

•  Došlo­li  vznikem  či  existencí  vad  na  Díle  u  totožné  položky  Předmětu  díla  3x  (slovy:  třikrát), 
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k výskytu vady, byť neomezující  plný provoz Objednatele, je Objednatel oprávněn v souvislosti se 

vznikem či  existencí  3.  (slovy:  třetí)  a každé  následující  vady  na díle  u  takové  položky  uplatnit 

rovněž nároky uvedené v ust. VII. 2 c). 

VII. 3)  Uspokojení práv z vad Díla v záruční době 

VII. 3) a)  Zhotovitel  se zavazuje prověřit  Reklamaci a do  2  pracovních  dnů  ode  dne jejího  doručení  oznámit 

Objednateli,  zda Reklamaci uznává.  Pokud tak  Zhotovitel  v uvedené  lhůtě  neučiní,  má se za to,  že 

Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí. 

VII. 3) b)  V případě, že Objednatel zvolí  právo  na odstranění  vady, pak je Zhotovitel  povinen vadu odstranit,  i 

když  Reklamaci neuzná,  nebude­li  mezi Objednatelem  a Zhotovitelem  dohodnuto  jinak. V  takovém 

případě  Zhotovitel  Objednatele  písemně  upozorní,  že  se  vzhledem  k neuznání  Reklamace  bude 

domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. 

VII. 3) c)  V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že 

její výši odvodí od ceny té  položky  Rozpočtu, která se k vadné části  Díla vztahuje. Omezuje­li vada 

plný  provoz  Objednatele,  mají  Smluvní  strany  za  to,  že  se  za  přiměřenou  výši  slevy  z ceny  Díla 

považuje  celková  cena  příslušné  položky  Rozpočtu.  Částku  odpovídající  požadované  slevě  z ceny 

Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 45 dnů ode dne doručení  Reklamace. 

VII. 3) d)  V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit  od Smlouvy, je  odstoupení od Smlouvy účinné dnem 

doručení  Reklamace; ust. VII. 3) a) Smlouvy se nepoužije. 

VII. 3) e)  Pokud Zhotovitel  Reklamaci neuzná, může být její  oprávněnost  ověřena znaleckým posudkem, který 

obstará  Objednatel.  V  případě,  že  Reklamace  bude  tímto  znaleckým  posudkem  označena  jako 

oprávněná, ponese Zhotovitel  i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají 

i  v tomto  případě  dnem  doručení  Reklamace  Zhotoviteli.  Prokáže­li  se,  že  Objednatel  reklamoval 

neoprávněně, je  povinen uhradit  Zhotoviteli  prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 

vady. 

VII. 3) f)  Lhůty pro odstranění  vad 

1.  Odstraňování  reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci. 

2.  Reklamovanou  vadu  omezující  plný  provoz  Objednatele  se  Zhotovitel  zavazuje  odstranit 

bezodkladně, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení  Reklamace, nebude­li mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

3.  Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode 

dne doručení  Reklamace, nebude­li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VII. 4)  Stavení záruční doby 

Záruční  doba vadné části  Díla neběží  od okamžiku  Reklamace až do dne odstranění  vady, příp. do dne 

uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla. 

VII. 5)  Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad 

VII. 5) a)  V případě  prodlení  Zhotovitele  s odstraněním  reklamovaných  vad,  nebo  pokud  Zhotovitel  odmítne 

vady  odstranit,  je  Objednatel  oprávněn  tyto vady  odstranit  na své  náklady.  Náklady  vynaložené  na 

odstranění vad představují  splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

VII. 5) b)  V případech,  kdy  ze  záručních  podmínek  vyplývá,  že  záruční  opravy  může  provádět  pouze 

autorizovaná  osoba  a  neautorizovaný  zásah  je  spojen  se  ztrátou  práv  vyplývajících  ze  záruky,  je 

Objednatel oprávněn  postupovat  dle předchozího  ustanovení  pouze v případě, že odstranění  takové 

vady provede autorizovaná osoba. 
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VII. 6)  Provozní úkony a údržba 

VII. 6) a)  Zhotovitel  je v průběhu záruční  doby  povinen vykonávat  bezplatně  pravidelné  kontroly  Díla tak,  aby 

předcházel  vzniku  vad,  a  to  nejméně  jednou  za  rok.  V rámci  těchto  kontrol  Zhotovitel  zejména 

prověřuje,  zda Objednatel  při  provozu  Předmětu  díla  postupuje  v souladu  s Manuály;  na  případné 

rozpory  provozu  Předmětu  díla s  Manuály  je  Zhotovitel  povinen  Objednatele  bezodkladně  písemně 

upozornit. 

VII. 6) b)  Podmiňuje­li Zhotovitel  účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak 

1.  běžné  provozní  úkony  a  údržbu  je  oprávněn  provádět  přímo  Objednatel  bez  přítomnosti 

Zhotovitele, a to v souladu s Manuály; 

2.  složitější  údržbu  je  oprávněn  provádět  Objednatel  pomocí  dodavatele  s příslušnou  profesní  a 

technickou  kvalifikací; Smluvní  strany  výslovně  utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem 

vybrán v souladu s § 6 ZZVZ. 

VII. 6) c)  Požaduje­li  Zhotovitel,  aby  určité  provozní  úkony  nebo  údržba  byly  provedeny  konkrétním 

dodavatelem  nebo  Zhotovitelem  určeným  okruhem  dodavatelů,  pak  náklady  na ně  nese  Zhotovitel 

s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům  umožnit 

po předchozí  písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla. 

VII. 7)  Změny  Předmětu díla v průběhu záruční doby 

Zhotovitel  je  v  průběhu  záruční  doby  povinen  na základě  písemné  žádosti  Objednatele  či jeho  dalších 

dodavatelů  bezplatně  a  bezodkladně  posoudit  navržené  změny  Předmětu  díla  z hlediska  zachování 

záruky  za jakost.  Nevyjádří­li  se Zhotovitel  písemně  nejpozději  do  10 dnů ode dne doručení  žádosti  dle 

předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní. 

VIII.  Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele 

1)  Nebezpečí škody 

VIII. 1) a)  Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku 

dalších  dodavatelů  Objednatele  umístěných  v  místě  provedení  Díla,  a  to  ode  dne  převzetí  místa 

provedení  Díla  do  okamžiku  převzetí  Díla  Objednatelem.  Okamžikem  převzetí  Díla  Objednatelem 

přechází  nebezpečí  škody  na Díle  na Objednatele. Tím  není  omezena odpovědnost  Zhotovitele  za 

škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí  Díla Objednatelem. 

VIII. 1) b)  Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  i  tehdy,  kdy  škoda  byla  způsobena  věcí  Zhotovitele,  příp. 

Subdodavatele, bez ohledu na to, byla­li vadná či nikoli. 

VIII. 1) c)  Smluvní strany výslovně  utvrzují, že škody, jejichž  nebezpečí  Zhotovitel  nese,  je  Zhotovitel  povinen 

odstranit  na své vlastní náklady tak,  aby Dílo i jeho jednotlivé části  byly opět ve shodě se Smlouvou. 

Pokud je  Zhotovitel  neodstraní,  bude  to  považováno  za podstatné  porušení  Smlouvy. Objednatel  je 

v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují 

splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

2)  Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika, jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem 

Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná 

Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění  alespoň v následujícím  rozsahu. 
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VIII. 2) a)  Pojištění  Díla  a  okolního  majetku  do  převzetí  Díla  Objednatelem,  a  to  za  splnění  následujících 

minimálních požadavků Objednatele: 

1.  pojistná částka min. ve výši ceny Díla, 

2.  rozsah krytí alespoň stavebně­montážní  „All­risks" do plné výše ceny Díla, limit plnění pro odcizení 

a vandalismus min. 5 % z ceny Díla, minimálně však 200.000,­ Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní 

rizika min. ve výši ceny Díla, 

3.  pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 5 000 000,­ Kč, 

4.  spoluúčast Zhotovitele max. 20.000,­ Kč, 

5.  počátek  krytí nejpozději  10. den po dni účinnosti smlouvy, 

6.  konec  krytí  den  převzetí  Díla Objednatelem  nebo v den  odstranění  poslední  vady  či  nedodělku 

z protokolu převzetí  a předání díla, podle toho co nastane později. 

VIII. 2) b)  Pojištění odpovědnosti, a to za splnění  následujících minimálních požadavků Objednatele: 

1.  pojištění  provozní  odpovědnosti  za škodu způsobenou  třetí  straně včetně  Objednatele  Zhotovitel 

sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel, jeho  subdodavatelé 

a další dodavatelé Objednatele, 

2.  rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost 

za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla; součástí  bude krytí  tzv. „křížové odpovědnosti" 

vztahující  se  na  všechny  pojištěné  tak,  jako  by  byl  každý  z pojištěných  pojištěný  svojí  vlastní 

pojistnou smlouvou, 

3.  limit plnění pro jednotlivá  rizika min. ve výši 5 000 000,­ Kč, 

4.  spoluúčast max. 10.000,­ Kč, 

5.  počátek  krytí nejpozději  10. den po dni účinnosti smlouvy, 

6.  konec  krytí  dnem  převzetí  Díla,  příp.  dnem  odstranění  poslední  vady  uvedené  v Předávacím 

protokolu,  mimo  vad  způsobených  načasováním  provedení  Díla,  bylo­li  Dílo  Objednatelem 

převzato  s alespoň jednou  vadou,  u níž  Objednatel  požadoval  uspokojení  práv  z vad  Díla  jejím 

odstraněním. 

VIII. 2) c)  Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  po dni  účinnosti  Smlouvy předložit  Objednateli  návrh  příslušných 

pojistných  smluv,  příp.  pojistné  smlouvy  či  certifikáty  k pojištěním  již  dříve  uzavřeným,  odpovídají­li 

požadavkům  Smlouvy; doklad o uzavření  pojištění  pak Zhotovitel  předloží  nejpozději  10. den po dni 

účinnosti  smlouvy;  převzetí  pojistek  není  považováno  za  potvrzení  vhodnosti  či  přiměřenosti 

sjednaného pojištění Objednatelem. 

VIII. 2) d)  Skutečnost,  že Zhotovitel  řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti  některé  pojištění 

požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné 

porušení Smlouvy. 

IX.  Smluvní pokuty a náhrada škody 

IX. 1)  V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení 

Smlouvy,  se Zhotovitel  zavazuje zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  1 % z ceny Díla,  nejméně 

však  50.000,­  Kč.  Taková  smluvní  pokuta  je  splatná  až  tehdy,  pokud  z důvodu  takového  podstatného 
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porušení Smlouvy došlo  rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust.  IX.  1) Smlouvy se použije 

bez  ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány  i jiné smluvní pokuty. 

IX. 2)  V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro 

IX. 2) a)  předání  Díla  se  zavazuje Objednateli  zaplatit  smluvní  pokutu  ve  výši  0,1  %  z ceny  Díla  za  každý 

započatý den prodlení; 

IX. 2) b)  odstranění  vady  uvedené  v  Předávacím protokolu  se  zavazuje Objednateli  zaplatit  smluvní  pokutu 

0. 1 .  z ceny Díla, nejvíce však 10.000,­ Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; 

IX. 2) c)  vyklizení místa provedení  Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 3.000,­ Kč za každý i 

započatý den prodlení; 

IX. 2) d)  uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční  době, zejména ve sjednané  lhůtě nezaplatí  částku 

odpovídající  požadované  slevě  z ceny  Díla  či  neodstraní  reklamovanou  vadu  Díla,  se  zavazuje 

Objednateli zaplatit  smluvní  pokutu  0,05 % z ceny  Díla,  nejvíce však  1.000,­  Kč za každou  takovou 

vadu  a  každý  započatý  den  prodlení;  jedná­li  se  o  vadu,  kterou  Objednatel  označil  za  havárii, 

sjednávají  Smluvní  strany  smluvní  pokutu  dle  předchozí  věty  ve  výši  10.000,­Kč  za  každých 

započatých 24 hodin prodlení. 

Smluvní pokuty dle ust.  IX. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla. 

IX. 3)  Smluvní strany sjednávají  rovněž následující  smluvní  pokuty. 

IX. 3) a)  V případě  prodlení  Zhotovitele  s předložením  kterékoli  pojistky  se  zavazuje  Objednateli  zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,­ Kč za každý  i započatý den prodlení. 

IX. 3) b)  Za každý započatý  den, který Zhotovitel  potřebuje  k dalšímu upravení  nebo nahrazení  byť i jediného 

již  upravovaného  nebo  nahrazovaného  Vzorku,  se zavazuje Objednateli  zaplatit  smluvní  pokutu  ve 

výši 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,­ Kč. 

IX. 3) c)  V případě, že Zhotovitel poruší předpisy  BOZP  a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty 

ve výši 

1.  10.000,­ Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění  Díla, nebo 

2.  1.000,­ Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných osobních 

ochranných prostředků apod.). 

IX. 4)  Smluvní pokuty dle ust. IX. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní 

utvrzené  porušení  Smlouvy Objednatelem  upozorněn.  Závazek  Zhotovitele  k zaplacení  takové  smluvní 

pokuty  zanikne  tehdy,  pokud  Zhotovitel  okamžitě  po  upozornění  Objednatele,  nebude­li  mezi 

Objednatelem  a Zhotovitelem  dohodnuto  jinak,  porušení  Smlouvy napraví  tím, že  utvrzenou  povinnost 

splní dodatečně.  Nelze­li utvrzenou povinnost s ohledem na její  povahu takto dodatečně splnit,  porušení 

Smlouvy  Zhotovitel  napraví  tím,  že  splnění  povinnosti  po  předchozím  souhlasu  Objednatele  jinak 

adekvátně nahradí. 

IX. 5)  Pokud  bude  Objednatel  v prodlení  s úhradou  Faktury  oproti  sjednané  lhůtě,  je  Zhotovitel  oprávněn 

požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01  % z dlužné částky za každý  i započatý 

den  prodlení. 

IX. 6)  Smluvní  pokuty  se stávají  splatnými  dnem  následujícím  po dni, ve  kterém  na ně vzniklo  právo,  není­li 

ve  Smlouvě sjednáno jinak. 

IX. 7)  Zaplacením smluvní  pokuty  není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 

povinnosti  Zhotovitele,  ke  které  se  vztahuje  smluvní  pokuta.  To  platí  i  tehdy,  bude­li  smluvní  pokuta 
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snížena rozhodnutím soudu. 

X.  Zrušení závazků ze Smlouvy 

X.  1)  Závazky,  u  kterých  ze Smlouvy  nebo  z  příslušného právního  předpisu  vyplývá,  že  by  měly  trvat  i  po 

zrušení  závazků ze Smlouvy dle tohoto ustanovení,  se zrušení  závazků nedotýká. To platí  zejména pro 

nárok Objednatele na zaplacení smluvních  pokut,  nárok na uspokojení  práv z jakýchkoli vad, povinnosti 

Zhotovitele  související  s poskytnutou  zárukou  za jakost,  ustanovení  Smlouvy o  Licencích  a  ustanovení 

upravující  důsledky  zrušení  závazků.  Práva  a  povinnosti  Smluvních  stran,  které  vzniknou  po  zrušení 

závazků  jako  důsledek  jednání  uskutečněného  před  tímto  zrušením,  zůstávají  nedotčeny,  není­li  ve 

Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou­li se Smluvní strany jinak. 

X. 2)  Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení  Smlouvy Objednatelem. 

X. 3)  Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit 

1.  v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, 

2.  bez zbytečného odkladu poté, co z chování  Zhotovitele  nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá­li  na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

3.  v případě zahájení  insolvenčního řízení se Zhotovitelem, 

4.  v případě,  že  Zhotovitel  v nabídce  podané  k Veřejné  zakázce  uvedl  informace  nebo  předložil 

doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění 

Veřejné zakázky, 

5.  v případě  zapojení  Zhotovitele  do  jednání,  které  Objednatel  důvodně  považuje  za škodlivé  pro 

zájmy a dobré jméno Objednatele, 

6.  v případě,  že  výdaje,  které  by  mu  na základě  Smlouvy  měly  vzniknout,  budou  poskytovatelem 

dotace,  případně jiným oprávněným správním orgánem označeny  za nezpůsobilé  k proplacení z 

dotace, 

7.  v případě  nepodstatného  porušení  Smlouvy  Zhotovitelem  za  předpokladu,  že  Zhotovitele  na 

porušení  Smlouvy  písemně  upozornil,  vyzval  ke  zjednání  nápravy  a  Zhotovitel  nezjednal 

nápravu ani v přiměřené  lhůtě; právo Objednatele odstoupit  od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, 

pokud oznámení  o odstoupení  od Smlouvy nedoručí  Zhotoviteli  ve  lhůtě  14 dnů  poté, co marně 

uplynula přiměřená lhůta pro zjednání  nápravy. 

X. 4)  Smluvní  strany  sjednávají,  že  za  podstatné  porušení  smlouvy  se  mimo  výslovně  uvedených  případů 

považuje rovněž takové porušení  povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo 

musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

X. 5)  Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné 

doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

X. 6)  Zůstane­li  po zrušení  závazků ze Smlouvy Předmět díla či jeho  část ve vlastnictví  Objednatele, dohodly 

se  Smluvní  strany,  že  při  určení  jeho  ceny  pro  potřeby  konečného  vypořádání  vzájemných  práv  a 

povinností vyjdou z ceny Díla. Přitom přihlédnou k míře, s jakou byly závazky ze Smlouvy splněny. 

XI.  Komunikace Smluvních stran 
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XI. 1)  Kontaktní osoby Smluvních stran 

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny 

XI. 1) a)  vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení  a jiná sdělení na 

základě Smlouvy, a 

XI. 1) b)  jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny. 

Jako  kontaktní  osoba může za Smluvní  stranu v rozsahu tohoto ustanovení  jednat  i jiná či další  osoba, 

bude­li druhé Smluvní straně oznámena. 

XI. 2)  Písemná forma komunikace 

XI. 2) a)  Za  písemnou  formu  komunikace  se  považuje  rovněž  záznam  či  zápis  do  montážního  deníku  či 

z kontrolního  dne,  je­li  komunikace jejich  prostřednictvím  Smlouvou sjednána,  příp. je­li  vhodná  či 

obvyklá.  Za  písemnou  formu  komunikace  se  považuje  rovněž  komunikace  doručená  na  e­mailové 

adresy  uvedené  ve  Smlouvě,  příp.  používané  v souladu  se  Smlouvou,  a  to  i  tehdy,  kdy  jednotlivé 

zprávy nejsou opatřeny zaručenými elektronickými podpisy. 

XI. 2) b)  Formu komunikace dle ust. XI. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro 

1.  uzavření Smlouvy, 

2.  uzavření dodatku ke Smlouvě, 

3.  odstoupení od Smlouvy ani pro 

4.  ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá. 

V případech  uvedených  v tomto  ustanovení  se  Smluvní  strany  dohodly  na  písemné  komunikaci 

v listinné  podobě  předávané  osobně,  zasílané  doporučene  poštou  či  jinak  adekvátně,  příp. 

v elektronické podobě zprávami opatřenými zaručeným elektronickým  podpisem. 

XI. 3)  Dodatky ke Smlouvě 

XI. 3) a)  Není­li  výslovně  ujednáno  jinak,  lze  Smlouvu  měnit  nebo  doplnit  pouze  písemnými  průběžně 

číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami 

a podléhají témuž smluvnímu režimu jako  Smlouva. 

XI. 3) b)  Smluvní  strany  mohou  namítnout  neplatnost  změny  Smlouvy z důvodu  nedodržení  formy  kdykoliv,  i 

poté, co bylo započato s plněním. 

XI. 4)  Ustanovení,  která  se  uvozují  nebo  k nimž  se  dodává  „nebude­li  mezi  Objednatelem  a  Zhotovitelem 

dohodnuto  jinak",  Smluvní  strany  považují  za ustanovení  pořádkového  charakteru, kdy je  v zájmu obou 

Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. 

Takové  dohody  jinak  Smluvní  strany  nepovažují  za změny  Smlouvy,  ale  za specifický  způsob  plnění 

Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou 

i jejich kontaktní osoby. 

XII.  Důvěrné informace 

XII.  1)  Pro účely Smlouvy se za důvěrné  informace považují: 

1.  informace označené Objednatelem za důvěrné, 

2.  informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a 
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3.  informace  o sporech vzniklých  zejména  mezi  Objednatelem, Zhotovitelem  či dalšími  dodavateli 

Objednatele v souvislosti Dílem. 

XII. 2)  Za důvěrné informace nebudou považovány  informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, 

pokud  taková  přístupnost  nebo  známost  nenastala v důsledku  porušení  zákonné či smluvní  povinnosti 

Zhotovitele. 

XII. 3)  Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

1.  neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely  Díla a 

2.  nezveřejní  ani jinak  neposkytne důvěrné  informace žádné  třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, 

členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být 

důvěrná  informace  poskytnuta  pouze tehdy,  pokud  budou  zavázány  udržovat  takovou  informaci 

v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy. 

XII. 4)  Bez předchozího  písemného  souhlasu Objednatele  nesmí  Zhotovitel  fotografovat  ani umožnit  kterékoli 

třetí  osobě  fotografování  Předmětu  díla, a to ani k propagačním  účelům, ani nebude sám nebo s jinou 

osobou publikovat žádné články, fotografie  nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo 

schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích 

nebo propagačních materiálech. 

XIII.  Závěrečná  ujednání 

XIII. 1)  Není­li  ve  Smlouvě  dohodnuto  jinak,  řídí  se  práva  a  povinnosti  Smluvních  stran,  zejména  práva  a 

povinnosti  Smlouvou  neupravené  či  výslovně  nevyloučené,  příslušnými  ustanoveními  OZ a  dalšími 

právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy. 

XIII. 2)  Objednatel  je  oprávněn  započíst  vůči  jakékoli  pohledávce  Zhotovitele  za Objednatelem,  i  nesplatné, 

jakoukoli  svou  pohledávku,  i  nesplatnou,  za  Zhotovitelem.  Pohledávky  Objednatele  a  Zhotovitele 

započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

XIII. 3)  Zhotovitel je oprávněn  převést svoje  práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí  osobu pouze s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

XIII. 4)  Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 

XIII. 5)  Zhotovitel  se za podmínek  stanovených  Smlouvou v souladu  s pokyny  Objednatele  a při  vynaložení 

veškeré potřebné péče zavazuje: 

XIII. 5) a)  archivovat  nejméně  10 let ode dne uzavření  Smlouvy veškeré  písemnosti  vyhotovené  v souvislosti 

s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit přístup; po uplynutí této doby je 

Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně  převzít; 

XIII. 5) b)  jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 

znění  pozdějších  předpisů, spolupůsobit  při výkonu finanční  kontroly;  obdobně je Zhotovitel  povinen 

zavázat i svoje subdodavatele. 

XIII. 6)  Uveřejnění a účinnost Smlouvy 

XIII. 6) a)  Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění  kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně 

případných Změn a dodatků. 

XIII. 6) b)  Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění. 
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XIII. 7)  Pokud  se  stane  některé  ustanovení  Smlouvy  neplatné  nebo  neúčinné,  nedotýká  se  to  ostatních 

ustanovení  Smlouvy,  která  zůstávají  platná  a účinná.  Smluvní  strany  se v  takovém  případě  zavazují 

nahradit  dohodou  ustanovení  neplatné  nebo  neúčinné  ustanovením  platným  a účinným,  které  nejlépe 

odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení  neplatného nebo neúčinného. 

XIII. 8)  Případné rozpory se Smluvní strany zavazují  řešit dohodou. Teprve nebude­li dosažení dohody mezi nimi 

možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní  řád, ve 

znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel. 

XIII. 9)  Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím  předmětu a všech náležitostech,  které Smluvní strany  měly a 

chtěly ve Smlouvě  ujednat a které považují  za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev  Smluvních 

stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

XIII. 10)  Smlouvaje vyhotovena ve 4 originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 2 z nich. 

XIII. 11)  Smluvní  strany  potvrzují,  že si Smlouvu před jejím  podpisem  přečetly  a s jejím  obsahem souhlasí. Na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

V Brně dne 13. 2. 2018  V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 5. 2.2018 

Mgr. Marta Valešová, MBA,  Ing. Jiří Řídký,  Lubomír Šmíd 

kvestorka,  , 

za Objednatele  za Zhotovitele 

Veřejná  zakázka  MU ­  rekonstrukce a dostavba historického  areálu  Filozofické  fakulty,  Arna  Nováka,  Brno ­  dodávka  interiérového vybavení  a orientačního 

systému  (část 1) 

Strana 24 (celkem 26) 



Příloha č. 1 ­  Technická specifikace Díla 

Technická specifikace díla je volně ke stažení zde:  https://zakazky.muni.cz/vz00004739 

Technická specifikace díla je přiložena na CD. 

V souladu s nabídkou se zhotovitel zavázal k navýšení standardů u následujících položek: 

•  Použití vyšší gramáže potahové  látky  (minimálně 680 gr/lm) u položek  C01,  C02, CU1,  CU1V, CU2, 

CU3,  CU5,  CK1,  CK2,  CK3,  CK4,  CK5,  CCH2,  CA1,  CA2, CA3 

•  Použití jedné potahové látky na celou dodávku čalouněného sedacího nábytku v obou budovách s tím, že 

se budou barevně  lišit v závislosti na použití  (učebna/kancelář/čítárna) 

•  Židle C02 bude oproti standardu stanoveném v Technické specifikaci mít navíc: kříž hliníkový černý, 3D 

područky a automatickou mechaniku sedáku 
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Příloha č. 2 ­  Položkový rozpočet Díla 

Položkový  rozpočet Díla následuje po tomto listu. 
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