
Úkon Předpokládaný termín Poznámka

Odsouhlasení zadání 20.02.18 Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace. 
Připravuje RTS a.s.,

Odeslání oznámení o zahájení zadávacího 
řízení v informačním systému 21.02.18

Zajišťuje RTS, a.s., uveřejnění ve Věstníku a jeho 
prostřednictvím v TED. Den odeslání je počátek lhůty 
pro podání nabídek.

Konání prohlídky místa plnění: nepředpokládá se O jejím případném konání rozhodne zadavatel. 
Zástupce RTS, a.s. , se prohlídky neúčastní

Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod. 02.04.18
Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám 
mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají do 
sídla RTS, a.s.

Otevírání obálek s nabídkami 10:10 hod. 02.04.18 Otevírání obálek probíhá v sídle RTS, a.s., ihned po 
konci lhůty pro podání nabídek.

Zadávací lhůta začátek 02.04.18 Začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání 
nabídek.

Hodnocení nabídky: Termín bude dohodnut na otevírání 
nabídek

Hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele 
probíhá v sídle RTS, a.s. pokud nedojde k jiné dohodě. 
Následuje žádost vybranému dodavateli o předložení 
dokladů před Rozhodnutím o výběru dodavatele a jejich 
posouzení. Úkony zajišťuje RTS, a.s. a podklady 
projedná hodnotící komise. Výsledkem je Zpráva o 
posouzení a hodnocení. Lhůta na uvedené úkony je 
stanovena orientačně bude se odvíjet od procesního 
průběhu fáze hodnocení.  

Rozhodnutí o výběru dodavatele 14.05.18 Toto rozhodnutí přísluší pouze statutárnímu orgánu 
zadavatele.

Rozeslání oznámení o výběru dodavatele 15.05.18 Zajišťuje RTS, a.s.

Přijetí oznámení o výběru dodavatele 18.05.18 Kontroluje RTS, a.s.

Konec lhůty pro podání námitek 02.06.18 Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu.

Lhůta pro uzavření smlouvy na veřejnou 
zakázku - počátek 03.06.18 Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat 

RTS s uvedením data podpisu.

Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, 
které mohou provedení sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název zakázky:   Pořízení diagnostického přístroje MRI pro zvýšení kvality návazné péče v Kroměřížské nemocnici                                              
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – nadlimitní

FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

FÁZE PŘÍPRAVY(data uvedená v této fázi harmonogramu jsou závazná pro zpracování Oznámení o zahájení 
zadávacího řízení)

FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

ZADÁVACÍ LHŮTA - FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE
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