
Smlouva o dílo č. BR/41/2017/TSÚ/Ši - dodatek č.l

I. Smluvní strany

Objednatel:
Se sídlem:
IČO:
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko :

Zastoupeno vedoucím 
střediska:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bruntál
Zahradní 11/19, 792 01 Bruntál

na základě pověření ředitele

„ vedoucí TSÚ 
» investiční technik 
investiční technik

(dále jen objednatel)

Dodavatel: VIAT, s.r.o.
Se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno 
IČO : 05705398 
DIČ : CZ-05705398
Zapsán v obch. rejstříku : Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
97474
Zastoupen: I H H H l W t o ,  jednatelem
Pověřen k jednání ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)
Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 

89/2012. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"), v platném znění, dle § 2586 a násl tohoto 
zákoníku.

Z důvodu zdržení projednávání projektové dokumentace s orgány státní správy a vlastníky 
okolních pozemků se smluvní strany dohodly na změně původní smlouvy dle níže uvedeného:

f



IV. Termín plnění

I. Dílo zhotovené podle ust. odst. II původní smlouvy o dílo zhotovitel předloží objednateli v termínu
- PDPS do 30.03.2018
- DSP a Stavební povolení s nabytím právní moci do 30.03.2018

V ostatních ujednáních zůstává původní smlouva o dílo bez změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel 
a I zhotovitel.

V Bruntále dne 31.01.2018 V Brně dne 31.01.2018

Správa silnic 
M oravskoslezského kraje

příspěvková organizace ^
středisko Bruntál 

Zahradní 11/19. 792 11 Bruntál

2
S O D  č. BR/41/2017/TSÚ/Ši-dodalek C. 1 „„DSP a PDPS Oprava silnice 111/45714 Třemešná - průtah, km 5,000 -  6,440"“


