
1 
 

Dodatek č. 2 
Smlouvy o Dílo 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů,  

u Objednatele je Smlouva o Dílo registrována pod č. j.: S02016 – 056_02 

u Zhotovitele je Smlouva o Dílo registrována pod č. j.: ČGS 150/16/0263 

Název zakázky:  Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí 
českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro 
umístění HÚ EDU západ 

 

1. Smluvní strany  
 
1.1  Objednatel:     Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů 

Sídlo:      Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 

IČO:     66000769 

DIČ:     CZ66000769 

Jehož jménem jedná: RNDr. Jiří Slovák, ředitel  

bankovní spojení:   ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 

číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

1.2  Zhotovitel:  Česká geologická služba za Společnost "Úložiště Moldanubikum - 
ČGS  

Sídlo:   Klárov 3, 118 21 Praha 1 

IČO:  00025798 

DIČ:  CZ00025798 

Zapsán v obchodním rejstříku: není 

Jehož jménem jedná:      Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. ve funkci ředitele ČGS  

Osoby oprávněné k podepisování  

Smlouvy a dodatků:        Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. 

bankovní spojení:       KB Praha 1, Na Příkopě 33,  

číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
společně Objednatel a Zhotovitel dále jen „smluvní Strany“ uzavřely tento dodatek č. 2 
Smlouvy o Dílo „Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého 
moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění HÚ EDU západ“ (dále jen 
Smlouva) spočívající v rozšíření původního rozsahu Díla o doplňkové pozemní geofyzikální 
měření v okolí Valče a doplňující geologické výzkumné práce s tím spojené.  

Tato Smlouva je uzavřena jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, na dodatečné služby od dodavatele původní veřejné 
zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku a tyto 
dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb a pro splnění účelu 
předmětné zakázky. 
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Účelem tohoto dodatku je zhodnotit geofyzikální měření a doplňkový geologický výzkum 
provedené mezi obcí Valeč a vlastním polygonem EDU-Z formou geologické mapy v měřítku 1 
: 10 000. Tato měření prokázala existenci výrazné zlomové struktury u východního okraje 
polygonu EDU-Z směru SSZ–JJV podél údolí Rouchovanky u obce Valeč. Bez těchto 
dodatečných prací není možné naplnit účel uvedený ve Smlouvě, tj. zjistit, zda ve stanoveném 
polygonu EDU západ, lze vymezit vhodné území pro zřízení HÚ. Současně s tímto dodatkem 
jsou řešeny vícepráce související s 3D vizualizací povrchového a podzemního modelu 
hlubinného úložiště v lokalitě Na Skalním. 

Zvětšení rozsahu Díla má vliv na předmět Díla, na cenu a na některé dílčí termíny plnění Díla.  

Dodatkem č. 2 se mění následující články Smlouvy 

2. Předmět dodatku 

2.1 Smlouva v článku 3. Předmět plnění se doplňuje o odstavce 3.4.7 a 3.4.8 s následujícím 
zněním: 

3.4.7 7. Dílčí plnění – Sestavení zakryté geologické mapy v měřítku 1 : 10 000 včetně 
legendy podél geofyzikálních profilů definovaných v dodatku 1. Rozsah mapy je 
dán schématem v příloze 1 tohoto dodatku. Výstup bude součástí přílohy 
závěrečné zprávy projektu. 

3.4.8 8. Dílčí plnění – 3D vizualizace povrchového a podzemního modelu hlubinného 
úložiště v lokalitě Na Skalním vložená do 3D geologického modelu a hmotové 
zpracování. Výstup bude součástí přílohy závěrečné zprávy projektu. 

 

2.2 Smlouva v článku 4. Cena za Dílo 

Cena se navyšuje z původní ceny 10 659 000,-Kč bez DPH navýšené Dodatkem č. 1 o 
1 487 438,-Kč bez DPH o 353 884,- Kč bez DPH, což činí celkové navýšení o 17,27 % 
(13,95 % + 3,32 %). Odstavec 4.1 s mění na následující znění: 

„Cena za provedení Díla je pevná a činí 12 500 322,-Kč bez DPH, výše DPH činí 2 625 
068,-Kč, celková cena včetně DPH činí 15 125 390,-Kč, z toho cena jednotlivých Dílčích 
plnění činí:“ 

2.3 Smlouva v článku 4. Cena za Dílo v odstavci 4.1 se doplňují za odstavec 4.1.6 odstavce: 

 

4.1.7. 7. Dílčí plnění – činí 179 669,-Kč bez DPH, výše DPH činí 37 731,-Kč, cena 
včetně DPH činí 217 400,-Kč 

4.1.8. 8. Dílčí plnění – činí 174 215,-Kč bez DPH, výše DPH činí 36 585,-Kč, cena 
včetně DPH činí 210 800,-Kč 

 

2.4 Smlouva v článku 5. Doba plnění v odstavci 5.1.2 se doplňují za odstavec 5.1.2.6 
odstavce ve znění: 

2.5 5.1.2.7 7. Dílčí plnění – do 28. 02. 2018 

5.1.2.8 8. Dílčí plnění – do 28. 02. 2018 

 



3 
 

2.6 Smlouva Příloha č. 5 EDU západ Cenová specifikace Díla – je doplněna a je definována 
přílohou č. 2 tohoto dodatku smlouvy.  

 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven 
ve 4 stejnopisech, každá smluvní strana obdrží 2 podepsané stejnopisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne V Praze dne 

  

 

........................................ 
za Objednatele 

RNDr. Jiří Slovák 

ředitel 

 

........................................ 
za Zhotovitele 

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. 

ředitel 
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Příloha č. 1 Rozsah mapy Valeč 
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Příloha č. 2 Cenová specifikace díla 
 

typ práce 
cena bez 
DPH (Kč) 

DPH (Kč) 
cena s DPH 

(Kč) 

Sestavení geologické mapy Valeč       

        

koordinace prací 14 050 2 950 17 000 

příprava rukopisu geologické mapy Valeč 42 149 8 851 51 000 

vektorizace rukopisné mapy a správa geodatabáze 63 223 13 277 76 500 

správa a doplnění databáze geologické dokumentace 49 174 10 326 59 500 

tisky mapy (pracovní a finální verze) 8 264 1 736 10 000 

převod dat do CDS 2 810 590 3 400 

        

celkem  za 7. Dílčí plnění 179 669 37 731 217 400 

        

Vizualizace modelu HÚ       

        

vizualizace povrchového areálu ve dvou variantách  *) 22 479 4 721 27 200 

zpravování podzemního areálu hmotově (ne drátově) **) 33 719 7 081 40 800 

vizualizace podzemního areálu ve dvou variantách *) 22 479 4 721 27 200 

spojení geol. modelů s modely UJV do jednoho funkčního 16 860 3 540 20 400 

textury povrchu polygonu (mapy) 16 860 3 540 20 400 

příprava jednoduchého prezentačního videa 33 719 7 081 40 800 

příprava výkresových dokumentů (digitální podoba) 28 099 5 901 34 000 

        

celkem  za 8. Dílčí plnění 174 215 36 585 210 800 

        

CELKEM (Kč) 353 884 74 316 428 200 

    Pozn: 
   Varianta I. - barevné značení dle modulů 
   Varianta II. - fotorealistické textury 
   *)  ve smlouvě je pouze jedna varianta 
   **)  ve smlouvě pouze drátový model 
    


