Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Se sídlem:

Pernštýnské náměstí  1




530 21  Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Turkem, vedoucím Kanceláře tajemníka Magistrátu města Pardubic 
IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: 
KB, a.s., Pardubice 
číslo účtu: 

326-561/0100
(dále jen „zadavatel“)
a

Zhotovitel:
 VIAVIS a.s. 
Se sídlem:           Obránců míru 237/35, 703 00 Ostrava 
Zastoupený ve věcech smluvních:
 Ing. Vladimír Lazecký, předseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických: 
 Ing. Martin Dušek, ředitel pro strategii a projekty
Tel: 


+420 595 174 250 

e-mail:  

obchod @viavis.cz
IČ: 25848402

DIČ: CZ25848402 
Zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2249
Bankovní spojení: 
ČSOB a.s., pobočka Opava 
číslo účtu: 

162011618/0300

(dále jen „zpracovatel“)

Smluvní strany mezi sebou dne 5.10.2017 uzavřely smlouvu o podpoře při implementaci GDPR s termínem plnění do 31.12.2017 (dále jen jako „ SOD“). Následně uzavřely dne 2.1.2018 dodatek č. 1. Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 byla skutečnost, že v průběhu dalšího období došlo k uzavření smluv/objednávek s dalšími městskými obvody města Pardubic, konkrétní s městským obvodem I, II, VI a VII. V průběhu konzultačních činností bylo dále zjištěno, že tyto městské obvody využívají informační systémy Magistrátu města Pardubice, čímž dochází k vzájemnému prolínání povinností, oprávnění a kompetencí, které bude třeba ve vztahu k GDPR objasnit, a příp. později upravit stávající procesy a vnitřní předpisy. Vzhledem k tomu, že je třeba v rámci všech uvedených zakázek vzájemné součinnost mezi objednateli (prostřednictvím konzultantů zhotovitele) a ujasnění některých záležitostí týkajících se výše uvedených procesů, došlo dodatkem č. 1 k posunu termínu plnění uvedeného v předmětné SOD, a to do 31.1.2018, aby tak mohlo dojít k naplnění účelu poskytovaných služeb všem zmíněným subjektům. Tento termín se však následně ukázal vzhledem k objemu a složitosti řešené agendy jako nereálný, a to i s ohledem na nutnost většího množství potřebných konzultací. Proto je tímto dodatkem č. 2 ujednán posun termínu do 31.3.2018.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu provedení DÍLA.

II.    
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení DÍLA, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem: 
Ustanovení SOD čl. II odst. 1., jež zní: 
1.         Zpracovatel se zavazuje provést sjednané DÍLO v následujících termínech:
·  termín zahájení: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo 
·  termín dokončení: do 31. 1. 2018
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:
1.         Zpracovatel se zavazuje provést sjednané DÍLO v následujících termínech:
·  termín zahájení: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo 
·  termín dokončení: do 31. 3. 2018
III. 
Ostatní ustanovení smlouvy o podpoře při implementaci GDPR ze dne 5.10.2017 nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení DÍLA zůstávají v platnosti v původním znění.
Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne ………………..


   

 V Ostravě dne …………………….
                za zadavatele






za zhotovitele
.................................................

                       

.................................................


 Mgr. Jiří Turek





        Ing. Vladimír Lazecký                                          vedoucí kanceláře tajemníka

                                               předseda představenstva
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