DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Vrtaná STUDNA HS-01B (Semechnice)“
1. Smluvní strany
Objednatel:	Město Dobruška
		se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01  Dobruška
		IČ: 00274879
		DIČ: CZ00274879
		zastoupené Ing. Petrem Lžíčařem, starostou
		bankovní spojení: 1721571/0100, Komerční banka a.s.

a

Zhotovitel:	VODA CZ SERVICE s.r.o.
		se sídlem: Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové - Kukleny
		IČ: 27545547
		DIČ: 27545547
		zastoupený: Ing. Zuzanou Jungwirthovou, prokuristou
		bankovní spojení: 222806851/0300, ČSOB a.s. Náchod
	zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25281
2. Předmět dodatku
2.1. Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 28.09.2017 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na provedení stavby „Vrtaná STUDNA HS-01B (Semechnice)“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 
2.2. Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. 3. - 4.
3. Změny předmětu plnění
3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících vícepracích:
3.1.1. Oprava stávající drenážní trubky vedoucí ze sběrné drenážní šachty do Zlatého potoka 
3.1.2. Uložení sdělovacího kabelu do chráničky
3.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně:
3.2.1. Sdělovací kabel nebude v průřezu 0,6 mm, nýbrž v průřezu 0,8 mm.
4. Cena za dílo
4.1. Celková cena díla, sjednaná v odst. 4.1. čl. IV. Smlouvy o dílo se s ohledem na sjednané změny zvyšuje o částku 86.178,75 Kč bez DPH a činí tak po tomto zvýšení  2.340.710,75 Kč bez DPH.

/slovy: dvamilionytřistačtyřicettisícsedmsetdeset korun českých a sedmdesátpět haléřů /
5. Závěrečná ujednání
5.1. 	Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo souhlasí bez výhrad se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech následujících uzavřených dodatků ke Smlouvě o dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5.2. V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.
5.3. Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5.4. 	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 24.01.2018.
5.5. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Rozpočet s oceněnými změnami 

	V Dobrušce dne 24.01.2018				V Hradci Králové dne 25.01.2018

	Objednatel:						Zhotovitel:



	……………………………					……………………………
	Město Dobruška					VODA CZ SERVICE s.r.o. 
	Ing. Petr Lžíčař						Ing. Zuzana Jungwirthová
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