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D O D A T E K  č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 17070/SOD ze dne 11.08.2017 uzavřené mezi 

 

 

OBJEDNATEL 

Město Bruntál, Nádražní 20/994, 79201 BRUNTÁL 

IČ: 00295892 

Zastoupený: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města 

 

 

ZHOTOVITEL 

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín 

IČ: 47671416 

Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem – jednatelem 

 

 

NÁZEV DODATKU 

„Denní stacionář v Bruntále“ 

 
 

PŘEDMĚT DODATKU 

V souladu s ustanovením článku IV. odst. 3 smlouvy o dílo č. 17070/SOD ze dne 11.8.2017 

se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku  IV. CENA DÍLA, kde 

znění bodu 1.se mění tak, že nově zní: 

„Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 10.697.224,14 Kč 

(slovy desetmilionůšestsetdevadesátsedmtisícdvěstědvacetčtyřikorun českých a čtrnáct 

haléřů bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.„ 

 

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnového listu č. 5 a 6, který je 

přílohou tohoto dodatku a vznikla následovně: 

 

1. Cena základní dle smlouvy o dílo 10 698 659,52 Kč 

Změna ceny základní dle dodatku č. 2 -1 435,38 Kč 

Cena smluvní maximální bez DPH      10 697 224,14  Kč 

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. 
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Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, 

z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

 

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 31.1.2018, pod  

č. usnesení 2795/68R/2018. 

 

Příloha: Změnové listy č. 5 a 6 

 

 

V Bruntále dne 1.2.2018   V Novém Jičíně dne 1.2.2018 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

Ing. Petr Rys, MBA - starosta Ing. arch. Zdeněk Klos  

 

 

 

…………………………………. …………………………………… 


