[bookmark: bookmark0] (
číslo smlouvy objednatele: 9/2015-537100 Číslo smlouvy zhotovitele: 29/2015
) (
Dodatek 
č. 
1 ke smlouvě o dílo
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 
(dále jen „NOZ“)
) (
mezi smluvními stranami
Objednatel:
zastoupený:
) (
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj 
)










 (
ve smluvníc
h záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hruška,
 
vedoucí Pobočky Benešov
)

 (
Zižkova
 360, 256 01 Benešov
) (
Adresa:
)

 (
+420 725 100 926/+420 729 922 139
f.hruska@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH
) (
Tel./Fax:
E-mail:
IDDS:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
dále jen 
„objednatel"
)








 

Zhotovitel: sídlo:

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat: Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

AREA G. K. spol. s.r.o., reprezentant společněho plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
jednatelem Milanem Novým
XXXXXXX

 XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXX
jyem6ry
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
25094459
CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143 dále jen „zhotovitel".
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo:

Cl. I.
[bookmark: bookmark1]Předmět a důvod dodatku
1. K příloze č. 1 smlouvy o dílo č. 9/2015-537100, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotýšany se přidává etapa 1.4. a) Zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace, tj.
259 MJ X 900 = 233 100,- Kč bez DPH DPH	= 48 951,-Kč
Cena s DPH =282 051,-Kč Termín plnění: do 31.03.2017
Odůvodnění dodatku;
Požadavek na dodatečné služby vznikl na základě žádostí vlastníků lesních pozemků o obnovení neznatelných hranic lesních pozemků v terénu. V minulé době byly všechny lesní pozemky v užívání socialistické organizace a hranice pozemků v terénu zanikly.
Vyřešení lesních pozemků umožní vlastníkům, kteří se dosud svého práva hospodaření v lesích ujmout nemohli, protože hranice lesních pozemků nebyly v terénu jednoznačně identifikovány, lepší možnost hospodaření v lesích a účinný boj se škůdci.
[bookmark: bookmark2]ČI. II.
[bookmark: bookmark3]Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



V Praze dne 28. 7. 2016

V Praze dne 28. 7. 2016


 (
Za zhotovitele:
)
Za objednatele
Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj


[bookmark: _GoBack]Milan Nový reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K 

