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DODATEK č. 1/2018  PŘÍKAZNÍ SMLOUVY  

uzavřené 22. června 2017 mezi příkazcem:  Zemský hřebčinec Písek s.p.o.,  
IČ 71294562, U Hřebčince 479, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí 
a

příkazníkem:  STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.,  IČ 62508822, Průběžná 48,
370 04 České Budějovice, ve věci zajištění zadání zakázky na uvedené akci:
„REVITALIZACE, ZABEZPEČENÍ A DIGITALIZACE
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY ZEMSKÉHO HŘEBČINCE PÍSEK“ registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000322
    I.  Smluvní strany – se nemění.
   II. 
PŘEDMĚT smlouvy – se nemění.  
  III. 
Rozsah a obsah předmětu plnění A ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA DLE TÉTO SMLOUVY – se nemění.
  IV. 
Způsob plnění předmětu smlouvy A ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA DLE TÉTO SMLOUVY – se nemění.
   V. ČAS PLNĚNÍ – se nemění.
  VI. 
Spolupůsobení a podklady příkazce – se nemění.
  VII. 
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – bod 4. se doplňuje takto:
Datum splatnosti 01. 02. 2018 faktury č. 30170700, vystavené dne 02. 01. 2018 za fázi 3, se na žádost příkazce prodlužuje na datum 28. 02. 2018 a to z důvodu pozdějšího uvolnění finančních prostředků od zřizovatele.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY – se nemění.
 IX.  VÝPOVĚĎ – ZRUŠENÍ SMLOUVY, ZMĚNA ZÁVAZKU  – se nemění.
  X.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  – se nemění.
· Platnost a účinnost Dodatku č. 1/2018 PS začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

· Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, po podepsání dodatku obdrží příkazce 2 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení. 

· Odpovědní zástupci obou smluvních stran se seznámili se zněním tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.
	Písek, dne: __. __. 2018 
	
	České Budějovice, dne: 08. 01. 2018
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