
Strana 1/2 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě O dílo 
nv. č. 0000826/201 7/ss 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku, 
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném zněmj takto: 

Účastníci 
Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 O1 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, 
zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, 
dále jen „objednatel" 

Ing. Naděžda Hájková se sídlem: Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa 
IČO; S93 98 S31, Dıčz CZ6452091591 
bankovní Spøjzní z C508 a.S., čisıø účtu
zastoupena: Ing. Naděždou Hájkovou 
dále jen „zhotovitel“ 

Předmět dodatku 
Na základě jednání zhotovitele a objednatele v průběhu zpracovávání dokumentace, se obě 
strany dohodly na změně termínů plnění dle SOD na akci „PD - komplexní rekonstrukce 
mostu vul. Mýtni vMěIníku", Ke změně termínu dochází ıdůvodů pozdního dodání 
lnženýrsko-geologického průzkumu subdodavatelem. 

Z vyše uvedených důvodů se Smluvní stany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 

ZMĚNA ČLÁNKU 3; 

Čas a místo plnění 
Dílo bude provedeno v termínu: 
3.1.2 předání dokumentace DSP: 31.12.2017 
3.1.3. předánídíla ~dokumentace DSP/DPS : 31.3.2018 

Závěrečná ustanovení 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 949/2017 ze dne 
4.12.2017 

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Oběma smluvními stranami. 
Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každý Z účastníků obdrží dvě 
vyhotovení. 

Účastníci prohlašují, že jsou plně Svéprávní, že právní jednání spojená S uzavřením této 
Smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo Z nich nejednal v tísni ani za jednostranně
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nevýhodných podmínek, že S Obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí 
S ním a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

v Mšrnfkn únø 

MVDr,
1 starosta měst › 
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