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DODATEK č. 2 
 

ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem  
„Obnova lávky  L-03 přes potok Modla, u tenisových kurtů - Lovosice“ 

 
 
Smluvní strany 
 
Objednatel: Město Lovosice 
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou 
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice 
IČ: 002 63 991 
DIČ: CZ00263991 
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související 
výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude 
aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 19-724471/0100 
 
Zástupce pro věci technické:  Ing. Ondrej Rondoš 
E-mail /tel.:    ondrej.rondos@meulovo.cz / 416571160   
 
      
 (dále jen objednatel) 
  
 

Zhotovitel:  Chládek & Tintěra, a. s.  
Zastoupený  Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva  
  Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva 
 Libuše Tintěrová, člen představenstva 
  Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva 
 Ing. Pavel Stoulil, člen představenstva 
(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)  
 
Sídlo: Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01 
IČ: 62743881 
DIČ: CZ62743881 
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 2053300217/0100 
 
Zástupce pro věci technické: Vladimír Jehlička, DiS, ředitel závodu mostních staveb 
Zástupce oprávněný jednat ve věcech vedení stavebního deníku, převzetí staveniště 
Provádění a předání díla: p. Petr Novák, stavbyvedoucí  
  xxxxxxxxxxxxxxx mobil: 606 660 020 
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(dále jen zhotovitel) 

 
 
 

1. 
Smluvní strany spolu dne 16.06.2016 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Obnova 
lávky L-03 přes potok Modla, u tenisových kurtů - Lovosice“. 
 
Smluvní strany se po podpisu Smlouvy dohodly na následující změně článku IV. „Doba plnění“, a to 
následovně. 
 
Původní ustanovení článku 4. 1. se mění takto: 
 

IV. 
Doba plnění 

 
4.1.  Kompletní dokončení díla: Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 14.11.2016. O tomto 

sepíší obě smluvní strany předávací protokol. 
 
 
 

2. 
Ostatní články výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve 
čtyřech vyhotoveních, každá s platností originálu, pro každou ze smluvních stran dvě. Smluvní strany 
prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č.2 řádně seznámily a souhlasí s ním. Dodatek č. 2 nabývá 
účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

 
Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Města Lovosice č. 414/2016 ze dne 5.10.2016 
 
V Lovosicích, dne: 12.října 2016 
 
 
 

 

Za Objednatele: za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

---------------------------------------   --------------------------------------- 
Ing. Milan Dian, Ph.D.    
starosta    


