
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev. č. TO/2017/28 ze dne 20.12.2017
který mezi sebou uzavřely následující smluvní strany:
1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 


Psychiatrická nemocnice v Opavě

se sídlem:


Olomoucká 88/305, 746 01 Opava

zastoupen:


Ing. Zdeněk Jiříček




          e-mail:



pnopava@pnopava.cz

IČ:



00844004







bankovní spojení:

Česká národní banka

č. účtu:



10006-339821/0710

(dále jen objednatel) 



a
1.2 
Zhotovitel:


HAOSPOL s.r.o.




se sídlem:


U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov 4

zastoupen:


Radkem Rozbrojem, jednatelem

ve věcech technických:

Karel Adamčík, tel.: XXXXXXXXXX

e-mail:



XXXXXXXXXX

IČ:



25855506

DIČ:



CZ25855506

bankovní spojení:

XXXXXXXXXX

č. účtu:



XXXXXXXXXX 00
(dále jen zhotovitel)
Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem „IX Závěrečná ustanovení“ odstavec 4. na uzavření tohoto Dodatku č.1, ve kterém jsou dohodnuty následující změny Smlouvy o dílo ev.č.TO/2017/28 ze dne 20.12.2017(dále jen „Smlouvy o dílo“), týkající se odstavce „II.  Doba a místo plnění“ a odstavce „IV. Cena díla“.
Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění výstavby a změny ceny díla, a to z důvodu objednatelem požadovaných změn v rozsahu díla a změnami v projektové dokumentaci elektroinstalace. Proto se mění ustanovení článku II. Smlouvy o dílo a ustanovení článku IV. Smlouvy o dílo v následujícím znění:
2. II.  Lhůta a místo plnění
Původní znění dle Smlouvy o dílo článek II.:
Předmět smlouvy uvedený v čl. I této smlouvy bude proveden nejpozději do 31. 3. 2018.

Nové znění dle Dodatku č.1:
Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 14. 4. 2018. Prodloužení termínu je dáno především rozsáhlými změnami v provádění elektroinstalace oproti původní projektové dokumentaci.
3. IV. Cena díla
Původní znění dle Smlouvy o dílo článek IV.:
Celková cena díla bez DPH činí v Kč: 1 744 002,20,- slovy: milion sedm set čtyřicet čtyři tisíc dvě koruny a dvacet haléřů.

Samostatně DPH – 21 % činí v Kč: 366 240,46,- slovy: tři sta šedesát šest tisíc dvě stě čtyřicet korun a čtyřicet šest haléřů.


Celková cena díla s DPH činí v Kč: 2 110 242,66,- slovy: dva miliony sto deset tisíc dvě stě čtyřicet dvě koruny a šedesát šest haléřů.

Nové znění dle Dodatku č.1:
        Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena  

        v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle změnových rozpočtů bez DPH 


       139 045, 57 Kč


Z toho méněpráce (stavební část + ZTI, ÚT)


          - 71 364,9 Kč

Elektroinstalace






       210 410, 47 Kč

DPH 21 %  






          29 199,57 Kč


cena díla dle změnových rozpočtů včetně DPH 


        168 245,14 Kč
NOVÁ CENA DÍLA DLE DODATKU Č.1 CELKEM

Celková cena díla bez DPH činí v Kč: 1 883 047,77 Kč,- slovy: milion osm set osmdesát tři tisíc čtyřicet sedm korun a sedmdesát sedm haléřů.
Samostatně DPH – 21 % činí v Kč: 395 440, 03 slovy: tři sta devadesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet korun a tři haléře.
Celková cena díla s DPH činí v Kč: 2 278 487,80 Kč slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát osm tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun a osmdesát haléřů.
Závěrečná ujednání Dodatku č.1
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

2. Veškerá ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti dle svého znění uvedeného ve smlouvě o dílo.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím a obě smluvní strany souhlasí s jeho zveřejněním.
4. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel, a to v zákonem stanoveném termínu zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva náleží objednateli a dva zhotoviteli.

V Opavě dne 12.2.2018





V Havířově dne 13.2.2018
______________________________   
   
                       _______________________________

  za objednatele:


                    

za zhotovitele:

        Ing. Zdeněk Jiříček
                                          
Radek Rozbrój, jednatel
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