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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMċNOVÝ POŽADAVEK Č. 181.2 

 

Poskytovatel Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 

Správce  Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/ě-2015 

Název ZP Úprava RPP za účelem optimalizace Ĝízení oprávnění na položky 
etapa 2 

Číslo tiketu (ServisDesk) 28301, 28584 

Katalogový list  RPP15 

Datum podání 30.10.2017 

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku 
 

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 28301, RFC 311, realizace SD 28584. 
 

2 Zadání požadované zmČny 
 

Změna na základě žádosti správce RPP. 
Podpora provozu pĜi zapínání Ĝízení oprávnění na položky. 
 

3 Popis zajištČní realizace zmČny 
 

Analýza logů z kontroly oprávnění a návrh postupu zapínání kontrol. 
 

4 Odhad pracnosti 
 

Oblast 

Pracnost 
v MD 

(oblast) 

Pracnost 
v MD 

(dílčí) 

Kategorie 
pracovníka 

Popis 

Podpora 
provozu 

Architekt 
Ĝešení Analýza logů z kontroly oprávnění a návrh 

postupu zapínání kontrol 
Konzultant 

Celkem    

 
Ceny jednotlivých kategorii pracovníků: 
 

ID Název služby Cena za 1 MD (bez DPH) 

RPP15-01 Konzultace – architekt Ĝešení 

RPP15-03 Konzultace – konzultant 
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Cenová kalkulace: 
 

Oblast 
Pracnost v MD 

(oblast) 

Pracnost v MD 

(dílčí) 
Kategorie 

pracovníka 
Cena v Kč 
bez DPH 

Podpora provozu 
Architekt Ĝešení 90 000 

Konzultant 90 000 

Celkem   180 000 

 

5 Návrh harmonogramu zmČnového požadavku 
 

Vyhodnocování logování kontrol na položky bude probíhat v období od 1.12.2017 do 
31.12.2017. 
 

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 
 

Žádné 
 

7 Návrh testovacího scénáře 
 

Žádné 
 

8 Požadavky na součinnosti 
 

Není 
 

9 Výstupy zmČnového požadavku 
 

Návrh postupu zapínání kontrol na položky 
 

10 Akceptační kritéria 
 

Existence výstupu z analýzy logů 
 
 

 Schválil (Asseco) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 23. 11. 2017 23. 11. 2017 

Podpis   

 


