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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMċNOVÝ POŽADAVEK Č. 154 

 

Poskytovatel Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 

Správce  Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/ě-2015 

Název ZP Navýšení pracnosti migrace Oracle 

Číslo tiketu (ServisDesk) 26263 

Katalogový list  RPP15-02 

Datum podání 10.7.2017 

Priorita 5 

 

1. Identifikace vzniku požadavku  
Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 26263. 
 

2. Zadání požadované zmČny 

Změna na základě požadavku SZR: 
S ohledem na skutečnost, že v rámci projektu "RPP 111" došlo na začátku bĜezna k nasazení 
nové verze aplikačního vybavení obsahující výrazné změny v aplikaci, žádáme o 
vydefinování a nacenění dodatečných prací souvisejících provedením testovací upgrade 
Oracle s novými verzemi aplikace. 

 

3. Popis zajištČní realizace zmČny 

Vydefinování dodatečných prací souvisejících s provedením testovacího upgrade Oracle 
s novými verzemi aplikace: 

 Vrácení prostĜedí do původního stavu a instalace nového aplikačního vybavení 
vyplývajícího z novely zákona o ZR 111/2009. 

 Provedení testů a testovacích scénáĜů (funkční, zátěžové testování). 
 Zaznamenání naměĜených výkonnostních metrik nového aplikačního vybavení pro verzi 

11g. 
 

4. Rámcový rozsah pracnosti 

Činnost 
Role 

KL 

Pracnost 

MD 

Cena Kč 

Bez DPH 

Konzultace – 02 – Systémový specialista RPP15-02 208 000,00 

Celkem: - 208 000,00 
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5. Návrh harmonogramu zmČnového požadavku 

Realizace dle aktualizovaného harmonogramu Fáze 1 OvěĜovací migrace Oracle ze dne 
7.4.2017. 
 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Žádné 

 

7. Návrh testovacího scénáře 

Výstupy změnového požadavku v souladu se zadáním 
 

8. Požadavky na součinnosti 
Žádné 

 

9. Výstupy zmČnového požadavku 

Doplněn výstup Fáze 1 – Vyhodnocení testovacího upgrade, OvěĜovací migrace Oracle 
o výsledky funkčních a zátěžových testů nového aplikačního vybavení pro verzi 11g. 
 

10. Akceptační kritéria 

Akceptace dokumentu výstup Fáze 1 – Vyhodnocení testovacího upgrade. 
 
 

 Schválil (Asseco) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 10. 8. 2017 10. 8. 2017 

Podpis   

 


