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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMċNOVÝ POŽADAVEK Č. 155 

 

Poskytovatel Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 

Správce  Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/ě-2015 

Název ZP Optimalizace matice oprávnění RPP 

Číslo tiketu (ServisDesk) 24624 

Katalogový list  RPP15 

Datum podání 24.3.2017 

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku  
Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 24624, RFC 247. 
 

2 Zadání požadované zmČny 

Změna na základě žádosti správce RPP. 
Žádost o optimalizaci matice oprávnění RPP tak, aby bylo možné podle zákona 111/2009 
Sb. individuálně nastavovat oprávnění jednotlivých položek. 
 

3 Popis zajištČní realizace zmČny 

V rámci požadavku bude provedena změna parametru služeb RPP a ISZR tak aby bylo 
možno individuálně zapínat Ĝízení oprávnění na jednotlivé položky. Pro realizaci změn 
parametru služeb budou provedeny následující činnosti:  
 Kontrola definice oprávnění jednotlivých položek 

 Spolupráce při průběžném vyhodnocování logů na denní bázi 
 Analýza dat a následné navržení prioritizace AIS 

 Zapnutí kontrol na jednotlivé položky pro vybrané AIS 

 Metodická podpora AIS 

 

4 Odhad pracnosti 

 

Etapa ANA DEV TEST PM Celkem 

Kontrola definice oprávnění jednotlivých 
položek 

Spolupráce pĜi průběžném 
vyhodnocování logů na denní bázi  

Analýza dat a následné navržení 
prioritizace AIS 
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Etapa ANA DEV TEST PM Celkem 

Zapnutí kontrol na jednotlivé položky pro 
vybrané AIS 

Metodická podpora AIS 

CELKEM 

 

Pracnost Cena / MD 
Cena celkem 

bez DPH 
DPH 

Cena celkem 

s DPH 

945 000 Kč 198 450 Kč 1 143 450 Kč 

 

5 Návrh harmonogramu zmČnového požadavku 

Nasazení na produkci: 30.11.2017 
 

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Žádné 
 

7 Návrh testovacího scénáře 

Nerelevantní 
 

8 Požadavky na součinnosti 
MV: stanovení prioritizačních a výběrových kritérií  
SZR: zajištění součinnosti ISZR pĜi kontrole definice oprávnění jednotlivých položek, 

průběžném vyhodnocování logů na denní bázi a zapínání kontrol 
 

9 Výstupy zmČnového požadavku 

Seznam AIS a harmonogram zapínání kontrol 
 

10 Akceptační kritéria 

Bezproblémový provoz po zapnutí kontrol pro vybranou skupinu AIS. 
 
 

 

 Schválil (Asseco) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 18. 8. 2017 18. 8. 2017 

Podpis   

 


