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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
kterou uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené XXXXXXXXXXXX, vedoucím odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy, na základě usnesení Rady města Svitavy č. 31/B/2 ze dne 6.9.2016
bankovní účet číslo: XXXXXXXXXXXXXXX
                                 XXXXXXXXXXXXXXX
	- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé:	VK CAD s.r.o.
		IČO: 260 01 187, DIČ: CZ26001187
		se sídlem Vraclavská 285, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19323
		zastoupena Miloslavem Komárkem, jednatelem
		bankovní účet číslo: XXXXXXXXXXXXX
	- dále jen „zhotovitel“ -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.12.2017 Smlouvu o dílo zhotovení projektové dokumentace na stavbu: „Rekonstrukce a výměna kanalizace v ul. Poličská, Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

B.

V návaznosti na připravovanou výstavbu okružní křižovatky v plánovaném místě stavby bylo se správcem komunikace, Ředitelství silnic a dálnic ČR dohodnuto, že stavba „Rekonstrukce a výměna kanalizace v ul. Poličská, Svitavy“, bude rozdělena do dvou částí, které budou realizovány postupně.

C.
Z důvodu uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a)v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2.2 doplňuje nový text, který zní takto:
„Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu a obsahu dokumentace pro provedení stavby dle bodu 1.2.2 Smlouvy o dílo bude rozdělena na dvě části, a to:
1.2.2.1. Revizní šachta – na stávající kanalizaci bude provedena nová revizní šachta včetně úpravy zásahu do komunikace ŘSD ČR.
1.2.2.2. Vložkování – rekonstrukce stávající kanalizace DN500 v délce 61 m bezvýkopovou metodou“

b)stávající znění bodu 2.1.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.1.2. Předání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele:
· dokumentace dle článku C bodu 1.2.2.1 dodatku č. 1 Smlouvy o dílo do 30.3.2018
· dokumentace dle článku C bodu 1.2.2.2 dodatku č. 1 Smlouvy o dílo	 do 30.7.2018“


c)stávající znění bodu 3.1.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.2. za část díla dle bodu 1.2.2.1.		ve výši 20.000,00 Kč bez DPH
3.1.3. za část díla dle bodu 1.2.2.2.			ve výši 43.000,00 Kč bez DPH“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 


E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.



Doložka podle ustanovení § 41 zákona o obcích: 
O uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo rozhodl odbor životního prostředí Městského úřadu Svitavy na základě Směrnice Rady města Svitavy č. 02/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené radou města dne 6.9.2016, usnesení č. 31/B/2.



Ve Svitavách dne 13.2.2018
Za objednatele:		    Za zhotovitele:
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