	č. objednatele: 342-2013-521101
	č. zhotovitele: 1/2013


DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo č. objednatele: 342-2013-521101 a č. zhotovitele: 1/2013, uzavřené dne 5. 9. 2013

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. VŠECHOVICE


Smluvní strany:

Objednatel: 								ČR – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
se sídlem:												Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Doručovací adresa:									Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
															Pobočka Přerov
															Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
E-mail:													prerov.pk@spucr.cz
V tech. záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov
Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Bc. Erik Gajdošík
Bankovní spojení: 									Česká národní banka
Číslo účtu: 												3723001/0710
IČ/DIČ: 													01312774/CZ01312774
dále jen „objednatel“
a     
   
Zhotovitel:	
Sdružení obchodních společností a fyzické osoby:		
Vedoucí člen sdružení:	Hanousek s.r.o.
Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01Prostějov
IČ/DIČ:	29186404/ CZ29186404
	GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.
Sídlo:	Beethovenova 179/2, 746 01 Opava
IČ/DIČ:	42864445/ CZ42864445
	Ing. František Hanousek						
Sídlo:	K mlýnu	 446/20, 798 02 Mostkovice	
IČ/DIČ:	10078479/ CZ440308449								
Zastoupený:		Ing. Františkem Hanouskem, na základě smlouvy o sdružení 	ze dne 18. 6. 2013
Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Hanousek
V tech. záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Lošťák
Bankovní spojení:		ČSOB a.s., pobočka Prostějov						
Číslo účtu:	231956210/0300														
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 64090.
dále jen “zhotovitel“

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Na základě závěrů z kontrolního dne ze dne 26. 4. 2016 dojde ke zrušení fakturačního celku 1. 5a. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených. Upřesněním obvodu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Všechovice došlo ke snížení počtu měrných jednotek z původních 535 MJ na 534 MJ, tedy o 1 MJ u fakturačního celku 3. 2. Zpracování mapového díla (včetně DKM a SPI). 

	Fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	rozdíl
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	1. 5a. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených
	100 bm
	53
	53
	850
	45 050

	3. 2. Zpracování mapového díla (včetně DKM a SPI)
	ha
	534
	1
	300
	300

	Celkem snížení ceny v Kč
	
	
	
	
	45 350



Celkově se cena díla sníží o 45 350,- Kč bez DPH.

2. Pozemek zapsaný na LV 380 bude zařazen mezi pozemky vyloučené (mimo obvod pozemkové úpravy), jelikož dědické řízení po zemřelém vlastníkovi bylo zastaveno z důvodu duplicitního zápisu vlastnictví. Pozemky zapsané na LV 449 budou rovněž zařazeny mezi pozemky vyloučené, neboť vlastník těchto pozemků opakovaně odmítá jakékoliv jednání k návrhu nového uspořádání pozemků (viz záznam z kontrolního 26. 4. 2016). Z těchto důvodů dojde k navýšení počtu MJ u nového dílčího fakturačního celku o 53 MJ.

V příloze č. 1 smlouvy se doplňuje nový dílčí fakturační celek 1.4a následovně:

	
	Fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	1.4.a
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu řešeného území 
	100 bm
	53
	1100
	58 300



Celkově se cena díla zvýší o 58 300,- Kč bez DPH.

Termín ukončení fakturačního celku 1.4.a byl stanoven na 31. 10. 2016.

Nový termín je vyznačen červeně v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. II.
Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:


	1. Přípravné práce celkem (1.1.A-1.6.) bez DPH
	883 280 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
	699 180 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem  (3.1.-3.2.) bez DPH
	250 200 Kč

	Celková cena bez DPH
	1 832 660 Kč

	DPH 21%
	384 859 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 217 519 Kč



Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 342-2013-521101 a č. zhotovitele: 1/2013, uzavřené dne 5. 9. 2013 a jejích dodatků č. 1 až 4 se nemění.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.


[bookmark: _GoBack]V Olomouci dne: 20. 7. 2016.	V Prostějově dne: 20. 7. 2016 

Za objednatele: 	Za zhotovitele:




……………………………….	……………………………….
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., 	Ing. František Hanousek
ředitel Krajského pozemkového 	jednatel společnosti
úřadu pro Olomoucký kraj
1
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