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Dodatek č. 2 

ke smlouvě o provedení stavby č. ZZSLK/1/2017 

"Stavební úpravy části objektu na p.p.č. 728/23, k.ú. Česká Lípa, v areálu NsP Česká 
Lípa, a.s., pro potřeby ZZS LK"  

 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 
  
 

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem Klášterní 954/5, 460 01  Liberec 1 

IČO: 46744991 

zastoupený MUDr. Luďkem Kramářem,MBA-  ředitelem 

bankovní spojení: KB Liberec 

číslo účtu: 78-6184890227/0100 

dále jen "objednatel"   

 

a  

 

KN-STAV s.r.o. 

se sídlem Hrnčířská 766/87, 470 01  Česká Lípa   

IČO: 49101374 

DIČ: CZ49101374  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Pavel Novotný a Ivo Konrád, jednatelé 

bankovní spojení: KB Česká Lípa 

číslo účtu: 78-5310820277/0100 

evidence: KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5754 

dále jen "zhotovitel"  
 
 

 
 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.04.2017 smlouvu o provedení stavby č. ZZSLK/1/2017, 
jejímž předmětem jsou stavební úpravy části objektu na p.p.č. 728/23, k.ú. Česká Lípa, 
v areálu NsP Česká Lípa, a s., pro potřeby ZZS LK (dále jen „smlouva“). 

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací a 
zahájení procesu předání a převzetí díla. 

 
 
 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění: 

   "Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: nejpozději 
do 7 měsíců od zahájení stavebních prací." 

    se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

  "Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: nejpozději 
do 8 měsíců od zahájení stavebních prací."     

 

 

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Zdravotnická 
záchranná služba, příspěvková organizace a jeden obdrží KN-STAV s.r.o.  

3. KN-STAV s.r.o. bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč 
bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, 
zveřejní Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace v registru smluv 
zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. KN-STAV s.r.o. výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném 
rozsahu v registru smluv Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové 
organizace zveřejněn. KN-STAV s.r.o. prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 
zveřejněn Zdravotnickou záchrannou službou, příspěvkovou organizací v registru smluv, 
nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv 
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zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.  
 
 

 

 
V Liberci dne 27 .12 .2017 
 

 

 

za objednatele 

 
 
 
 
……………………………… 
MUDr. Luděk Kramář, MBA  
ředitel ZZS LK 

V České Lípě dne 27. 12 .2017 
 

 

 

za zhotovitele 

 
 
 
 
……………………………… 
Pavel Konrád 
Ivo Novotný 
Jednatelé KN STAV s.r.o. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
  
                                                                                                              
                                                           
 


