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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
 

č.  2017 / 004614 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 
v souladu s ustanovením §27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž 

předmětem je  

 
 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení Plzeň 6 Litice, Klatovská ulice,  

úsek Řepná - Na Konci“ 
 
 

 
Objednatel:  Statutární město Plzeň 
   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 
   IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 
    
 
zastoupené:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací 

(dále jen „SVSMP“) 
   Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 
   IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 
   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 
   ředitel: Ing. Milan Sterly 
 
 
Zhotovitel:      IMONT spol. s r.o. 
   Perlová 14, 301 14 Plzeň 
   IČ: 00516163, DIČ: CZ00516163 
   zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 51 
   zastoupená: Vladimírem Vildem – jednatelem 
    
      
   adresa datové schránky: r6qqgx7 

 
 

 
  I. 

Předmět dodatku 
 
Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly 
předjímány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. 
„méněpráce“). 
 
Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky" 
takto:  
 
Kalkulace víceprací: 
 
původně sjednaná cena díla: 
Cena bez DPH:            2.693.590,27 Kč    
DPH (sazba 21%):              565.653,96 Kč     
Celková cena včetně DPH:                      3.259.244,23 Kč  
 
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1) 
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Cena bez DPH:                  527.008,70 Kč  (tj.   3.220.598,97 Kč) 
DPH (sazba 21%)              110.671,82 Kč  (tj.      676.325,78 Kč) 
Celková cena včetně DPH             637.680,52 Kč  (tj.   3.896.924,75 Kč) 
 
 
Kalkulace méněprací: 
 
původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou: 
Cena bez DPH:                            3.220.598,97 Kč     
DPH (sazba 21%):                     676.325,78 Kč       
Celková cena včetně DPH:                                 3.896.924,75 Kč   
 
 
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz Změnový list č. 2) 
 
Cena bez DPH:                          116.293,04 Kč  (tj.      3.104.305,93 Kč) 
DPH (sazba 21%)                24.421,53 Kč  (tj.         651.904,25 Kč) 
Celková cena včetně DPH             140.714,57 Kč  (tj.      3.756.210,18 Kč) 
 
 
Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí  3.756.210,18 Kč 
(slovy: třimilionysedmsetpadesátšesttisícdvěstědeset korun českých osmnáct haléřů) 
 
 

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení dodatku 
 

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze 
smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto 
článku) 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město 
Plzeň. 

3. Tento dodatek č.1 má  dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z 
nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 2017/004614 (č.j.: 14/40/17/00/05) se nemění. 
 
 
V Plzni dne:        
 
 
 
 
 
…………………………………….     ………………………………….. 

     za objednatele                  za zhotovitele 
   Ing. Milan Sterly                 Vladimír Vild 
           ředitel           jednatel 

 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU             IMONT spol. s r.o. 
                MĚSTA PLZNĚ, 
           příspěvkové organizace 
 
 
 
 
Příloha:  -        změnový list č. 1 (vícepráce) 

- změnový list č. 2 (méněpráce) 


