[bookmark: _Toc441228824][bookmark: _GoBack]DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU,
uzavírají:
1.	Západočeská univerzita v Plzni
	Sídlo:			Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
	Zastoupená:		doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem
IČ:			49777513
	DIČ:			CZ 49777513
	Bankovní spojení:	4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město
	zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
	(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

2.	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
	Sídlo:			Klatovská tř. 818/11, 301 00 Plzeň
	Zastoupený:		ing. arch. Jiří Opl, jednatel
IČ:			252 29 869
	DIČ:			CZ252 29 869 (společnost je plátcem DPH)
	Bankovní spojení:	KB Plzeň – město, č.ú. 27-4481900277/0100, 
	(dále jen „Zhotovitel“)	
(společně dále též jako „smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Zhotovitel je držitelem příslušného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit. 

(B) Nabídku zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zák. č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), na zadání veřejné zakázky „ZČU – STRADI (Tylova 59) – projektová dokumentace vč. návrhu interiéru – úprava stávající PD vč. IČ a AD“ vybral objednatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 63  ZZVZ.                                                         

(C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy; dohodly se smluvní strany na uzavření této 


Smlouvy o dílo
uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů

I.
Předmět smlouvy

0. 	Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, kterým je úprava stávající projektové dokumentace a  současně s tím poskytnout Objednateli činnosti s tím souvisejících, a to vše v rozsahu:
a) na základě vypracované a odsouhlasené studie provede vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), a to vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění;
b) vypracování návrhu interiéru (projektu vnitřního vybavení), jež bude součástí DPS;
c) provedení všech potřebných měření a průzkumů potřebných nejen pro vytvoření projektové dokumentace, ale též pro vlastní realizaci stavby a budoucí užívání;
d) zajištění činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě stavby ve fázi zpracování DPS ;
e) výkon inženýrské činnosti vedoucí k získání potřebných kladných vyjádření a povolení dotčených orgánů státní správy (vč. místně příslušného stavebního úřadu) pro realizaci stavby a jejímž výsledkem bude vydání Rozhodnutí – změny stavby před jejím dokončením;
f) výkon autorského dozoru při realizaci stavby,

a to vše při dodržení platných norem a dalších předpisů, zejména z oblasti hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů, při respektování požadavku na minimalizaci investičních a provozních nákladů. Podrobný rozsah předmětu smlouvy je přílohou č. 1 této smlouvy.

0. Nedílnou součástí díla (upravené projektové dokumentace) bude položkový rozpočet a výkaz výměr, zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění a dále pak v souladu s ust. § 36 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, resp. dle zákona pro zadávání veřejných zakázek platného v době zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr. Použití agregovaných položek se nepřipouští. Zhotovitel provede dílo tak, aby byl zajištěn soulad mezi údaji uvedenými v jednotlivých částech upravené projektové dokumentace (soulad údajů mezi technickou částí, výkresovou částí, výpočtů a výkazem výměr). 

0. Stavbou se ve smyslu této smlouvy rozumí rekonstrukce východní části objektu Tylova 59, Plzeň za účelem dislokace Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni (dále též FZS). Rozsahem dle zpracované studie bude rekonstruovaná část objektu zahrnovat prostory od vjezdové brány ŠKODA přes vstup A, až ke vstupu B, za vstupem B pouze prostory k výtahové šachtě včetně. Rekonstruovaná část objektu bude od stávající nedotčené části (nerekonstruované) stavebně a provozně oddělena. 
Celkové rozpočtové investiční náklady stavby (rekonstrukce vč. veškerého investičního vybavení) se musí pohybovat v částce do max. 245 mil. Kč bez DPH.

0. Podkladem pro vypracování díla jsou zadávací podmínky včetně všech příloh na zadání shora uvedené veřejné zakázky a vypracovaná studie schválená objednatelem.

0. Dokumentace pro provádění stavby bude Objednateli předána v 7-ti (sedmi) vyhotoveních v listinné podobě (kromě výtisků nutných pro vydání Rozhodnutí – změny stavby před jejím dokončením) a dále v digitální podobě na elektronickém nosiči ve 2 (dvou) provedeních (verzích): 
· 1. provedení digitální podoby: veškeré dokumenty budou ve  formátu *.pdf, výkazy výměr a položkové rozpočty ve formátu *.xls nebo *xlsx, nebo jim ekvivalentním,
· 2. provedení digitální podoby: veškeré dokumenty budou v originálním otevřeném (neuzamčeném) formátu – výkresová část  ve formátech *.dwg nebo *.dxf, textová část ve formátu *.doc nebo *.docx, výkazy výměr a položkové rozpočty ve formátu *.xls nebo *.xlsx, nebo jim ekvivalentním. Rozpočty a výkazy výměr budou (též) pro potřeby zadavatele v neuzamčeném formátu.
Veškerá dokumentace – všechny listinné výtisky budou opatřeny platným autorizačním razítkem. Členění souborů, včetně jejich číselného označení, bude ve stejném členění v listinné i v digitální podobě (bude uvedeno počáteční textové označení). Nedílnou součástí DPS, jako jedna z jejích složek, bude dokumentace návrhu interiéru.

0. Předmětem smlouvy je rovněž případné provedení všech potřebných měření a průzkumů Zhotovitelem, a to pro potřeby statických výpočtů a zpracování projektové dokumentace stavby.

0. Součástí DPS bude zajištění činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě stavby ve fázi zpracování DPS. Koordinátor bude zajišťovat všechny úkony stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně povinností ukládaných tímto zákonem Objednateli.

0. Zhotovitel bude vykonávat nezbytnou inženýrskou činnost, vedoucí k vydání pravomocného  Rozhodnutí – změny stavby před jejím dokončením, k vydání kladných stanovisek dotčených orgánů, právnických osob a uzavření všech smluv nezbytných pro realizaci předmětné stavby a její provoz. Součástí plnění je pro část Zásady organizace výstavby dojednání technických podmínek se Správou veřejného statku města Plzně o záboru veřejného prostranství pro provedení stavby.

0. Autorský dozor bude Zhotovitelem vykonáván po celou dobu provádění stavby v četnosti min. 1x za týden a v případě provádění složitých stavebních prací, jejichž povaha to vyžaduje, i každý den po dobu provádění těchto prací, až do vydání kolaudačního souhlasu předmětné stavby. Součástí autorského dozoru je též účast na pracovních poradách mezi Objednatelem a dodavatelem stavby (tj. zejména účast na kontrolních dnech stavby). Autorský dozor bude dohlížet nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, nad souladem s DPS, výrobní nebo dílenskou dokumentací vypracovávanou dodavatelem stavby. Skutečný termín výkonu autorského dozoru je závislý na ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby (předpoklad je zahájení  39. týden 2018, ukončení 36. týden 2019). Nedílnou součástí autorského dozoru bude součinnost Zhotovitele při výběrovém řízení na dodavatele stavby, a to především zodpovězení případných dodatečných dotazů uchazečů, týkajících se projektové dokumentace a výkazu výměr v požadovaných termínech (nejpozději do tří pracovních dnů).

0. Smluvní strany se dohodly, že 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak, se budou konat výrobní porady v sídle Objednatele za účelem průběžné kontroly stavu rozpracovanosti. 

0. Objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

0. Zhotovitel v rámci předmětu smlouvy a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale nebo dočasně  k zahájení, provedení a dokončení předmětu díla.

0. Smluvní strany se dohodly a Zhotovitel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Zhotovitele ve věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace je:
	jméno:	ing. arch. Jiří Opl, jednatel
	e-mail:	xxx
	tel.:	xxx/GSM: xxx
Změna této osoby musí být Objednateli neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení Objednateli.


1.14.	Smluvní strany se dohodly a Objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Objednatele ve   věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace je: 
jméno: 	xxx 
e-mail: 	xxx
tel.:  	xxx.  xxx

II.
Doba plnění a místo plnění
2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo popsané v čl. I. této smlouvy provést nejpozději do:
	 Zahájení plnění předmětu díla
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	Předání upravené dokumentace pro provádění stavby, vč. rozpočtu a výkazu výměr
	nejpozději do 30.4.2018

	Předání upravené PD interiéru
	nejpozději do 16.5.2018

	Výkon inženýrské činnosti, vč. předání Rozhodnutí – změny stavby před jejím dokončením, vč. nabytí právní moci (NPM)
	nejpozději do doby ukončení předmětné rekonstrukce objektu (kolaudace stavby)

	Výkon autorského dozoru
	po celou dobu provádění stavby (do doby protokolárního předání stavby bez vad a nedodělků nebo do vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) s NPM, podle toho která událost nastane později



2.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo popsané v čl. I. této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a do kterého Objednatel vytkne případné zjevné vady díla.  

2.3. Místem plnění je sídlo Objednatele - Univerzitní 8, Plzeň (rektorát Západočeské univerzity v Plzni). 

III.
Cena díla a platební podmínky

3.1 		Smluvní cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele v rámci veřejné zakázky a je stanovena ve výši 2.362.780,- Kč bez DPH, sazba DPH 21% ve výši 496.184,- Kč, celková cena vč. DPH činí 2.858.964,- Kč.
	
3.2 	Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná , včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, a to i když  nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o kterých Zhotovitel při stanovení smluvní ceny vzhledem ke svým odborným znalostem a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. 
3.3	Smluvní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

3.4.	Smluvní cena bude Objednatelem uhrazena v české měně na základě daňových dokladů – faktur – v následujících splátkách:
1. splátka – vy výši 80% z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena po předání upravené DPS vč. rozpočtu a výkazu výměr. Přílohou faktury bude protokol o  předání a převzetí části díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.
2. splátka – ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena po předání upravené PD interiéru vč. rozpočtu a výkazu výměr. Přílohou faktury bude protokol o  předání a převzetí části díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.
3. splátka – ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena po předání pravomocného Rozhodnutí – změny stavby před jejím dokončením. Přílohou faktury bude protokol o  předání a převzetí části díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.
4. splátka – ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena po ukončení výkonu autorského dozoru (po ukončení stavby příp. kolaudace – viz odst. 2.1.).

3.5 	Daňové doklady – faktury – musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

3.6.	Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli. 

3.7.	Objednatel neposkytuje zálohy.

3.8. Objednatel je oprávněn jednostranně – bez souhlasu Zhotovitele – započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Zhotovitel, proti fakturované částce.


IV.
Odpovědnost za vady

4.1 	Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

4.2. 	Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.3. 	Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

4.4.  	Záruka za dílo dle této smlouvy činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí provedeného (částečně splněného) díla bez vad a nedodělků mezi Objednatelem a Zhotovitelem.


V.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty

5.1. 	Jestliže Zhotovitel bude v prodlení s provedením jím zhotovovaného díla dle čl. II. této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli tyto smluvní pokuty:
Smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s předáním části díla v termínech stanovených v bodě 2.1. této smlouvy.

5.2. Bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury. 	

5.3. V případě prodlení s odstraněním vady dle bodu 4.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den každého takového prodlení.

5.4.  V případě porušení podmínek stanovených ve větě poslední bodu 1.2, této smlouvy je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný nesoulad. Tím není dotčeno právo na náhradu újmy tím způsobené.

5.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové)  způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to ani v případě, že náhrada újmy (majetkové i nemajetkové)  přesahuje smluvní pokutu.	


VI.
Autorská práva

6.1. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje Objednatele k užití projektové dokumentace všemi možnými způsoby užití. Licence se poskytuje ke všem možným způsobům užití děl v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. Objednatel není povinen licenci využít. 	

6.2. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.

6.3. Licence se poskytuje jako licence výhradní. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen zdržet se výkonu práva užít projektovou dokumentaci. 

6.4. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytovat třetí osobě. 

6.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle bodu 3.1. této smlouvy.   	

6.6. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv k DPS. Množstevní rozsah licence je neomezený. 
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VII.
Pojištění

7.1	Zhotovitel je povinen před uzavřením této smlouvy předložit Objednateli pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu, která splňuje minimálně rozsah pojištění uvedený v bodě 7.2 této smlouvy.   

7.2	Pojištění musí po celou dobu, po níž má trvat, splňovat minimálně tyto všeobecné požadavky na pojištění: 

· Zhotovitel musí mít obecné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným limitem minimálně 350.000,- Kč (slovy: Třistapadesát tisíc korun českých) ve vztahu ke všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění předmětu této veřejné zakázky, a to ve vztahu k území České republiky;
                    
7.3	Zhotovitel je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, při respektování  min. požadavků na pojištění dle odst. 7.2 této smlouvy, a to beze změn po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění musí trvat po dobu minimálně pěti (5) let od protokolárního převzetí díla (projektové dokumentace) Objednatelem, resp. až po jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno. V případě porušení povinnosti Zhotovitele v oblasti pojištění ve smyslu ust. bodu 7.2 a 7.3 této smlouvy (zejména povinnosti Zhotovitele mít sjednáno předmětné pojištění ve stanovené výši po celou dobu plnění smlouvy, tj. až do převzetí díla, resp. až do jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků apod.), je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,-Kč za porušení této povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v souvislosti s porušením této povinnosti, a to i v rozsahu, který převyšuje tuto smluvní pokutu.         

7.4 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že rizika související s úhradou spoluúčasti, případně s tím, že skutečná škoda způsobená pojistnou událostí bude vyšší než pojistná částka, nese pouze zhotovitel.
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Prohlášení a závazky Zhotovitele

8.1. 	Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

8.2.	Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 (a)	zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele; a/nebo
(b)	zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním díla Objednateli; a/nebo
(c)	vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
(d)	splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, že Zhotovitel je předlužen anebo insolventní; a/nebo
(e)	změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
(f)	rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 (g)	omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
 (h)	všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
 (i)	rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.
V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.
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Odstoupení od smlouvy, zánik závazku

9.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této smlouvě nebo v zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.  

9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména však:   
a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku ze smlouvy nebo se splněním i dílčích termínů po dobu delší než 2 týdny;
b) Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně Objednatelem upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou; 
c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou;
d) Zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele;
e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu. 
V případech uvedených pod písm. a) až d) je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího, tzn. bez předchozího písemného upozornění na možnost odstoupení. 
9.3	Pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněna odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně.
9.4	V případech, kdy je to v této smlouvě výslovně uvedeno, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit již bez dalšího poté, co se o důvodu k odstoupení dozví. Je zcela na uvážení Objednatele, zda i v těchto případech Zhotovitele na svůj úmysl odstoupit předem upozorní, event. stanoví Zhotoviteli náhradní lhůtu pro splnění jeho povinnosti.
9.5	Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně, pokud v této smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka, nároků z titulu záruky za provedení díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, z ustanovení smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
9.6	Odstoupením se smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného smlouvou nesplněné ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané smlouvou v platnosti. 
9.7	Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou do doby odstoupení ukončil a která nevykazuje žádné vady. Zaplacením ceny za provedenou část díla do doby odstoupení jsou nároky Zhotovitele uspokojeny. 

X.
Ostatní ujednání

10.1.	Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.
10.2. 	Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.
10.3. 	Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
10.4. 	Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
10.5. 	Zhotovitel se zavazuje, že vyzve Objednatele k převzetí díla (části díla) nejméně 3 pracovní dny předem a o předání a převzetí bude sepsán protokol, jenž bude podepsán oběma smluvními stranami.
10.6. 	Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a obdobně zhotovitel zaváže i jeho subdodavatele. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1	Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dalšími příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky. Právo na předložení dodatku ke smlouvě mají obě smluvní strany.
11.2.	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
11.3.	Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 - Podrobný popis předmětu smlouvy
11.4.	Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11.5.	Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily s celým textem smlouvy a s textem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11.6.	Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a vážnou vůli, a na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

V Plzni dne 14.02.2018 					V Plzni dne 14.02.2018

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:
Západočeská univerzita v Plzni				ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.




……………………….......……				……………………………………
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček			ing. arch. Jiří Opl			
rektor							jednatel společnosti

Příloha č. 1 SoD
Podrobný popis předmětu smlouvy

ad a) 	Vypracování projektové dokumentace (úprava stávající projektové dokumentace) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění:
· projektová dokumentace bude zpracována v jednom stupni: dokumentace pro provádění stavby  (dále „DPS“), která bude předložena stavebnímu úřadu pro vydání Rozhodnutí – změny stavby před jejím dokončením; 
· projektová dokumentace (dále „PD“) musí jasně určit předmětnou stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezí předmět veřejné zakázky na zhotovitele stavby, dále hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti stavby, její vzhled a jakost
· DPS bude řešit všechny dodávky a práce v takovém rozsahu a kvalitě, že realizací díla vznikne kompletní a zcela provozuschopné dílo bez nutnosti zajišťovat další dodávky a práce. Jedním z podkladů jsou základní podmínky z původního stavebního povolení na celý rozsah rekonstrukce objektu Tylova 59. 
· součástí DPS je i projekt vnitřního vybavení (interiéru), který bude vypracován v podrobnostech v souladu s ust. § 89 až 92 ZZVZ, které stanovují technické podmínky pro zadání veřejných zakázek, resp. dle zákona pro zadávání veřejných zakázek platného v době zpracování DPS.
· součástí DPS bude také vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění; 
· součástí DPS bude též pasport místností s plochami a obestavěným prostorem a to za účelem jeho využití Objednatelem pro potřeby prokázání splnění podmínek MŠMT vyplývající z podmínek MŠMT, tj. z Registrace akce a Podmínek a pokynů pro další přípravu a zadání akce; 
· v části DPS „měření a regulace (řídící systémy)“  bude funkce zařízení, kromě schémat, patrná též z detailního popisu, kterým budou popsána všechna měřená a ovládaná místa, mezní hodnoty a vazby mezi jednotlivými prvky tak, aby byly přehledně stanoveny všechny možné a požadované provozní stavy zařízení. Ztráta komunikace důležitých uzlových bodů a základní provozní hodnoty musí být signalizovány na energetickém dispečinku ZČU, který se nachází v Katedrovém objektu  v univerzitním areálu , Univerzitní ulice v Plzni. Napojení na energetický dispečink bude umožněno prostřednictvím dálkového přenosu, přičemž budou dodrženy Podmínky pro připojení zařízení ASŘ a MaR v působnosti Provozu a služeb ZČU Plzeň na Centrální energetický dispečink ZČU; 
· součástí DPS budou i konstrukční detaily ve formě výkresů nebo jednoznačného popisu v případech nutných pro určení rozsahu díla z důvodu výše ceny za realizaci stavby, základních architektonických požadavků nebo detailů rozhodujících pro bezpečnost a životnost díla. Součástí DPS nebude dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu a montážní dokumentace. Součástí DPS je však statický výpočet a případně ostatní dokumentace nosných konstrukcí;
· do PD budou promítnuty požadavky Objednatele na požadované dispoziční řešení. Specifikace provedení jednotlivých prostor, umístění kanceláří, učeben, laboratoří, provozu menzy, provozu knihovny, aj. budou upřesněny při pracovních jednáních v průběhu vypracování DPS;
· do PD  budou promítnuty požadavky vyplývající z dokumentu „Registrace akce a Podmínky a pokyny pro další přípravu a zadání akce“;
· v PD Zhotovitel navrhne řešení s využitím dvou transformátorů - viz Popis plánované rekonstrukce objektu Tylova 59 (z důvodu provozní spolehlivosti a předpokládané možnosti dopravy na místo po schodech a osazení). Konkrétní řešení bude upřesněno při pracovních jednáních (kontrolních dnech) při vypracování PD;
· požadavky na zajištění ochrany osob a majetku musí být v DPS respektovány jak z pohledu pasivního, tak i aktivního zabezpečení. Zhotovitel vypracuje návrh systému generálního klíče respektujícího bezpečnostní a provozní požadavky;
· v PD musí být zohledněny předpisy, zejména zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Technické řešení musí Zhotovitel doložit  Průkazem energetické náročnosti pro objekt ve stavu po rekonstrukci. Pro dosažení tohoto cíle musí Zhotovitel mj. využít systémů kompatibilních se systémy řízení používaných energetickým dispečinkem Objednatele – ASŘ a MaR (viz výše). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) bude vypracován v souladu se zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. Forma a způsob zpracování PENB musí být v souladu s vyhl. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění;
· jako součást DPS zpracuje Zhotovitel rámcový časový harmonogram realizace stavby. Časový harmonogram bude vypracován v relativních termínech, a to od data podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavby s rozlišením po týdnech;
· v PD musí Zhotovitel zohlednit požadavky Objednatele na užívání části budovy (výměníková stanice, západní schodiště a jeho sociální zařízení) po dobu rekonstrukce při minimalizaci nepříznivých vlivů provozu stavby na zařízení a prostory, pro která je zřízena služebnost (věcné břemeno budovy);
· DPS musí být zpracována včetně položkového soupisu prací, výkazu výměr a položkového rozpočtu a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Položkový rozpočet a soupis prací s výkazem výměr musí být zpracován v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (dílčí část, tj. majetkové rozdělení na část samostatné movité věci: investiční majetek a neinvestiční majetek a část stavba). Rozpočet i položkový soupis prací s výkazem výměr budou mít jednotlivé položky zatříděny v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a platného Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím. Přílohou výkazu výměr bude část popisující způsob měření (popis způsobu měření bude Zhotovitelem přiložen, nelze se odvolávat na cenovou soustavu);
· Objednatel připouští použití jednotkových cen, které splňují podmínky vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění, a které jsou již zveřejněny na volně přístupných webových stránkách. Zhotovitel doplní cenovou část (tj. položkový rozpočet, soupis prací s výkazem výměr) dokumentace o úvodní část, ve které bude uvedeno, podle jaké cenové soustavy byly jednotlivé části (SO, IO, PS, vedlejší náklady, ostatní náklady) vypracovány. V případě použití individuálních položek (nenáležejících do cenové soustavy) musí být položky stavebních prací popsány po stránce technické a kvality tak, aby vylučovaly jakoukoliv nejasnost. Odlišení individuálních položek a položek cenové soustavy musí být zjevné z vlastního soupisu. Zhotovitel sumarizuje způsoby měření v úvodu cenové části konkrétním popisem (odvolávka na příslušnou část cenové soustavy se považuje za vadu projektu). Součástí úvodní části bude i část PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY. Tato část má zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen uchazečů pro vlastní rekonstrukci stavby. Elektronickou formu rozpočtu a soupisu včetně všech rekapitulací Zhotovitel předloží ve formátu MS EXCEL nebo ve formátu jemu kompatibilnímu, a to v případě provedení se souhrnnými výměrami v jednom souboru .xls nebo .xlsx, kde na jednotlivých záložkách budou uvedeny jednotlivé části rozpočtu (soupisu prací) včetně rekapitulací a úvodní části.. Při zpracování předběžného rozpočtu není požadováno dodržení požadavků vyhl. č. 169/2016 Sb. Při vypracování mohou být použity agregované položky, pro výměry není předepsána odchylka, není požadováno třídění pro evidenci majetku. Základním požadavkem pro předběžný rozpočet je dodržení členění na investiční a neinvestiční majetek a dále na stavební, provozní a inženýrské objekty totožné s rozpočtem s maximální odchylkou výsledné ceny předběžného rozpočtu 5% oproti rozpočtu;
· DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr bude zpracována v podrobnostech zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dle ust. § 36 a násl. zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění a prováděcích vyhlášek, resp. dle zákona pro zadávání veřejných zakázek platného v době zpracování DPS. Dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vedoucí ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci samotné stavby mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.
Způsob vyhotovení požadované dokumentace:
Projektová dokumentace, vypracovaná v souladu s ust. zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 62/2013 Sb., v platném znění a v souladu s platnými normami a předpisy, v souladu požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a ve Smlouvě o dílo, bude zpracována v českém jazyce a Objednateli  předána:
DPS - v listinné podobě v sedmi (7) vyhotoveních (kromě výtisků nutných pro vydání Rozhodnutí – změny stavby před jejím dokončením), kdy veškerá dokumentace - všechny výtisky, budou opatřeny platným autorizačním razítkem, a v digitální verzi na elektronickém nosiči (DVD) ve dvou (2) provedeních (verzích), kdy autorizační razítka nejsou požadována:
1. provedení digitální podoby: veškeré dokumenty budou ve formátu *.pdf, výkazy výměr a položkové rozpočty ve formátu *.xls nebo .xlsx, nebo jim ekvivalentním,
2. provedení digitální podoby: veškeré dokumenty budou v originálním otevřeném (neuzamčeném) formátu: výkresy ve formátu *.dwg nebo *.dxf, textové zprávy ve formátu *.doc nebo *.docx, výkazy výměr a položkové rozpočty ve formátu *.xls nebo .xlsx.,  nebo jim ekvivalentním, rozpočty a výkazy výměr budou (též) pro potřeby zadavatele v neuzamčeném formátu;
· členění souborů, včetně jejich číselného označení, bude ve stejném členění v tištěné (listinné) podobě i v digitální podobě (bude uvedeno počáteční textové značení).
· PD bude v jednom dokumentu (souboru) obsahovat přehled všech dokumentů a výkresů, u každé složky PD bude přehled všech dokumentů a výkresů příslušné složky.
· součástí složky DPS bude i složka dokumentace „návrhu interiéru“ – viz níže. 
Uspořádání DPS (týká se výkresové části, rozpočtů, výkazů výměr a dalších součástí DPS) musí umožnit použití dílčích částí DPS pro dále uvedená zadávací řízení, aniž by bylo nutné pro tato zadávací řízení z DPS příslušnou část selektovat nebo upravovat. Objednatel uvádí, že na základě vyhotovené DPS se uskuteční zadávací řízení na níže uvedená plnění:
1) Rekonstrukce objektu Tylova 59 (investice + neinvestice);
2) Nábytek (neinvestice + příp. investice);
3) Audiovizuální technika vč. informačních a komunikačních technologií ( investice + neinvestice);
4) Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP;
5) Stěhování FZS.
(poznámka: podklady pro zadávací řízení na technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce nejsou součástí DPS).

ad b) Vypracování návrhu interiéru (projektu vnitřního vybavení) vč. textové a grafické části (kanceláře, laboratoře, menza, knihovna, ostatní provozy ad.):
· textová část bude obsahovat technickou zprávu;
· grafická část bude obsahovat výkresy půdorysů jednotlivých podlaží, tabulky prvků interiéru – rozdělení dle místností, specifikace prvků jednotlivých druhů nábytku – stolový, sedací, skříňový, prvky vybavení (interiérový mobiliář), prvky zastínění, příp. prvky zákrytů, prvky akustiky a další. Dále bude návrh obsahovat detaily prvků, schematické pohledy, soupis prvků s výkazem výměr a orientačním propočtem celkových nákladů;
· návrhu interiéru musí být proveden tak, aby interiér tvořil funkční celek včetně veškeré kompletace, instalace a uvedení do provozu. Při návrhu interiéru musí být kladen důraz na design, mechanické vlastnosti prvků, účelovost a případnou variabilitu; 
· návrh nábytku bude sestaven převážně z typového nábytku s dokompletováním atypickými prvky;
· pro návrh interiéru budou Zhotovitelem zaměřeny v potřebném rozsahu stávající prostory. Podkladem pro návrh budou dále  půdorysy stavebních úprav z DPS;
· na pracovních jednáních Zhotovitel projedná s uživatelem celkový koncept interiéru, pracovní stoly s kontejnery, pracovní a jednací židle a kancelářský nábytek pro úložný prostor (provedení, barevnost apod.)
· projekt vnitřního vybavení (interiéru) bude vypracován v podrobnostech v souladu s ust. § 89 až 92 ZZVZ, které stanovují technické podmínky pro zadání veřejných zakázek, resp. dle zákona pro zadávání veřejných zakázek platného v době zpracování dokumentace;
· projekt vnitřního vybavení (návrh interiéru) bude součástí složky DPS;
· pro zpracování soupisu prvků s výkazem výměr a rozpočtem platí pravidla jako pro zpracování   položkového soupisu prací, výkazu výměr a položkového rozpočtu v DPS (viz výše - návaznost na členění majetku - část samostatné movité věci: investiční majetek a neinvestiční majetek a část stavba); 
· návrh interiéru vč. soupisu prvků s výkazem výměr bude zpracován v podrobnostech zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dle ust. § 36 a násl. zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění a prováděcích vyhlášek, resp. dle zákona pro zadávání veřejných zakázek platného v době zpracování. Dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vedoucí ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci samotné stavby mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.
Způsob vyhotovení požadované dokumentace návrhu interiéru:
Dokumentace návrhu interiéru, vypracovaná v souladu s platnými normami a předpisy, v souladu požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a ve Smlouvě o dílo, bude zpracována v českém jazyce a Objednateli  předána jako jedna ze složek DPS (součást DPS) (listinná podoba, počty výtisků, digitální podoba – viz výše):

ad c) Provedení všech potřebných měření a průzkumů:
Součástí předmětu smlouvy bude provedení všech potřebných měření a průzkumů. Pro potřeby statických výpočtů Zhotovitel zajistí nezbytné průzkumy a zkoušky. Stavebně technické průzkumy s ověřením polohy a rozměru betonářské výztuže byly již provedeny Objednatelem a byly přílohou zadávací dokumentace. Veškeré původní výkresy výztuže a tvaru stávající železobetonové konstrukce, které má Objednatel k dispozici, tvořily přílohu zadávací dokumentace.
Statické řešení a provedené průzkumy musí zajistit, že výsledné řešení dokončené stavby bude hospodárné - nákladově optimální. V DPS nesmí být odkaz na to, že některé průzkumy statiky budovy budou provedeny až při rekonstrukci. Není přípustné, aby byly vynechány průzkumy některých částí a následně navrženo jejich zbytečné zesilování.

ad d) Zajištění činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě stavby ve fázi zpracování DPS:
Předmětem smlouvy a součástí DPS bude také zajištění činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě stavby ve fázi zpracování DPS. Koordinátor bude zajišťovat všechny úkony stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně povinností ukládaných tímto zákonem Objednateli. 

ad e) Inženýrská činnost:
Předmětem smlouvy je i nezbytná inženýrská činnost (vedoucí k vydání Rozhodnutí – změny stavby před jejím dokončením, k vydání kladného stanoviska dotčených orgánů, právnických osob a uzavření všech smluv nezbytných pro realizaci stavby a její provoz) spočívající: v přípravě veškerých nezbytných podkladů ke smlouvám k realizaci stavby s vlastníky a uživateli sousedních nemovitostí, s vlastníky inženýrských sítí a zařízení nebo s uživateli prostor, v jejichž prospěch je zřízena služebnost (věcné břemeno) rekonstruovaného objektu, dále spočívající v jednání s dodavateli energií, v projednání s dotčenými orgány a organizacemi a v zajištění stavebního povolení. Součástí plnění je pro část Zásady organizace výstavby dojednání technických podmínek se Správou veřejného statku města Plzně o záboru veřejného prostranství pro výstavbu. Ke všem shora uvedeným činnostem Objednatel v nutných případech udělí plnou moc.

ad f) Autorský dozor:
Předmětem smlouvy je i výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) po celou dobu trvání realizace stavby (předpokládaný termín zahájení stavby je 39. týden 2018, ukončení vč. interiéru a AV techniky 36. týden 2019). AD bude vykonáván po celou dobu provádění stavby v četnosti min. jedenkrát za týden a v případě provádění složitých stavebních prací, jejichž povaha to vyžaduje, i každý den po dobu provádění těchto prací, až do vydání kolaudačního souhlasu stavby. AD bude dohlížet nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, nad souladem s DPS, výrobní nebo dílenskou dokumentací vypracovávanou dodavatelem stavby.
Nedílnou součástí plnění autorského dozoru je:
-	dodání prohlášení projektantů požárně bezpečnostního řešení, že stavba je realizována dle schváleného požárně bezpečnostní řešení, vypracování a dodání požární dokumentace předkládané provozovatelem při kolaudaci stavby;
-	součinnost s Objednatelem při zadání veřejné zakázky na výběr Zhotovitele stavby a to především poskytnutí odborné pomoci  při zodpovězení případných žádostí o dodatečné informace ve smyslu platného zákona o zadávání veřejných zakázek (ZVZ) týkajících se Dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr ve lhůtách stanovených ZVZ;
-	součinnost při instalaci a uvádění veškerého zařízení do provozu, součinnost při kontrolních měřeních předkládaných při kolaudaci stavby;
-	účast při funkčních a zátěžových zkouškách, mimořádných měřeních staveb během výstavby a po ní a jejich vyhodnocení, účast na kontrolních dnech stavby, kontrolních prohlídkách a kolaudačním řízení stavby;
-	spolupráce při zpracování posudků předkládaných při kolaudaci stavby;
-	kontrola a připomínkování dílenské a výrobní dokumentace zhotovitele stavby, návodů k provozu (provozních plánů, řádů a předpisů zpracovaných zhotovitelem rekonstruované budovy), kontrola provedených prací – v  souladu s projektovou dokumentací; 
-	AD bude konat tak, že bude preferovat zájmy Objednatele, bude spolupracovat s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických a k převzetí díla s technickým dozorem stavebníka, osobou provádějící kontrolní prohlídku stavby, osobou odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací, stavebním dozorem a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určeným pro fázi realizace stavby.
Předmětem AD není dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská a výrobní dokumentace zhotovitele stavby.



