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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 
  

  
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené dne 03.08.2016, jejímž předmětem je zakázka s názvem 
 „OPRAVA POMNÍKU OBĚTEM 1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V SUCHÝCH LAZCÍCH“ 

Článek I. 

Smluvní strany 
 
Objednatel:  Statutární město Opava 

Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava 

IČ: 00300535 

DIČ: CZ00300535 

Číslo účtu: 27-1842619349/0800 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava 

Datová schránka: 5eabx4t 

Zastoupeno: Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

Ing. Martina Věntusová, pověřena řízením Kanceláře tajemníka Magistrátu města 
Opavy  

Kontaktní osoba ve věcech 
technických: 

Ing. Martina Věntusová, pověřena řízením Kanceláře tajemníka Magistrátu města 
Opavy 

  
dále jen „objednatel“ 
 

Zhotovitel:  WINRO, s. r. o. 

Sídlo: Opavská 429, 747 31  Velké Hoštice 

IČ: 62300911 

DIČ: CZ62300911 

Číslo účtu: xx-xxxxxxxxxx/xxxx 

Bankovní spojení: KB Opava, a. s. 

Datová schránka: bs7b25s 

Jednající: Robert Winkler, jednatel 

Zapsána: V obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 12646 

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

 
Robert Winkler, jednatel 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických: 

 
Robert Winkler, jednatel 

 
E-mail:        xxxx@xxxxx.xx 
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Článek II. 
Předmět dodatku  

Smluvní strany se dohodly na následující změně výše specifikované smlouvy o dílo                            
ze dne 03.08.2016 (dále jen „smlouva o dílo“).   

1. V průběhu realizace díla byla zjištěny skutečnosti, v důsledku nichž je potřeba provést níže 
specifikované vícepráce, a proto se smluvní strany  dohodly na rozšíření rozsahu díla takto:  

 

• Zhotovitel provede sanaci trhlin tlakovou injektáží akrylátovou pryskyřicí na bázi 
kopolymeru etylmetakrylát – metylakrylát. 

•  Zhotovitel provede sanaci trhlin beztlakovou injektáží akrylátovou pryskyřicí na 
bázi kopolymeru etylmetakrylát – metylakrylát. 

• Zhotovitel provede výplň a tmelení trhlin a prasklin. 
 
 
Výše popsané změny jsou vymezeny v Položkovém rozpočtu – VÍCEPRÁCE, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku.  
 

2. S ohledem na rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla                  
o 23.100 Kč bez DPH. Celková cena díla tedy činí 125.356,00 Kč včetně DPH (slovy: 
stodvacetpěttisíctřistapadesátšest korun) a sestává z ceny bez DPH ve výši 103.600,- Kč 
a daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21.756,- Kč.    

 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí tohoto dodatku je 
Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE. 

  
2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle 

zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se smlouvou v registru 
smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, 
které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být 
vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i smlouva byly 
uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). 
Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného 
odkladu po uzavření tohoto dodatku Statuární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění 
tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město 
Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna 
nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá 
smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky 
pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně smlouvy 
také druhé smluvní straně. 
   
 

  
3. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Statutárního města Opavy dne 5.10.2016, č. 

usnesení 1651/47 RM 16 
 
 

Příloha:  - Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE 
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                  V Opavě dne 19. 10. 2016 
 

               V Opavě dne 19. 10. 2016 
 

 
 
 

za objednatele 
Ing. Radim Křupala v. r. 

za zhotovitele 
Robert Winkler v. r. 

primátor jednatel  
 

Statutární město Opava 
  

WINRO s. r. o. 
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