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Č.j.: 279205/2018-ČRA
Dodatek č. 3 Smlouvy 

k projektu číslo MD-2016-009-FO-14020 s názvem 

„Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a  Mărculeşti v Moldavsku III“

Objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: 
Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 

Sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele:  Ing. Jana Kačírková
Tel.: 


XXXXXXXXX
E-mail: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX                    
IČO: 


75123924

Bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX              

Číslo účtu: 

XXXXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“ na straně jedné,  


a

Zhotovitel:

DEKONTA, a.s.
Zastoupená:

Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva
Sídlem:

Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

Zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280
Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Jan Vaněk, MBA

Tel.: 


XXXXXXXXX
E-mail: 

XXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 


25006096

DIČ: 


CZ25006096

Bankovní spojení:
XXXXXXXXX
Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. 

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k projektu číslo MD-2016-009-FO-14020  s názvem „Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a  Mărculeşti v Moldavsku III“, uzavřené dne 16.11.2016 (dále jen „Smlouva“). 

I.2. 
Smluvní strany se na základě Čl. 2 Odst. 2.3. Smlouvy dohodly na pokračování plnění předmětu Smlouvy v roce 2018. Smluvní strany konstatují, že se uzavřením tohoto dodatku nemění celková cena díla ve výši 17 700 270 Kč včetně DPH. 
I.3. 
Vzhledem ke skutečnosti, že realizace Aktivity 1.4.1. „Zpracování metodik a provozního manuálu“ a Aktivity 1.4.4. „Školení odborných kapacit – vyhodnocování a řízení sanačního zásahu“ byla z důvodu státních reforem v zemi příjemce a změn kompetencí u státních organizací, jež jsou partnery a příjemci projektu, po vzájemné dohodě smluvních strany přesunuta do r. 2018, dohodly se smluvní strany na změně odstavce 2.2 Smlouvy, který bude nově znít takto:

2.2.
Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:

· v  roce 2016 částku 602 000,- Kč (slovy:  šest set dva tisíc korun českých) včetně DPH;

· v roce 2017 částku 13 091 200,-Kč (slovy:  třináct milionů devadesát jedna tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH; 

· v roce 2018 částku 4 007 070,-Kč (slovy:  čtyři miliony sedm tisíc sedmdesát korun českých) včetně DPH. 


Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2016, 2017 a 2018, a to vždy na základě vystavené faktury. 


Část celkové ceny plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy stanovená pro rok 2016 je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění předmětu plnění v tomto roce. Části ceny plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy stanovené pro rok 2017 a 2018 mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v článku 2.3. této smlouvy.
I.4. 
Smluvní strany se dohodly na následující změně příloh Smlouvy:

· příloha č. 2 přílohy č. 1 Smlouvy s názvem Časový harmonogram aktivit projektu, je nahrazena přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

· příloha č. 2 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet, část „Náklady projektu 2018“, je nahrazena přílohou č. 2 tohoto dodatku (změny jsou vyznačeny žlutou barvou).
I.5. 
Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.
I.6.  
Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7. 
Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

I.8. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
I.9. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Časový harmonogram aktivit projektu
Příloha č. 2 Náklady projektu 2018
	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	V ………………. dne: 

..........................................................

za zhotovitele:

Ing. Jan Vaněk, MBA
člen představenstva
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