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Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad LabemSídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu
Pracoviště:
Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

IČ: 75082136
DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH)
zastoupená: RSDr. Milanem Pipalem, Předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 2420682/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
zapsaný v registru ekonomických subjektů ČSÚ, datum vzniku dne 12. 11. 2000
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4


číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „příjemce dotace“)
uzavírají podle ustanovení čl. XIX. odst. 3 a čl. XXIII. odst. 6 níže uvedené Smlouvy tento
Dodatek č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/68.01135 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
(dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“)
I.
Na základě Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě ze dne 24. 11. 2015, předloženého dne 24. 11. 2015 pod č. j.: RRSZ 23693/2015 a Souhlasu s podstatnými změnami v projektu ze dne 21. 12. 2015 pod č. j.: RRSZ 25262/2015, Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě ze dne 12. 11. 2015, předloženého dne 12. 11. 2015 pod č. j.: RRSZ 23209/2015 a Souhlasu s podstatnými změnami v projektu ze dne 20. 11. 2015 pod č. j.: RRSZ 23503/2015 a rozhodnutí VRR ze 103. zasedání dne 2. 12. 2015 se mění text Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1) takto:

1. V článku II. Předmět Smlouvy, bod 1, písmeno g):
Původní znění:
g) datum ukončení projektu[footnoteRef:2] nejpozději do: 30. 12. 2015 [2: 	Datem ukončení projektu se rozumí den, kdy příjemce dotace doručí řídícímu orgánu závěrečnou monitorovací zprávu. Příjemce dotace má přitom povinnost zaslat tuto monitorovací zprávu do 20 pracovních dnů od data ukončení poslední etapy/data ukončení (fyzické) realizace projektu. Pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona, prokazuje se příjemce dotace také kolaudačním rozhodnutím / kolaudačním souhlasem / rozhodnutím o zkušebním provozu. Pokud k ukončení projektu předloží příjemce dotace rozhodnutí o zkušebním provozu, musí s první monitorovací zprávou o udržitelnosti projektu doložit pravomocné kolaudační rozhodnutí / kolaudační souhlas. V případě díla, jehož užívání se pouze oznamuje stavebnímu úřadu, doloží příjemce dotace k monitorovací zprávě oznámení o užívání stavby zaslané na příslušný stavební úřad a své čestné prohlášení, že stavba nepodléhá kolaudačnímu souhlasu a stavební úřad v zákonem stanovené lhůtě užívání díla na základě učiněného oznámení nezakázal.] 

se  nahrazuje tímto novým zněním:
g) datum ukončení projektu1 nejpozději do: 28. 4. 2016

2. V článku II. Harmonogram projektu, bod 2:

Původní znění:

2. Příjemce dotace se zavazuje ukončit fyzickou realizaci projektu nejpozději do: 30. 11. 2015.

	Název a číslo etapy projektu: 001 1. realizační etapa

	Datum zahájení etapy
	4. 4. 2012

	Datum ukončení etapy
	21. 7. 2014

	Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč)
	1 813 711,00

	Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu
	18. 7. 2014



	Název a číslo etapy projektu: 002 2. realizační etapa

	Datum zahájení etapy
	22. 7. 2014

	Datum ukončení etapy
	31. 12. 2014

	Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč)
	4 894 064,09

	Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu
	15. 1. 2015



	Název a číslo etapy projektu: 003 3. realizační etapa

	Datum zahájení etapy
	1. 1. 2015

	Datum ukončení etapy
	30. 11. 2015

	Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč)
	6 983 951,18

	Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu
	30. 12. 2015



se nahrazuje tímto novým zněním: 



2. Příjemce dotace se zavazuje ukončit fyzickou realizaci projektu nejpozději do: 31. 3. 2016.

	Název a číslo etapy projektu: 001 1. realizační etapa

	Datum zahájení etapy
	4. 4. 2012

	Datum ukončení etapy
	21. 7. 2014

	Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč)
	1 813 711,00

	Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu
	18. 7. 2014



	Název a číslo etapy projektu: 002 2. realizační etapa

	Datum zahájení etapy
	22. 7. 2014

	Datum ukončení etapy
	31. 12. 2014

	Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč)
	2 021 133,62

	Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu
	15. 1. 2015




	Název a číslo etapy projektu: 003 3. realizační etapa

	Datum zahájení etapy
	1. 1. 2015

	Datum ukončení etapy
	31. 12. 2015

	Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč)
	6 574 417,65

	Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu
	29. 1. 2016



	Název a číslo etapy projektu: 004 4. realizační etapa

	Datum zahájení etapy
	1. 1. 2016

	Datum ukončení etapy
	31. 3. 2016

	Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč)
	0,00

	Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu
	28. 4. 2016


II.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
3. Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce dotace obdrží jedno a poskytovatel dotace tři vyhotovení.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tento Dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady Ústeckého kraje dne ................ usnesením č. ..............................
III.
Přílohy Dodatku
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
· Aktualizovaný rozpočet projektu – 1. etapa 
· Aktualizovaný rozpočet projektu – 2. etapa
· Aktualizovaný rozpočet projektu – 3. etapa
· Aktualizovaný rozpočet projektu – 4. etapa
· Aktualizovaný celkový rozpočet projektu (suma za etapy)
	V Ústí nad Labem dne …………… 
	V Ústí nad Labem dne …………….. 

	Za poskytovatele dotace


	Za příjemce dotace


	
	

	RSDr. Milan Pipal, 
Předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad
	Oldřich Bubeníček, 
hejtman Ústeckého kraje




	 
	Datum
	Jméno
	Odbor, funkce
	Podpis

	Zpracovatel:
	
	XXXXXXXXX
	XXXXXXXXX
	 

	Vedoucí odboru:
	 
	XXXXXXXXX
	XXXXXXXXX
	 

	Správce rozpočtu:
	 
	XXXXXXXXX
	XXXXXXXXX
	 

	Právně posouzeno:
	 
	XXXXXXXXX
	XXXXXXXXX
	 

	Usnesení VRR
	
	XXXXXXXXX
	XXXXXXXXX
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