Priloha ¢. 1a

»Nova radnice pro Prahu 7“

REKAPITULACE ZL €. 001, 002 a 003

Projekt: ».Nova radnice pro Prahu 7"
Objednatel: Méstska ¢ast Praha 7

Nabrezi Kapitana JaroSe 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Spolecnost pro novou radnici Praha 7

Zastoupena vedoucim spole¢nikem na zakladé spole¢enské smlouvy podepsané
dne 17.7.2017.

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430, 280 02 Kolin III

Metrostav a.s.
Kozeluzska 2450/4, Liben, 180 00 Praha 8

Predpokladany cenovy dopad ZL ¢. 001 bez DPH 1 509 257,36 K¢
Predpokladany cenovy dopad ZL ¢. 002 bez DPH 687 569,64 K¢
Predpokladany cenovy dopad ZL ¢. 003 bez DPH 225 442,00 K¢
Predpokladany celkovy cenovy dopad ZL €. 001 az 003 bez DPH 2 422 269,00 K¢é
Predpokladany celkovy cenovy dopad ZL €. 001 az 003 s DPH 2 930 945,49 K¢é
Cena celkem dle Smlouvy bez DPH 213 901 527 K¢
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 258 820 847,67 K&
Cena celkem dle Dodatku ¢. 1 bez DPH 216 323 796,00 K¢
Cena celkem dle Dodatku €. 1 s DPH 261 751 793,16 K&

Schvalil: Ing. Tomas Mrkvan Podpis: Datum:

(TDI)




