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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0931/17 
č. smlouvy zhotovitele: 112/2017 

 

 
„OPRAVA PŘÍMOPOJÍŽDĚNÉ IZOLACE MOSTŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI“ 

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23  Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      709 34 860 

DIČ:      CZ70934860 

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx 

Technický dozor investora:   xxxxxxxxxx 

Tel., e-mail:     xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx 

 

Zhotovitel:     FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Adresa:     Mlýnská 388/68, 602 00  Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 2144 

IČ:      253 17 628 

DIČ:      CZ25317628 

Zastoupený:     xxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

 

 

uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SML 0931/17 ze dne 23. 8. 2017 z těchto důvodů: 

 

 

Práce na mostě ev. č. 495-007 Uherský Ostroh bude možné provádět až v době školních prázdnin 

2018. Důvodem je požadavek autobusových dopravců na minimalizaci nákladů. Objízdná trasa 

při úplné uzavírce silnice II/495 je vedena po silnicích na území Zlínského i v Jihomoravského 

kraje. 
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Článek II. 

Změny ve smlouvě o dílo 
 

1. Článek IV., Čas a místo plnění díla, odst. 1 

 

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se: 

 

Termín splnění díla: 

I. etapa:   Most ev. č. 01866 A-1 Rajnochovice do 31. 10. 2017 

Most ev. č. 43824-1 Lechotice  do 31. 10. 2017 

Most ev. č. 43346-1 Lísky   do 31. 10. 2017 

II. etapa:   Most ev. č. 495-007 Uherský Ostroh  do 31. 8. 2018 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění smlouvy 

v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

 

 

Ve Zlíně        

 

 

 

 

 

…………………………………… 

 

Ředitel 

…………………………………… 

  

Člen představenstva

 


