DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 303/2017 ze dne 20.10.2017 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“),

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Brně
se sídlem Mozartova 18/3, 601 52 Brno
zastoupená: JUDr. Janem Sladkým, krajským státním zástupcem
IČO: 00026069
DIČ: není plátce DPH
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:  ČNB
č.ú.: 4226621/0710
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné					
a
2. BESTBUILD s.r.o. 
se sídlem Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno    
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74620  
zastoupená Ing. Janem Vejtasou, jednatelem 
IČO: 293 55 257
DIČ: CZ29355257
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 107-2601020217/0100
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5 bodu XVII. smlouvy o dílo č. 303/2017 uzavřené dne 20.10.2017 (dále jen „smlouva“) na následujících změnách smlouvy:

a) smluvní strany se v souladu s odst. 6 bodu V.  smlouvy dohodly na změně díla, která spočívá v závazku zhotovitele k provedení víceprací v hodnotě 64.960,47 Kč bez DPH  (slovy šedesátčtyřitisícdevětsetšedesátkorunčeských 47/10 haléřů bez DPH) vymezených v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

b) smluvní strany se v souladu s odst. 5 bodu XVII. smlouvy dohodly na změně díla, která spočívá v omezení závazku zhotovitele spočívajícím v neprovedení prací a dodávek zahrnutých v Oceněném položkovém rozpočtu, který je součástí smlouvy  v hodnotě 19.644,09 Kč bez DPH (slovydevatenácttisícšestsetčtyřicetčtyři  korunčeských  09/10 haléřů). Méněpráce  jsou konkrétně uvedeny v příloze č. 3 tohoto dodatku.

c) Odstavec 2 bodu IV. Čas plnění se ruší  a nahrazuje se takto:
2.Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 2.1.2018 do 23.2.2018. Předání staveniště nejpozději 5 dní před zahájením prací. 


d) Odstavec 1 a 2 bodu V. Cena díla se ruší a nahrazuje se takto:
1.Cena díla této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 1 286 153,- Kč (slovy jedenmiliondvěstěosmdesátšesttisícstopadesáttřikorunčeských) včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla.
2.Rozpis ceny v Kč:
· cena bez DPH 1 062 936,-
(slovy jedenmilionšedesátdvatisícdevětsettřicetšest)
· DPH 223.217,- 
(slovy dvěstědvacettřitisícdvěstěsedmnáct)
· celková cena vč. DPH 1.286.153,-
(slovy jedenmiliondvěstěosmdesátšesttisícstopadesáttři)


III.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v bodě II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy.
Příloha č. 1 – Stavební vícepráce
Příloha č. 2 – Elektroinstalace vícepráce
Příloha č. 3 – Stavební  méněpráce
Příloha č. 4 -  Rekapitulace víceprací a méněprací


V Brně dne 31.1.2018		   				    V Brně dne 31.1.2018






-----------------------------------				      ------------------------------------

	            za objednatele					                    za zhotovitele
	         JUDr. Jan Sladký					      Ing. Jan Vejtasa
	     krajský státní zástupce                                                                  jednatel 

    


