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DODATEK č. 3 

SMLOUVY O DÍLO č. S/0331/2017/IO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Níže označené smluvní strany  

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru 
tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydekmistek.cz  
 
Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru 
tel: 558 609 258/email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz  
 

 
- dále jen objednatel 

 
a 
 
BDSTAV MORAVA s.r.o. 
se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice 
zastoupena Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou společnosti 
společnost zastoupena na základě plné moci ze dne 7.4.2017 Davidem Bartečkem 
IČ:  26807947 
DIČ: CZ26807947 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C vložka 25583 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: jj493u 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Ivo Kroutil, hlavní stavbyvedoucí 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
Ing. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucího 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

- dále jen zhotovitel 
 

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  
 
 
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce 
„Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700“ následujícího znění a obsahu. 
 

mailto:basel.radoslav@frydekmistek.cz
mailto:luskova.bozena@frydekmistek.cz


Smlouva o dílo k veřejné zakázce číslo:   P17V00000042  číslo smlouvy objednatele:  S/0331/2017/IO 
s názvem „Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700“ číslo dodatku č. 1 objednatele: S/0331/2017/IO/1 

číslo dodatku č. 2 objednatele: S/0331/2017/IO/2 
číslo dodatku č. 2 objednatele: S/0331/2017/IO/3 

 

 

 

(strana 2 celkem 3) 

 

1. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy 
o dílo ze dne 25.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie ve veřejných budovách – 
ZŠ 1. máje 1700“. 

 

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 

Předmět díla se upravuje o neprováděné stavební práce, kdy se v plném rozsahu neprováděla montáž 
zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení, osazení nové plastové krytky nivelačního bodu, 
osazení nové vchodové stříšky u pavilonu U4, osazení parozábrany v plném rozsahu dle PD, opravu 
potrubí kanalizace, izolaci potrubí otopného systému   

Podrobný popis neprováděných prací je uveden ve změnovém listu č. 10, viz příloha dodatku č. 2. 

 

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje: 

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH 25 000 000,00 Kč 

DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH  
DLE DODATKU Č. 1 

2 656 670,21 Kč 

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH 
DLE DODATKU Č. 1 

- 2 123 615,88 Kč 

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 
DLE DODATKU Č. 1 

25 533 054,33 Kč 

CELKOVÁ CENA VČ. DPH 
DLE DODATKU Č. 1 

30 894 995,74 Kč 

DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH  
DLE DODATKU Č. 2 

721 989,48 Kč 

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH 
DLE DODATKU Č. 2 

- 358 605,70 Kč 

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 
DLE DODATKU Č. 2 

25 896 438,11 Kč 

CELKOVÁ CENA VČ. DPH 
DLE DODATKU Č. 2 

31 334 690,11 Kč 

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH 
DLE DODATKU Č. 3 

- 312 880,64 Kč 

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 
DLE DODATKU Č. 3 

25 583 557,47 Kč 

CELKOVÁ CENA VČ. DPH 
DLE DODATKU Č. 3 

30 956 104,36 Kč 
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1.3. Přípustnost změn 

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 3 naplňují podmínky 

ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. 

§ 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prapcí činí 

5,15 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla. Celkový nárust 

ceny oproti původní ceně v SoD činí 2,33 %.  

 

2. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstavají v platnosti beze změny v celém 
svém rozsahu.  

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 104. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané 
dne 16.1.2017. 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 3 smlouvy způsobem 
dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy 
v Dodatku č. 3  nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 3 podle tohoto ujednání. 

 

 

Přílohy: 

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 10 

- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

  

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku, dne …………………   V Bruzovicích, dne ………………… 

 

 

 

 

 

__________________________   _________________________________ 

Mgr. Michal Pobucký, DiS.   David Barteček  
Primátor na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017            

  


