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Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo – stavební práce  

"III/23317 Kladruby" č. 8500001602 

 (dále jen „SOD“ nebo „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: 8500001602 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) (dále jen 

„poptávkové řízení“) 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1. Objednatel: 

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

statutární orgán: xxxxxx, generální ředitel  

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail: xxxxxxx 

datová schránka: xxxxxxxxxxxx 

telefon: xxxxxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx (dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

dále jen „objednatel“  

 

1.2. Zhotovitel: 

 

ROBSTAV stavby k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 11191 vedenou u Městského soudu v Českých 

Budějovicích 

sídlo:  Na Stínadlech 495, 397 01 Písek 

zastoupená: xxxxxxxxxxxx 

IČO:  27430774 DIČ: CZ27430774 

telefon:  xxxxxxxxxx 

e-mail:  xxxxxxx 

datová schránka: xxxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 PLZEŇ 

dále jen „zhotovitel“ 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. objednatele 

8500001602 ze dne 19.12.2017 (dále jen „Dohoda“) 

II.  Úvodní ustanovení 

2.1 Účastníci této Dohody výslovně prohlašují a činí nesporným, že uzavřeli shora uvedenou smlouvu o dílo, 

jejímž předmětem bylo provedení díla v rozsahu zadaných podmínek a položkového rozpočtu – 

povrchová oprava silnice o celkové délce cca 420 m s názvem: „III/23317 Kladruby.“ 

2.2 Účastníci shodně prohlašují, že k datu uzavření této Dohody nebylo dílo ani zčásti provedeno, neboť 

nastaly nevhodné klimatické podmínky, které znemožnily zahájení prací podle uzavřené Smlouvy o 
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dílo. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům nelze ze strany objednatele prodloužit dobu 

realizace díla, a proto bylo dne 22.12.2017 rozhodnuto o ukončení smlouvy o dílo. 

III. Předmět dohody 

 

3.1.    Účastníci tímto ke dni účinnosti této Dohody ruší Smlouvu o dílo č. objednatele 8500001602 ze dne    

19.12.2017. 

3.2. Smlouva o dílo č. objednatele 8500001602  ze dne 19.12.2017 tak účinností této Dohody zaniká. 

IV. Prohlášení smluvních stran 

4.1.   Adresy sídel účastníků této Dohody jsou adresami doručovacími. V případě jejich změny jsou účastníci 

této dohody povinni se o změně prokazatelným způsobem informovat a sdělit si novou doručovací 

adresu. Neučiní-li tak, platí účinky doručení na adresy uvedené v této Dohodě. 

 

V. Závěrečná ujednání 

 

5.1. Obě strany prohlašují, že tuto dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela 

srozumitelný. 

5.2. Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost 

originálu. 

5.3. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této Dohody. 

5.4.  Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem 22.12.2017. 

5.5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dohody v Registru smluv na Portálu veřejné 

správy České republiky. 

 

  

 

V Plzni dne 22.12.2017     V Plzni dne 22.12.2017 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

xxxxxxxxxxx    

generální ředitel    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBSTAV stavby k.s.  

xxxxx 

zastupující společnost Rekoskov s.r.o při 

výkonu funkce komplementáře 

společnosti ROBSTAV stavby k.s. 


