
vysoké mýto Město Vysoké Mýto, odbor rozvoje města

AV.17016.1.110/D2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.06.2017 vč. Dodatku č. 1 ze dne 2.11. 2017
(dále jen „Dodatek č. 2“), uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Adresa: B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský - starosta města 
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz )
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)
Bořivoj Pitra - referent odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz) 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773
dále jen „objednatel'1

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Zastoupený ve věcech smluvních: na základě Plné moci - Ivan Havel, výkonný ředitel 
společnosti a Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel společnosti 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel společnosti 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 6446732/0800; 1051048666/5500
IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka č. 12459. Dále jen „zhotovitel11.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje 
Smlouva o dílo ze dne 20.06.2017 a Dodatek č. 1 ze dne 2.11. 2017 spočívající v provedení 
stavebních prací na akci „Rekonstrukce Krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě".

Objednatel a zhotovitel prohlašuji, že jsou si vědomi plánované změny díla oproti předané 
projektové dokumentaci, zpracované společností CODE, spol. s r. o., IČ 49286960, Na 
Vrtálně 84, Pardubice z ledna 2017. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto 
dodatku č. 2 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, 
bude obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla 
sjednané v této smlouvě a dodatku č. 1.
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1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky11 odstavec 3.1., zní takto:

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH 64.889.549,70 Kč
Celková cena dle ZL č. 1 - 23 bez DPH_____________________ + 95.259,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH 64.984.808,70 Kč

ZL 25 - Záměna položky pro montáž SDK podhledů
ZL 26 - Přívod vody k hydraulickému zvedáku pro invalidy
ZL 27 - Doplnění stavební pouzdro
ZL 29 - Záměna materiálu plast na AI u okna Z 11
ZL 30 - Doplnění AI dveří mezi 1.03 a 1.24
ZL 31 - Doplnění dveří T17 a zárubní
ZL 33 - Objektová dilatace
ZL 34 - Zazdívky WC modulů Geberit, přízdívky sloupů a prohozy

+ 40 422,00 Kč 
+ 6 381,00 Kč 

+ 13 500,00 Kč 
+ 22 957,00 Kč 
+78 336,00 Kč 

+ 19 238,00 Kč 
+28 176,00 Kč 

omítek

ZL 35 - Hromosvod
ZL 36 - Berndorf - doplnění rozvodu chlorace
ZL 37 - Doplnění dělící příčky
ZL 38 - Doplnění RAL VZT mřížek
ZL 39 - Doplnění elektro chlorovna
ZL 40 - Doplnění svítidel
ZL 42 - Doplnění svítidel do odpočívárny
ZL 43 - Úprava výustek VZT v podhledu nad hl. bazénem
ZL 44 - Úprava zídek a skokanských můstků
ZL 45 - Úprava zábradlí hlavního schodiště
ZL 46 - Vyrovnání schodiště
ZL 48 - Odpočet navíjecí bubny
ZL 49 - Odpočet, přípočet podlahové topení 1.PP
ZL 50 - Navýšení obkladů, dlažeb
ZL 51 - Revizní dvířka SDK

+ 99 282,00 Kč 
+ 11 024,00 Kč 

+ 142 720,00 Kč 
+ 13 900,00 Kč 
+ 13 782,00 Kč 

+ 6 394,00 Kč 
+ 88 433,00 Kč 
+ 13 698,00 Kč 

+ 139 851,00 Kč 
+ 83 553,00 Kč 
+ 46 700,00 Kč 
+ 45 660,00 Kč
- 40 502,00 Kč
- 61 645,00 Kč 

+ 89 388,00 Kč 
+ 82 689,00 Kč

ZL 52 - Niky pro svítidla v SDK podhledu 1.NP vstupní portál, 1.PP odpočívárna

ZL 53 - Navýšení výměr SDK podhledů 1 PP
ZL 54 - Vpusť technologie 0.37 + ochranná zídka proti přetečení
ZL 55 - Turniket - žrout hodinek
ZL 56 - Parapetní žlab - plavčíkárna
ZL 58 - Doplnění svítidel nad zrcadla
ZL 59 - Doplnění MaR chlorovna
ZL 61 - Doplnění vložek do dveří
ZL 62 - Bendorf- doplnění elektroventilů

Celková cena dle ZL č. 25 - 61
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH

DPH 21 %
Cena celkem vč. 21 % DPH

+ 75 348,00 Kč 
+ 90 786,00 Kč 

+ 4 394,00 Kč 
+ 157 000,00 Kč 

+ 1 596,00 Kč 
+ 10 304,00 Kč 

+ 15 600,00 Kč 
+ 20 625,00 Kč 
+ 54 666,00 Kč

1 414 256,00 Kč 
66 399 064,70 Kč

13 943 803.00 Kč
80 342 867,70 Kč
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K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisu platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění."

4. Článek 11 „Závěrečná ustavení" se doplňuje o odstavce 11.21. až 11.25., 
které zní takto:

„11.21. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20.06.2017 a Dodatku č. 1 zůstávají tímto 
Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.
11.22. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
11.23. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel 
i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.
11.24. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 29. 1. 
2018 usnesením č. 63/18.
11.25. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto 
Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)."

Příloha č. 1 - rekapitulace změnových listů a změnové listy

Ve Vysokém Mýtě dne 30. 1. 2018 Ve Vysokém Mýtě dne 30. 1. 2018

za zhotovitele:
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