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PŘEHLED STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

číslo objekt složka

10 SO 0 10 - objekt J 1

11 SO 011 - objekt K 2

16 SO 016 - objekt O - Zdroje medicinálních plynu 3

17 SO 017 - Nadzemní koridor "A" - "K" 2

18 SO 018 - Vertikála + podzemní spojovací koridor "L" -  "J" 4

19 SO 019 - Provizorní propojení "K" -  "E" 2

21 SO 021 - Stavební úpravy budov "A + C + D" 5

22 SO 022 - Stavební úpravy - budova "E" 6

23 SO 023 - Podzemní spojovací koridor "A" -  "K" 2

24 SO 024 - Únikové schodiště u budovy "E" 6

100 SO 100 -PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

101.04 D em olice  - H ospodářská budova 6
101.14 D em olice  apsidy a únikového  schod iš tě  s  lávkou u budovy "E" 6
101.15 B ourání s táva jíc ích  kom unikací, zpevněných  p loch a z ídek 0
101.16 B ourání drobných  ob jek tů  u hospodářské  budovy 0
101.17 D em olice  nadzem ního  koridoru  mezi budovam i "A" - hospodářská budova - "D" 6

200 SO 200 -RUŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

201.02 Z ru še n í kana lizačn ích  p řípo jek  bývalého ředite lství a ch iru rq le  (201.02 - Z rušen í stok z prostoru 10
201.03 Z ru še n í kana lizačn ích  p řípo lek  hospodářské budovy 10
201.04 Z rušená  přípo jka  před oblektem  A 10
201.05 R ušen í p řípo lek s táva jíc ích  u ličn ích  vpustí 13
201.06 R ušený úsek s toky  kana lizace oblektu L 12
202.01 Z ru še n í vodovodní přípo iky k  býva lým  ob lektům  sk ladů  a ředite lství 12
202.02 R ušen í vodovodní p řípo iky v  m ístě buňkoviště 12
202.03 R ušení části řadu 1 vče tně  odbočky objektu A 13
205.01 Z ru še n í p řípo iek NN dem olovaných obiektů 13
208.01 Z ru še n í parovodních přípo iek mezi s táva jíc í VS a bývalým i budovam i MTZ a ředite lstvím 13
208.02 Z ru še n í parovodní p řípo iky ze šach ty  Š  5 do  budovy "F" (stará Infekce) 13
208.03 Z rušen í parovodní p řípo jky ze s táva jíc í V S  do knihovny v  budově "E" 13
209.01 Z ru še n í rozvodu V O  při parkovišti u budovy "L" 13
209.02 Z ru še n í rozvodu V O  mezi budovam i "A " a "J" 13
209.03 Z ru še n í rozvodu V O  býva lým  odpadovým  hospodářstv ím  a budovou "D" 13
209.04 Z rušen í rozvodu V O  m ezi s ta rou  Infekcí a ob loukem  kom un ikace 13
210.01 Z rušen í kabe lového veden í a reá lových  te le fonn ích  rozvodů 13

400 SO 400 - AREÁLOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

DR1 D renážní potrubí DR1 10
403.02 Déšť. kana lizace  mezi šachtam i D1.03 - D1.01, S toka D1 10
403.03 Déšť. kana lizace  m ezi šachtam i D1.01 - napo len í na veře jnou  dešťovou kana lizaci 10
403.04 P rovizorn í p ropo jení stoky D1 s jednotnou areá lovou  kana lizací 10
403.05 P rovizo rn í če rpán í déšť. vod  od budovy "E" 10
403.06 S toka  D3 10



403.07 Déšť. kana lizace před "O " a z  "O " z  u liční vpusti d c  D 1.06 (403.07 - D ešťová přípo ika  D2 obiektu 10
10

403.09 S toka J1 10
403.10 O dveden í déšť. vod ze  zpěv. p loch mezi budovam i "A " a "K " (součástí 403.09) 10
403.11 S plašková kana lizace  z  ob iektu  "K" do  šachty J1 .01 (S toka J3) 10
403.12 O dvedení déšť. vod  ze zpěv. p loch  před obiektem  "D" z  u ličn ích  vpustí do  J4.01 (Stoka J4) 10
403.13 S toka J6 10
403.14 P ře ložka stáva jíc í déšť. kana lizace kolem  "E" mezi šachtam i J4.03 - J5 .02  (S toka J5 ) 10
403.18 S plašková kana lizace  z  ob iektu  "K" mezi šachtam i J1 .06 - J7 .02  (S toka J7) 10
403.19 S toka D4 10
403.20 D ešťová přípo ika  D6 ob iek tu  S 0 1 8 13
403.21 S p lašková  přípo ika  ob iektu  S 0 1 8 13
404.02 V odovodní přípo ika  ve  s táva jícím  kolektoru k "E" (P ropo jení řadu v  ko lektoru  obiektu  E) 13
404.03 V odovodní přípo ika  ko lektorem  do "J" a "K " (Ř ad v  ko lektoru  obiekt J ) 13
404.04 Pře ložka vodovodu  v kom unikac i západně  od "F" 13
404.09 Propo iení stáva jíc ích  vodovodních  p řípo iek budov "E " a "D" (P ropo jení p řípo ikv z  ul. N em ocn ičn í s 13
404.10 P ře ložka vodovodu  v  místě křížen í s novvm  ene rqokaná lem  do "A" vč .p řípo ikv  k  "A " 13
407.01 Přípo ika  VN pro T S  v  "J" 13
408.02 Přípo ika  veden í NN do  "K " a "J" 13
408.03 Pře ložka p řípo ikv veden í NN do b u d o w  "A" 15
408.04 Přípo ika  veden í NN z b u d o w  "J " do  "O " a kyslíkové stan ice 15
408.05 Pře ložka přípo ikv veden í NN od šachtv Š 4  do "E" 15
408.06 Pře ložka přípo ikv veden í NN od šach tv  Š 4 do  "D" 15
408.07 V ýšková  úprava trasv kabe lů  NN v ene rqe tickém  ko lektoru  u Š 1 15
408.08 P rovizo rn í napo ien í NN nových stro joven v  "J" 13
408.09 Přípo ika  veden í NN provizorn ího vý tahu  a závory  viezdu V  2 13
408.10 Přípoika veden í NN requ lačn í s tan ice  plvnu 13
408.11 Přípoika veden í NN pro požární účelv 13
409.02 D očasná přípo ika  te le fonu  ke stáva jíc ím u odpadovém u hospodářství 13
409.03 V n itřn í a reá lové  páteřní te le fo nn í rozvody v  "A", "B", "C " "D " "E" 13
409.04 Te le fonn í přípo ika  b u d o w  "K" na S E K T e le fo n ica  0 2 13
409.05 V n itřn í a reá lový páteřní te le fonn í rozvod z "K " do HR v budově "G" 13
409.06 H lasová kom un ikace  a EKV pro v iezd  V 2 u E 13
410.01 P ře ložka a nový rozvod V O  - mezi L a H (č.9  -23) 13
410.03 N ové V O  - prostor podél kom un ikace  mezi "A", "B" a "K" 13
410.04 D očasná pře ložka a nové V O  m ezi "E " a "H" 13
410.05 N ové V O  parkoviště  u "L" 13
416.01 N áhrada stáv. rozvodu parovodu DN 125 v  enerqe tickém  ko lekto ru  novým  rozvodem  DN 150 13
416.02 Přípo ika  parovodu od  šachtv Š4 do nové VS  v  J 13

600 SO 600 - KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

601.01 P áteřn í kom un ikace  a chodník, V ětev A, zpevněná  p locha  před budovou údržby, s táčecí p locha 16
601.02 K om un ikace  a chodn íkv mezi "A", "B", "D", "E", "K" a jižně  a severně podél "K", V ě tev  C, E, E 1, E2 ( 16
601.03 P ře ložka páteřní kom unikace u "H" -  V ě tev F ( Ozn. pro stavební úřad N áchod - 601.05) 16
601.04 V ětev H -  při polení nové větve  pro urqentn í p říiem  ( Ozn. pro s tavební úřad N áchod - 601 .05B) 16
601.05 P řipo jení východn ího  vstupu  do 5 .N P  budovy "K " na p ře ložku páteřní kom un ikace  ( Ozn. pro 16
601.06 Ú prava dvora  na východn í straně "E" a vytvo řen í zpevněné  p lochv ve s táva jíc ím  svahu ( Ozn. pro 16

700 SO 700 - KONSTRUKČNÍ OBJEKTY

703.01 O pěrná ze ď  podél pá te řn í kom un ikace  - mezi šachtou  Š  3 a "J" tato opěrná ze ď  bude navazovat na 17
703.05 O pěrné zdi u dočasné kom un ikace  k "E " 17
703.06 Ú prava zídek, ram pv a schod iš tě  u "B" 17
704.01 Enerqokaná l mezi stáva jíc ím  ene rq o cen tre m l a "A" 18
704.02 S tavební úprava v rchn í části šachtv Š 4 18
704.03 Propo iení stáva jíc ích  kaná lů  k  "E" a "D " s  techn ickým  prostorem  budovy "K " 18
704 .04 S tavební úprava v rchn í části šachtv Š 3 18

900 SO 900 - ČTÚ, DROBNÁ ARCHITEKTURA, SADOVÉ ÚPRAVY

905.01 D robná venkovn í arch itektura  a m obiliář, ČTU 19

1000 PROVOZNÍ SOUBORY

1001.00 ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE 20
1001.01 Vestavba ope račn ích  sálů 21
1002.00 Areálové rozvody potrubní pošty 22
1003.01 Zd ro ie  m edic iná ln ích  plvnů 23
1003.02 Přípo ika  m edic iná ln ích  p lynů k „J " , „K", "H" a "E" 23
1003.03 Z ru še n í stáv. zd ro ie  med. p lvnů vče tně  te chno loq ie  ve stáva jíc ím  skladu med. plvnů 23
1003.04 Z ru še n í p řípo ikv kyslíku pro "H "-úsek m ezi s táv.skladem m ed.p lvnů. "E " a šachtou  Š5 23
1003.05 R ozvody m edic iná ln ích  p lvnů v  "J" 23
1003.06 R ozvody m edic iná ln ích  p lvnů v  "K " 23
1004.01 Tra fos tan ice  v  "J" 24
1004.02 Ú prava VN části stáva jíc í TS  v  enerqocentruč.1 24
1005.01 D iese laqreqá t v  enerqocen tru  1 (dop lněn í nového a propo iení se stávajícím ) 24a

2000 INTERIÉR

2000 p o v r c h y  m í s t n o s t í za
2001 m o b il iá ř za

2002 O R IEN TAČ N Í SYSTÉM Zb

2003 V Y B AVEN Í IT TEC H N IKO U za

10000 DOČASNÉ STAVBY

10000.01 dočasné  dopravní značen í 16
10000.02 dočasné úpravy kom un ikac í a zpevněné  p lochv 16
10000.03 staven iš tn í p řípo ika  NN 13
10000.04 staven iš tn í p řípo ika  VN 13



10000.05 staven iš tn í tra fostan ice 1 3

10000.06 staven iš tn í p řípo jka  vodv 1 0

10000.06.01 Zásobován í vodou  s taven iš tn ích  buněk 1 0

10000.06.02 Přípo jka  op lachových  vod  č iš tění vozidel 1 0

10000.07 staven iš tn í p řípo ika  kana lizace 1 0

10000.07.01 S plašková přípo ika  s taven iš tn ích  buněk 1 0

10000.07.02 O dvodněn í p lochv op lachových  vod m echan izace 1 0

10000.07.03 O dvodněn í parkovací p lochv dodávek 1 0

10000.07.04 O dvodněn í parkovací p lochv buňkoviště 1 0

10000.07.05 O dvodněn í stavební iám v 1 0

10000.08 staven iš tn í p řípo ika  datové  kom unikace, staven iš tn í kam ery 1 0

10000.09 staven iš tn í p řípo ika  p lvnu - zrušena 1 2

10000.10 m obiln í ko te lna zrušena  - a nahrazena  p ro v izo rn í VS 1 2

10000.11 staven iš tn í rozvodv tep la 1 2

10000.12 staven iš tn í rozvodv tep lé  vodv 1 2

10000.13.01 Z a říze n í s taven iš tě  hlavní 1 2

10000.13.02 Z a říze n í s taven iš tě  pom ocné v  m ístě staven iš tě  budoucího  pavilonu I 1 2
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A + B  - p rů v o d n í č á s t

PRŮVODNÍ ČÁST
ČÍSLO VÝKRESU NÁZEV VÝKRESU m ěřítko kon tro ln í PDF 1 k o n tro ln í PDF 2 kon tro ln í PDF 3 kon tro ln í PDF 4 datum  vydání PDF datum  vydání PD datum  vydání PD p ro  TENDR revize 1 revize 2 revize 3 revize 4

A .SZ P růvodn í práva - 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 19.6.2017
B.STZ S ouhrnná  techn ická  zpráva - 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 19.6.2017
B.ZO V Z á k lad y  ogran izace  výstavby, zák la d y  BOZP, zkušebn í a kontro ln í p lán - 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 19.6.2017

C  S IT U A Č N Í V Ý K R E S Y

SITUACE STAVBY
ČÍSLO VÝKRESU NÁZEV VÝKRESU \ m ěřítko \ ko n tro ln í PDF 1 \ k o n tro ln í PDF 2 ¡kontro lní PDF 3\ k o n tro ln í PDF 4 \ datum  vydán í PDF \ datum  vydání PD \ datum  vydání PD p ro  TENDR \ revize 1 \ revize 2 \ revize 3 \ revize 4

c. Situace
¡1 C.1 S ituace  dem o lic 1:250 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

C.2 K oord inačn í s ituace 1:250 18.3.2015 19.3.2015 19.3.2015 4.5.2015 25.52015 25.52015 20.07.2015 Z1 - 23.6.2017
i c.a K oord inačn í s ituace  - sítě 1:250 4.5.2015 25.52015 25.52015 20.07.2015 Z1 - 23.6.2017



C.4 Koordinační situace - objekty 1:250 4.5.2015 25.52015 25.52015 20.07.2015 Z1 - 23.6.2017
C.5 Situace mobiliář 1:250 4.5.2015 25.52015 25.52015 20.07.2015
C.6 Situace sadové úpravy 1:250 4.5.2015 25.52015 25.52015 20.07.2015
C.7 Situace ZOV 1:250 18.3.2015 19.3.2015 19.3.2015 4.5.2015 25.52015 25.52015 20.07.2015 Z1 - 20.6.2017
C.8 Situace dopravy v klidu v rámci ZOV 1:1250 18.3.2015 19.3.2015 19.3.2015 4.5.2015 25.52015 25.52015 20.07.2015
C.9 Vytyčovací situace 1:1250 25.52015 25.52015 20.07.2015 Z1 -23.4.2017

I

D  D O K U M E N T A C E  O B J E K T Ů
D. 1 POZEMNÍ STA VESNÍ OBJEKTY

1
1 STAVEBNÍ OBJEKT N Á Z E V  STA VEB N ÍH O  O B JEK TU

S O 1 0 o b jek t J
ČÍSLO VÝKRESU NÁZEV VÝKRESU | m ěřítko \ k o n tro ln í PDF 1 \ k o n tro ln í PDF 2 ¡kontro lní PDF 3\ k o n tro ln í PDF 4 \ datum  vydán í PDF \ datum  vydání PD \ datum  vydání PD p ro  TENDR | revize 1 \ revize 2  \ revize 3 \ revize 4

D.10.1 Architektonicko stavební řešení
TZ Technická zpráva - 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

D.10.1.01 Zajištění stavební jámy 1:50 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.02 Půdorys základů 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.03 Řezy základů 1:50 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.04 Půdorys 1np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.05 Půdorys 2np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.06 Půdorys 3np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.07 Půdorys 4np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.08 Půdorys 5np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.09 Půdorys 6np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.10 Půdorys 7np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.11 Půdorys 8np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.12 Půdorys střechy 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.13 Řez Ai2 - Ai2' 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.14 Řez Bj2 - Bj2' 1:50 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.15 Pohled jižní 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.16 Pohled východní 1:50 17.04.2015 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.17 Pohled západní - 17.04.2015 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.18 Tabulka skladeb - 17.04.2015 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.19 Tabulka PS V výrobků - 17.04.2015 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 27.05.2016

D.10.1.20.1 Detail podzemní části soklu objektu 1:10 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.2 Detail soklu objektu u terénu 1:10 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.3 Detail návaznosti soklové stěny na obiekt K 1:10 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.4 Detail dilatace mezi objekty J a K 1:10 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.5 Detail soklu podzemního kolektoru 1:10 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.6 Detail spodní části anglického dvorku 1:10 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.7 Detail vrchní části anglického dvorku 1:10 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.8 Detail návaznosti anglického dvorku na trafokomoru 1:10 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.9 Detail podzemní části soklu objektu v místnosti J.01.026 1:10 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.10 Detail návaznosti stropu pod úroní terénu v místnosti J.01.026 1:10 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.11 Detail odskoku podlah v místnostech J.01.001 a J.01.009 1:10 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.12 Detail soklu anglického dvorku u obvodové zdi 1:10 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.13 Detail soklu anglického dvorku u terénu 1:10 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.14 Detail vrchní části anglického dvorku 1:10 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

D.10.1,20.15a Detail parapetu okna 1:5 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1,20.15b Detail parapetu okna - žaluzie 1:5 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1,20.16a Detail nadpraží okna 1:5 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1,20.16b Detail nadpraží okna - žaluzie 1:5 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.17a Detail ostění okna 1:5 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1,20.17b Detail ostění okna - žaluzie 1:5 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.18 Detai ostění prosklené stěny schodiště 1:5 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.19 Detail nároží prosklené stěny schodiště 1:5 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.20 Detail nároží budovy 1:5 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.21 Detail návaznosti fasády na obiekt K 1:5 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.22 Detail atiky střechy 1:5 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.23 Detail soklu technické místnosti VZT 1:5 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.24 Detail atiky technické místnosti VZT 1:5 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.25 Detail nástupního stupně schodiště 1:10 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.20.26 Detail výstupního stupně podesty schodiště 1:10 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

D.10.1.21 Koordinace profesí - 1 .PP 1:100 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.22 Koordinace profesí - 1.NP 1:100 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.23 Koordinace profesí - 2.NP 1:100 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.24 Koordinace profesí - 3.NP 1:100 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.25 Koordinace profesí - 4.NP 1:100 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.26 Koordinace profesí - 5.NP 1:100 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.27 Koordinace profesí - 6.NP 1:100 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.28 Koordinace profesí - 7.NP 1:100 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.29 Koordinace profesí - 8.NP 1:100 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.30 Koordinace profesí - 9.NP 1:100 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.31 Koordinace podhledů - 1.NP 1:200 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.32 Koordinace podhledů - 2.NP 1:200 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.33 Koordinace podhledů - 3.NP 1:200 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.34 Koordinace podhledů - 4.NP 1:200 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.35 Koordinace podhledů - 5.NP 1:200 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.36 Koordinace podhledů - 6.NP 1:200 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.37 Koordinace podhledů - 7.NP 1:200 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.38 Koordinace podhledů - 8.NP 1:200 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.39 Koordinace podhledů - 9.NP 1:200 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.1.40 Půdorys výkopů 1:50 26.01.2016 26.01.2016 26.01.2016

D.10.2 Staticko konstrukční řešení



TZ Technická zpráva - 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
SV Statický výpočet - 24.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

D.10.2.01 Dispozice pilot 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.02 Základy tvar 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.03 Deska nad 1.NP - tvar 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.04 Deska nad 2.NP - tvar 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.05 Deska nad 3.NP - tvar 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.06 Deska nad 4.NP - tvar 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.07 Deska nad 5.NP - tvar 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.08 Deska nad 6.NP - tvar 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.09 Deska nad 7.NP - tvar 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.10 Deska nad 8.NP - tvar 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.11 OK Ohrada 8.NP 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.12 Schodiště tvar 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.13 Piloty výztuž 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.14 Základy výztuž spodní 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.15 Základy výztuž horní 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.16 Deska nad 1.NP - schéma výztuže 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.17 Deska nad 2.NP - schéma výztuže 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.18 Deska nad 3.NP - schéma výztuže 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.19 Deska nad 4.NP - schéma výztuže 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.20 Deska nad 5.NP - schéma výztuže 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.21 Deska nad 6.NP - schéma výztuže 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.22 Deska nad 7.NP - schéma výztuže 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.23 Deska nad 8.NP - schéma výztuže 1:50 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015
D.10.2.24 Schodiště výztuž 1:25 24.5.2015 24.5.2015 24.5.2015 20.07.2015

D.10.3 Požárně bezpečnostní řešení
D.10.3.01 Požární zpráva - 07.04.2015 17.04.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 27.4.2017
D.10.3.02 Půdorys 1.NP 1:100 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.3.03 Půdorys 2.NP 1:100 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.3.04 Půdorys 3.NP 1:100 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.3.05 Půdorys 4.NP 1:100 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.3.06 Půdorys 5.NP 1:100 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.3.07 Půdorys 6.NP 1:100 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.3.08 Půdorys 7.NP 1:100 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.3.09 Půdorys 8.NP 1:100 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.3.10 Půdorys 9.NP 1:100 13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

D.10.4a Zařízení zdravotechniky
D.10.4a.01 Technická zpráva - 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 27.4.2017
D.10.4a.02 Půdorys 1.NP 1:50 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 27.4.2017
D.10.4a.03 Půdorys 2.NP 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4a.04 Půdorys 3.NP 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4a.05 Půdorys 4.NP 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4a.06 Půdorys 5.NP 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4a.07 Půdorys 6.NP 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4a.08 Půdorys 7.NP 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4a.09 Půdorys 8.NP 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4a.10 Půdorys střechy 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4a.11 Řezy kanalizace 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4a.12 Řezy kanalizace 1:50 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4a.13 Řezy kanalizace 1:50 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4a.14 Prostorové zobrazení vodovodu 1:50 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 27.4.2017
D.10.4a.15 Prostorové zobrazení vodovodu 1:50 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4a.16 Prostorové zobrazení vodovodu 1:50 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

D.10.4b Zařízení vzduchotechniky
D.10.4b.01 Technická zpráva - 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4b. 02 Seznam zařízení VZT - 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4b. 03 Tabulka místností - 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4b.04 Seznam požárních klapek - 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4b.05 Technika VZT jednotek - 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4b.06 Výkaz výměr - 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4b. 07 Schéme čistého prosotru zákrokového sálu - 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4b.08 Půdorys 1.NP 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4b.09 Půdorys 2.NP 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4b.10 Půdorys 3.NP 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4b.11 Půdorys 4.NP 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4b.12 Půdorys 5.NP 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4b.13 Půdorys 6.NP 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4b.14 Půdorys 7.NP 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4b.15 Půdorys 8.NP 1:50 18.03.2015 27.03.2015 16.04.2015 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4b.17 Řezy 1:50 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4b.18 Řezy 1:50 18.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

D.10.4c Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb
Technická zpráva včetně příloh - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 11.6.2017

D.10.4c.01 Půdorys 1.NP 1:50 19.03.2015 19.03.2015 16.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 29.5.2017
D.10.4c.02 Půdorys 2.NP 1:50 19.03.2015 19.03.2015 16.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4c.03 Půdorys 3.NP 1:50 19.03.2015 19.03.2015 16.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4c.04 Půdorys 4.NP 1:50 19.03.2015 19.03.2015 16.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4c.05 Půdorys 5.NP 1:50 19.03.2015 19.03.2015 16.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4c.06 Půdorys 6.NP 1:50 19.03.2015 19.03.2015 16.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015



D.10.4C.07 Půdorys 7.NP 1:50 19.03.2015 19.03.2015 16.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4C.08 Půdorys 8.NP 1:50 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4C.09 Detail strojovny tepla a chladu 1:50 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 29.5.2017
D.10.4C.10 Schema zapojení PS 1:50 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 -9.5.2017
D.10.4C.11 Schema zapojení OT větev 1 1:50 16.04.2015 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4C.12 Schema zapojení OT větev 2 1:50 16.04.2015 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4C.13 Schema zapojení OT větev 3 1:50 16.04.2015 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4C.14 Schema zapojení strojovny VZT ÚT/CH 1:50 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D-10.4c.15 Schema chlazení - Trámy/FCU 1:50 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4C.16 Schéma strojovny ÚT/CH 1:50 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4C.17 Půdorys energokanálu 1:50 4.5.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 10.5.2017

D.10.4d_________________Silnouprodá elektrotechnická zařízení staveb - uzemnění
D.10.4d.01 Technická zpráva - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 27.4.2017
D.10.4d.02 Kniha svítidel - 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

D.10.4d.03.01 Půdorys 1.NP - světelná elektroinstalace 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.03.02 Půdorys 2.NP - světelná elektroinstalace 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.03.03 Půdorys 3.NP - světelná elektroinstalace 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.03.04 Půdorys 4.NP - světelná elektroinstalace 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.03.05 Půdorys 5.NP - světelná elektroinstalace 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.03.06 Půdorys 6.NP - světelná elektroinstalace 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.03.07 Půdorys 7.NP - světelná elektroinstalace 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.03.08 Půdorys 8.NP - světelná elektroinstalace 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.04.01 Půdorys 1.NP - technologická instalace 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.04.02 Půdorys 2.NP - technologická instalace 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.04.03 Půdorys 3.NP - technologická instalace 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.04.04 Půdorys 4.NP - technologická instalace 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.04.05 Půdorys 5.NP - technologická instalace 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.04.06 Půdorys 6.NP - technologická instalace 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.04.07 Půdorys 7.NP - technologická instalace 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.04.08 Půdorys 8.NP - technologická instalace 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.05.01 Půdorys 1.NP - uzemnění 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.05.02 Půdorys 2.NP - uzemnění 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.05.03 Půdorys 3.NP - uzemnění 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.05.04 Půdorys 4.NP - uzemnění 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.05.05 Půdorys 5.NP - uzemnění 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.05.06 Půdorys 6.NP - uzemnění 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.05.07 Půdorys 7.NP - uzemnění 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.06.01 Půdorys 1.NP - žlabování 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.06.02 Půdorys 2.NP - žlabování 1:100 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.06.03 Půdorys 3.NP - žlabování 1:100 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.06.04 Půdorys 4.NP - žlabování 1:100 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.06.05 Půdorys 5.NP - žlabování 1:100 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.06.06 Půdorys 6.NP - žlabování 1:100 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.06.07 Půdorys 7.NP - žlabování 1:100 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.07.01 Blokové schéma - hlavní přívody - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.07.02 Blokové schéma - stoupací vedení - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.07.03 Blokové schéma - stoupací vedení - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.07.04 Blokové schéma - GHV TRADING - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.07.05 Blokové schéma - centrál stop / total stop - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.08.01 Rozvaděč JHR-TS.01 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.08.03 Rozvaděč JHRO.01-MDO - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.08.04 Rozvaděč JHRO.02-DO - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.08.05 Rozvaděč JR1 -UPS - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.08.06 Rozvaděč JR2-UPS - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.08.07 Rozvaděč JR1-PO - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.08.08 Rozvaděč JR1.01 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.08.09 Rozvaděč JSL 1.06 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.09.01 Rozvaděč JR2.01 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.09.02 Rozvaděč JR2.02 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.10.01 Rozvaděč JR3.01 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.10.02 Rozvaděč JR3.02 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.11.01 Rozvaděč JR4.01 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.11.02 Rozvaděč JR4.G2 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.12.01 Rozvaděč JR5.01 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.12.02 Rozvaděč JR5.02 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.13.01 Rozvaděč JR6.01 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.13.02 Rozvaděč JR6.02 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.14.01 Rozvaděč JR7.01 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.14.02 Rozvaděč JR7.02 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.15.01 Rozvaděč JR8 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

D.10.4d.16.01 Technická zpráva - 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.16.02 Analýza rizika blesku - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

D.10.4d.16.03.01 Piloty uzemnění - 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.16.03.02 Půdorys 1.NP - uzemnění - bleskosvod 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.16.03.03 Půdorys 3.NP - uzemnění - bleskosvod 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.16.03.04 Půdorys 5.NP - uzemnění - bleskosvod 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.16.03.05 Půdorys 7.NP - uzemnění - bleskosvod 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.16.03.06 Střecha - uzemnění - bleskosvod 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4d.16.04.01 Pohled - uzemnění - bleskosvod 1:100 18.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

D.10.4e_________________Meřeni a regulace
D.10.4e.01 Technická zpráva - 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 -5.5.2017
D.10.4e.02 Seznam zařízení -  požadavky na energie - 17.04.2015 17.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 -5.5.2017
D.10.4e.03 Seznamy vstupů a výstupů řídících systémů - 03.04.2015 03.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 -30.5.2017
D.10.4e.04 Kabelové seznamy - 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 30.5.2017



|l D.10.4e.05 Tabulka místností - 17.04.2015 17.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
I D.10.4e.15 Výkaz výměr 20.07.2015

D.10.4e.21 Regulační schémata -  VZDUCHOTECHNIKA - 17.04.2015 24.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
¡1 D.10.4e.22 Regulační schémata -  VYTÁPĚNÍ - 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 30.5.2017

D.10.4e.23 Regulační schémata -  CHLAZENÍ - 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
I D.10.4e.24 Blokové schéma IRC - 18.03.2015 08.04.2015 18.03.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

D.10.4e.25 Blokové schéma rozváděčů ISŘ - 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4e.26 Blokové schéma systému ISŘ - 24.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

I D.10.4e.31 Půdorys 1.NP 1:75 18.03.2015 17.04.2015 17.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 30.
D.10.4e.32 Půdorys 2.NP 1:75 18.03.2015 17.04.2015 17.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

¡1 ai0.4e.33 Půdorys 3.NP 1:75 18.03.2015 17.04.2015 17.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4e.34 Půdorys 4.NP 1:75 18.03.2015 17.04.2015 17.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

| ai0.4e.35 Půdorys 5.NP 1:75 18.03.2015 17.04.2015 17.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
ai0.4e.36 Půdorys 6.NP 1:75 18.03.2015 17.04.2015 17.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
ai0.4e.37 Půdorys 7.NP 1:75 18.03.2015 17.04.2015 17.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
ai0.4e.38 Půdorys 8.NP 1:75 18.03.2015 17.04.2015 17.04.2015 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

D.10.4Í Slaboproudá elektrotechnická zařízeni staveb (SLP, EPS.SSP)
D.10.4f.a.Z1 Technická zpráva SLP a SSP - 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 22.04.2016
D.10.4f.a.01 SLP-Půdorys 1.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.02 SLP-Půdorys 2.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.03 SLP-Půdorys 3.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.04 SLP-Půdorys 4.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.05 SLP-Půdorys 5.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.06 SLP-Půdorys 6.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.07 SLP-Půdorys 7.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.08 SLP-Půdorys 8.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.10 SLP-Schéma RD - 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.12 SSP-Půdorys 2.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.13 SSP-Půdorys 3.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.14 SSP-Půdorys 4.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.15 SSP-Půdorys 5.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.16 SSP-Půdorys 6.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.17 SSP-Půdorys 7.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.22 Technická zpráva PZTS - 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 22.04.2016
D.10.4f.a.21 PZTS-Půdorys 1 ,NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.22 PZTS-Půdorys 2.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.23 PZTS-Půdorys 3.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.24 PZTS-Půdorys 4.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.25 PZTS-Půdorys 5.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.26 PZTS-Půdorys 6.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.27 PZTS-Půdorys 7.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.28 PZTS-Půdorys 8.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.a.30 PZTS-Blokové schéma - 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

D.10.4f.b.23 Technická zpráva EPS a ER 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 22.04.2016
ai0.4f.b.01 EPS-Půdorys 1.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.b.02 EPS-Půdorys 2.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.b.03 EPS-Půdorys 3.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.b.04 EPS-Půdorys 4.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.b.05 EPS-Půdorys 5.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.b.06 EPS-Půdorys 6.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.b.07 EPS-Půdorys 7.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.b.08 EPS-Půdorys 8.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
ai0.4f.b.10 EPS-Blokové schéma - 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
ai0.4f.b.11 ER-Půdorys 1.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.b.12 ER-Půdorys 2.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.b.13 ER-Půdorys 3.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.b.14 ER-Půdorys 4.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.b.15 ER-Půdorys 5.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.b.16 ER-Půdorys 6.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.b.17 ER-Půdorys 7.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.b.18 ER-Půdorys 8.NP 1:100 13.03.2015 27.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10.4f.b.20 ER-Blokové schéma - 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

I ~
S 0 1 1 + 1 7 + 1 9 + 2 3 o b jek t K  + N a d ze m n í k o r id o r A -K  + P ro v izo rn í p ro p o je n í "K" - "E"+ P o d ze m n í s p o jo v a c í k o r id o r "A " - "K"

ČÍSLO VÝKRESU NÁZEV VÝKRESU \ m ěřítko \ ko n tro ln í PDF 1 \ ko n tro ln í PDF 2 ¡kontro lní PDF 3\ k o n tro ln í PDF 4 \ datum  vydán í PDF \ datum  vydání PD \ datum  vydání PD p ro  TENDR \ revize 1 | revize 2 \ revize 3  \ revize 4

D.11.1 Architektonicko stavební řešeni
TZ Technická zpráva - 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

l a i i . i .01 Zajištění stavební jámy 1:50 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.11.1.Q2 Půdorys základů 1:50 18.03.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
ai1.1.03 Řez základů 1:50 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
an .1 .04 Půdorys 1np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
an.1 .05 Půdorys 2np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

l a  ii.i.oe . Půdorys 3np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
an.1 .07 Půdorys 4np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

l a i i . i .o e Půdorys 5np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.11.1.09 Půdorys 6np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.11.1.10 Půdorys 7np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.11.1.11 Půdorys 8np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.11.1.12 Půdorys 9np 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

l an .1 .13 Půdorys střechy 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
an .1 .14 Řez Ak2 - Ak2' 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015

I a.11.1.15 Řez Bk1 - Bk1' 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.11.1.16 Pohled jižní 1:50 18.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015


