13

FZ = 0408 D045 28082048 280830158 20872048 zrugeno
D.416.1.1 1:500/100 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 zruseno
41612 1:100 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 zruseno
P41613 1:100 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 zruseno
D.416.1.4 - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 zruseno
D.416.1.5 - 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 zruseno
BAtele sncrgehant!—stdvajlsl slev = 18:06.2045 28.08.0045 25082048 20072048 zruseno

D.416.1 Ptipojka pary (pripojka tepla

TZ Technicka zpréva - Z1-27.4.2017 Z1 - 27.4.2017 Z1 - 27.4.2017 Z1 - 29.5.2017
D.416.11 Situace pary 1:500/100 Z1-27.4.2017 Z1-27.4.2017 Z1-27.4.2017 Z1-15.5.2017
D.416.1.2 Rezy energokanalem 1:100 71 -27.4.2017 Z1 - 27.4.2017 Z1-27.4.2017 71-11.6.2017
D.416.1.3 Sachty energokanalu 1:100 Z1 -27.4.2017 Z1 - 27.4.2017 Z1 - 27.4.2017 Z1-11.6.2017
D.416.14 Schéma teplofikace parou - Z1-27.4.2017 Z1-27.4.2017 71-27.4.2017 71-29.5.2017
D.416.1.5 Detail uloZeni potrubf - 71 -27.4.2017 Z1 - 27.4.2017 Z1 - 27.4.2017 71-12.5.2017
D.416.1.6 energokanal - stavajicl stav - 15.07.2015
D.10000.9 Stavenistni-aredlovy plynovod a kotelna

Tz Tosbmakd ke - Do DE DOME ZE-0E SOE ZEOEDRE e s zruseno

B-16606-9-+ Situace plyn-aredlowy +:508/186 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 zruéeno
B-10606.92 Detail-pife HIP - 04052845 25852015 25.05.2015 20.07.2015 zruéeno
B-16006-9-3 Sehémaplynefikace - 04052815 25852018 25.05.2015 20.07.2015 zruéeno
B-10006-9-4 Detail-pilife-proveznichuzévérh - 04052815 25052018 25.05.2015 20.07.2015 zruéeno
51000095 Rez vkopem B 04052015 25-:05:2015 25:05:2015 200742015 Zruseno
B-10006-9-6 Detail-chrénitky - 04052815 25052015 25.05.2015 20.07.2015 zruéeno
D.10000.10+11 Stavenistni rozvody tepla + mobiln kotelna
TZ Technicka zpréava véetné priloh - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1-14.6.2017
D.10000.10+11.1 Situace teplovodu 1:500/100 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1-29.5.2017
D.10000.10+11.2 Detaily napojeni - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 71 -29.5.2017
D.10000.10+11.3 Rezy energokanalem - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1-12.5.2017
D.10000.10+11.4 UloZeni nadzemniho vedenf - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 71 -29.5.2017
D.10000.10+11.5 Sachty energokanalu - 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1-12.5.2017
D.10000.10+11.6 Schéma teplofikace - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 29.5.2017
D.10000.10+11.7 Detail uloZeni potrubf - 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 71 -12.5.2017
D.10000.10+11.8 energokanal - stavajici stav - 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 71 - 29.5.2017
D.10000.10+11.9 situace pfesunu parni pfipojky 15004106 18.05.201% 2£.05.2016 25.05 2815 200742015 zrugeno
D.10000.12 Stavenistni rozvody teplé vody
D.10000.12.1 Technicka zprava e 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1 - 30.5.2017
D.10000.12.2 Situace teplovodu 1:500/100 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 Z1-27.42017
D.10000.12.3 pripojeni objektd 1:500/100 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10000.12.4 fezy energokandlem - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10000.12.5 uloZeni nademniha vedeni - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10000.12.6 Detail ddvkovaciho mista - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10000.12.7 Plidorys prozatimni vyménikové stanice s 71 -27.4.2017 Z1-27.4.2017 71 -27.4.2017 71-27.42017
SO 200 + SO 400+ SO10000 VO+NN+VN - 205.01 + 209.01 + 209.02 + 209.03 + 209.04 + 407.01 + 408.02 + 408.03 + 408.04 + 408.05 + 408.06 + 408.07 + 408.09 + 408.10 + 408.11 + 410.01+410.03 + 410.04 +
410.05+10000.03+10000.04+.10000.05
CISLO VYKRESU NAZEV VYKRESU méFitko | kontroini PDF 1 | kontrolni PDF 2 lkontroini PDF 3| kontrolni PDF 4 | datum vydani PDF |  datum vydaniPD | datum vydani PD pro TENDR |  revize 1 |  revize2 | revize3 |  revized
vefejné osvétleni, nizké napéti, vysoké napéti
D.205.01 demolice NN
D.205.01.1 technickd zpava - 18.03.2015 18.03.2015 | 18.03.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.205.01.2 situace 1:500 18.03.2015 18.03.2015 | 18.03.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.209.01 demalice
D.209.01.1 technickd zpdva - 18.03.2015 18.03.2015 | 18.03.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.209.01.2 situace 1:500 18.03.2015 18.03.2015 | 18.03.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.410.00 vefejné osvétleni
D.410.00.1 technickd zpdva - 18.03.2015 18.03.2015 | 18.03.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.410.00.2 situace 1:500 18.03.2015 18.03.2015 | 18.03.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.410.00.3 vypodet VO 1:500 18.03.2015 18.03.2015 | 18.03.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.410.00.4 vzory uloZeni 1:500 18.03.2015 18.03.2015 | 18.03.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.410.00.5 detail uloZeni 1:500 18.03.2015 18.03.2015 | 18.03.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.410.00.6 soubéh siti 1:500 18.03.2015 18.03.2015 | 18.03.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.407.01 VN
D.407.01.1 technickd zpdva - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.407.01.2 situace 1:500 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.408.00 NN
D.408.00.1 technickd zpdva - 18.03.2015 | 18.03.2015 | 18.03.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.408.00.2 situace 1:500 18.03.2015 | 18.03.2015 | 18.03.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.408.00.3 situace 1:500 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10000.03 Stavenistni pfipojka NN
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D.10000.03.01 Technicka zprava - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 71-19.6.2017
D.10000.03.02 Situace 1:500 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10000.04 + 05 Stavenistni pfipojka VN, pronajem TS
D.10000.04+05.01 Technicka zprava : 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10000.04+05.02 Situace 1:500 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
SO 400 SLP-409.02 + 409.03 + 409.04 + 409.05 + 409.06
CISLO VYKRESU NAZEV VYKRESU méFitko | kontrolni PDF 1 | kontrolni PDF 2 [kontroini PDF 3| kontrolni PDF 4 | datum vydani PDF |  datum vydaniPD | datum vydani PD pro TENDR |  revize 1 |  revize2 | revize3 |  revized
D.409 elektronické komunikace
D.409.01 Technicka zprava = z 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 22.04.2016
D.409.02 situace - opticka patef 1:500 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.409.03 situace - telefonnf patef 1:500 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.10000.8.04 situace POV 1:500 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
SO 600+ SO10000 KOM - 601.01+601.02+601.03+601.04 + 601.05 + 601.06
CISLO VYKRESU NAZEV VYKRESU méFitko | kontrolni PDF 1 | kontrolni PDF 2 [kontrolni PDF 3| kontrolni PDF 4 | datum vydani PDF |  datum vydaniPD | datum vydani PD pro TENDR |  revize 1 |  revize2 | revize3 |  revized
D.601 komunikace, chodniky a zpevnéné plochy
D.601.01 Technicka zprava - s 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.601.02 Situace stavby 72 1:500 18.03.2015 | 07.04.2015 | 15.04.2015 | 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 18.03.2017 29.05.2017
D.601.03 Podélné profily 1:100 18.03.2015 | 07.04.2015 | 15.04.2015 | 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.601.04.01 Vzorové pticné fezy — vétev A 1:100 07.04.2015 | 15.04.2015 | 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.601.04.02 Vzorové ptigné fezy — vétev E, E1 E2 1:100 15.04.2015 | 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.601.04.03 Vzorové ptiné fezy — vétev F H 1:100 15.04.2015 | 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.601.04.04 Vzorové pfiné fezy - Zpevnéné plochy 1:100 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.601.05.01 Pracovni pfiéné fezy — vétev A 1:100 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.601.05.02 Pracovni pfiéné fezy — vétev E, E1, E2 1:100 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.601.05.03 Pracovni piéné fezy — vétev F, H 1:100 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.601.06 Detaily = 18.03.2015 | 07.04.2015 | 15.04.2015 | 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.601.07.01 Situace POV - véetn& vykresu Z2 na podkladu mapy leteckého snimku 1:500 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 18.03.2017 29.05.2017
D.601.07.02 Situace POV — Parkovani SV ¢ast véetné vykresu 72 na podkladu mapy leteckého snimku 1:500 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 18.03.2017 29.05.2017
D.601.07.03 Situace POV — Vleéné kfivky 1:500 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.601.08 geometricky koordinaéni wkres 1:500 25.05.2015 20.07.2015
SO 703 OPERNE ZDI - 703.01 + 703.05 + 703.06 + 704.03
CISLO VYKRESU NAZEV VYKRESU méFitko | kontroini PDF 1 | kontrolni PDF 2 [kontroini PDF 3| kontrolni PDF 4 | datum vydani PDF |  datum vydaniPD | datum vydani PD pro TENDR |  revize 1 |  revize2 | revize3 | revized
D.703 operné a zarubni zdi
TZ Technicka zprava - = 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.703.1.1.1 Opérna zed podél patefni komunikace - mezi §achtou S 3a"J" 1:100 17.04.2015 [ 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.703.1.1.2 Opeérna zed u bodovy "A" 1:50: 1:100 25.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.703.1.5 Opérné zdi a podzemni kanal u kominikace k 'E" 1:50; 1:100 25.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.703.1.6 Uprava zidek u schodisté a rampy U schodisté budovy "B 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.703.5 Tabulka PSV vyrobki 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.703.3 Staticko konstrukcni reseni
703.3.1 Technicka zprava - 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
703.3.2 Staticky wpoget 1:100 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
703.3.3 Terénni schody - tvar a vyztuz 1:100 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
703.3.4 Opérna zed podél terrénich schoddl - tvar a vyztuz 1:100 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
703.3.5 opérna zed s protihlukovou sténou ¢ast 1 1:100 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
703.3.6 opérné zed s protihlukovou sténou &ast 2 1:100 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
703.3.7 opérna zed s protiniukovou sténou Zast 3 1:100 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
703.3.8 Uprava zidek a rampy u schodisté budovy B 1:100 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.703.4d Silnouproda elektrotechnicka zarizeni staveb - uzemnéni
D.703.4d.01 | Technické zprava - 04.052015 |  25.05.2015 25.05.2015 | 20.07.2015
SO 704 KANALY -704.01 +704.02 + 704.04
CISLO VYKRESU NAZEV VYKRESU méFitko | kontroini PDF 1 | kontrolni PDF 2 [kontroini PDF 3| kontrolni PDF 4 | datum vydani PDF |  datum vydaniPD | datum vydani PDpro TENDR |  revize 1 |  revize2 | revize3 |  revized
D.704
Tz Technicka zprava - = 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.704.01 Energokanal mezi energocentrem a "A" . 1:50 25042015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.704.02 Stavebni Upravy vrchni 8astf §achty $achty S4 150 25.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.704.03.01 L:Jpravy gachty $4 - ptidorys 150 25.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.704.03.02 Upravy §achty $4 - fez A -A" 150 25.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.704.03.03 Upravy $achty S4 - pohledy 1:100 25.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.704.04 Tabulka PSV vyrobkd g 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.704.3 Staticko konstrukcni reseni
D.704.3.01 Energokanal mezi energocentrem a "A" 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.704.4d Silnouproda elektrotechnicka zafizeni staveb - uzemnéni
D.704.4d.01 [Technicka zprava 04.052015 |  25.05.2015 25.05.2015 | 20.07.2015
S0 900 mobiliar - 905.01 + CTU
CISLO VYKRESU NAZEV VYKRESU méFitko | kontroini PDF 1 | kontrolni PDF 2 |kontrolni PDF 3| kontrolni PDF 4 | datumvydani PDF |  datum vydaniPD | datumvydani PDpro TENDR |  revize |  revize2 | revize3 |  revized
D.905
D.905.01 Technicka zprava 1:500 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
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D.905.02 Schéma parkovné lavicky = 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.905.03 Schéma odpodkového kose = 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.905.04 Vypis prvkd 5 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.905.05 Viezdova brana 1:50, 1:100 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.905.06 Do¢asné branka pro pési 1:50, 1:100 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
PS 1001 Zdravotnicka technologie
CISLO VYKRESU NAZEV VYKRESU méFitko | kontroini PDF 1 | kontrolni PDF 2 |kontrolni PDF 3| kontrolni PDF 4 | datum vydani PDF |  datumvydaniPD | datum vydani PDpro TENDR |  revize 1 | revize2 | revize3 | revized
D.1001 Zdravotnicka technologie vyjma vestavby operaénich sala
D.1001.01 Technicka zprava = 19.03.2015 | 04.03.2015 [ 17.042015| 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.02 Ptidorys 2.NP - J 150 19.03.2015 | 04.03.2015 [ 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.03 Ptdorys 3.NP - J 150 19.03.2015 | 04.03.2015 [ 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.04 Ptdorys 4.NP - J 150 19.03.2015 | 04.03.2015 [ 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.05 Ptdorys 5.NP - J 150 19.03.2015 | 04.03.2015 [ 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.06 Ptdorys 6.NP - J 150 19.03.2015 [ 04.03.2015 [ 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.07 Ptdorys 7.NP - J 150 19.03.2015 | 04.03.2015 [ 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.08 Ptdorys 1.NP - K 150 19.03.2015 | 04.03.2015 [ 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.08a Ptidorys 1.NP - K - RDG podlahy 150 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.08b Ptidorys 1.NP - K - RDG stropy 150 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.09 Ptdorys 2.NP - K 150 19.03.2015 | 04.03.2015 [ 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.09a Ptidorys 2.NP - K - RDG podlahy 150 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.09b Ptidorys 2.NP - K - RDG stropy 150 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.10 Ptdorys 3.NP - K 150 19.03.2015 | 04.03.2015 [ 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.11 Ptdorys 5.NP - K 150 19.03.2015 | 04.03.2015 [ 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.12 Ptdorys 6.NP - K 150 19.03.2015 | 04.03.2015 [ 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.13 Ptdorys 7.NP - K 150 19.03.2015 | 04.03.2015 [ 17.04.2015 | 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.14 Ptdorys 8.NP - K 150 19.03.2015 | 04.03.2015 [ 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.15 MontaZni vykresy - 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.16 Vypocet stinéni = 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.17 Seznam vybaveni po mistnostech - objekt J = 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.18 Seznam vybaveni po mistnostech - objekt K s 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.19 Soupis praci - objekt J = 17.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.20 Soupis praci - objekt K 5 17.04.2015 | 18.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
PS 1001.01 Vestavba operaénich salu
CISLO VYKRESU NAZEV VYKRESU méFitko | kontroini PDF 1 | kontrolni PDF 2 [kontrolni PDF 3| kontrolni PDF 4 | datum vydani PDF |  datum vydaniPD | datum vydani PDpro TENDR |  revize 1 | revize2 | revize3 |  revized
D.1001.1 vestavby operacnich sala
D.1001.01.01 technicka zprava = 5 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.01.02 stavebni pfipravenost 5 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.01.03 technicka specifikace 7np 150 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.01.04 technicka specifikace 3np 150 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.01.05 K - pldorys 7np - ptisky 150 13.03.2015 [ 07.042015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.01.06 K - ptidorys 7np - podhled 150 13.03.2015 | 07.042015 [ 16.042015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.01.07 K - pldorys 3np - ptisky 150 07.04.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.01.08 K - ptidorys 3np - podhled 150 13.03.2015 | 07.04.2015 [ 16.04.2015| 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.01.09 fez AK1 150 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.01.10 fez AK2 150 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.01.11 fez BK1 150 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1001.01.12 fez BK4 150 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
PS 1002 Areélové rozvody potrubni posty
CISLO VYKRESU NAZEV VYKRESU méFitko | kontroini PDF 1 | kontrolni PDF 2 lkontrolni PDF 3| kontrolni PDF 4 | datum vydani PDF |  datum vydaniPD | datum vydani PDpro TENDR |  revize 1 | revize2 | revize3 |  revized
D.1002.00 technicka zprava - . 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 22.04.2016
D.1002.01 izometrie = 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.02 situace 1:500 19.03.2015 [ 19.03.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.03 K - ptidorys 1np 1:100 19.03.2015 | 19.03.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.04 K - pldorys 2np 1:100 19.03.2015 [ 19.03.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.05 K - ptidorys 3np 1:100 19.03.2015 | 19.03.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.06 K - pldorys 4np 1:100 19.03.2015 [ 19.03.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.07 K - ptidorys 5np 1:100 19.03.2015 | 19.03.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.08 K - pldorys 6np 1:100 19.03.2015 [ 19.03.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.09 K - ptidorys 7np 1:100 19.03.2015 | 19.03.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.10 K - pldorys 8np 1:100 19.03.2015 [ 19.03.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.11 J - ptidorys 1np 1:100 19.03.2015 | 19.03.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.12 J - ptdorys 2np 1:100 19.03.2015 [ 19.03.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.13 J - ptidorys 3np 1:100 19.03.2015 | 19.03.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.14 J - ptdorys 4np 1:100 19.03.2015 [ 19.03.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.15 J - ptdorys 5np 1:100 19.03.2015 | 19.03.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.16 J - ptdorys 6np 1:100 19.03.2015 | 19.03.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.17 J - ptdorys 7np 1:100 19.03.2015 [ 19.03.2015 [ 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.18 A - pldorys 1np 1:100 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.19 B - pldorys 1pp 1:100 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.20 D - padorys 1pp 1:100 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.21 E - pldorys 1np 1:100 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1002.22 tezy 1:100 16.04.2015 | 12.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
PS 1003 Arealové rozvody medicinalnich plynu - 1003.01 + 1003.02 + 1003.03 + 1003.04 + 1003.05 + 1003.06
CISLO VYKRESU NAZEV VYKRESU | méFitko | kontroini PDF 1 | kontrolni PDF 2 |kontrolni PDF 3| kontrolni PDF 4 | datum vydaniPDF |  datumvydaniPD | datumvydaniPDpro TENDR |  revize |  revize2 | revize3 | revized




D.1003.01.01 Technicka zprava = = 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.01.02 Soupis pracf - 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.01.03 situace propojeni arealu MP 1:500 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.01.04 Pidorys 1.NP objekiu tlakovych stanic 1:100 07.04.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.01.05 Schéma redukénf stanice kysliku = 07.04.2015 [ 16.04.2015 [ 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.01.06 Schéma zélozni tlakové stanice kysliku = 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.01.07 Schéma tlakové stanice oxidu dusného = 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.01.08 Schéma tlakové stanice oxidu uhligitého = 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.01.09 Mistni provozni fad - ndvrh : 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.01.10 Bezpednostni zasady = 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.01.11 Redukéni stanice a sklady lahvi . 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.02.01 Technicka zprava s = 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.02.02 Soupis pracf = 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.02.03 Pédorys 1.NP pavilon J 1:100 07.04.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.02.04 Pédorys 2.NP pavilon J 1:100 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.02.05 Pidorys 3.NP pavilon J 1:100 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.02.06 Pidorys 4.NP pavilon J 1:100 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.02.07 Pidorys 5.NP pavilon J 1:100 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.02.08 Pédorys 6.NP pavilon J 1:100 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.02.09 Pidorys 7.NP pavilon J 1:100 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.02.10 Schéma vakuové stanice = 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.02.11 Pohledy na instalace MP pavilonu J = 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.02.12 Mistni provozni fad - ndvrh . 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.02.13 Bezpednostni zasady - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.03.01 Technicka zpréva 5 = 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.03.02 Soupis pracf g 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.03.03 Pidorys 1.NP pavilon K 1:100 07.04.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.03.04 Pédorys 1.NP pavilon K - MR 1:100 07.04.2015 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.03.05 Pidorys 2.NP pavilon K 1:100 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.03.06 Pédorys 3.NP pavilon K 1:100 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.03.07 Pidorys 4.NP pavilon K 1:100 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.03.08 Pidorys 5.NP pavilon K 1:100 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.03.09 Pidorys 6.NP pavilon K 1:100 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.03.10 Pédorys 7.NP pavilon K 1:100 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.03.11 Pidorys 8.NP pavilon K 1:100 07.04.2015 | 16.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.03.12 Schéma kompresorove stanice pro MP - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.03.13 Schéma kompresorové stanice pro tech. Usely - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.03.14 Pohledy na instalace MP pavilonu K = 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.03.15 Mistni provozni fad - ndvrh - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1003.03.16 Bezpednostni zasady o 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
24 PS 1004 TS 1004.01 + 1004.02
CISLO VYKRESU NAZEV VYKRESU méFitko | kontroini PDF 1 | kontrolni PDF 2 [kontroini PDF 3| kontrolni PDF 4 | datum vydani PDF |  datum vydaniPD | datum vydani PD pro TENDR |  revize 1 |  revize2 | revize3 |  revized
trafostanice
Tz Technicka zprava = : 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
TOS Technicko-obchodni specifikace - 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1004.1 Energocentrum, Schéma R10KkV - stavajici stav . 22042015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1004.2 Energocentrum Sestava R10KV - stavajici stav - 22.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1004.3 Energocentrum, Schéma R10kV - novy stav - 22.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1004.4 Energocentrum Sestava R10KV - novy stav = 22.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1004.5 Energocentrum R10kV - piidorys 120 22042015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1004.6 ON Néachod - nahradni napéjent elektrickou energif = 22.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1004.7 Objekt J Trafostanice 10/0,4kV - schéma 10kV = 22.04.2015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1004.8 Objekt J Trafostanice 10/0,4kV - ptidorys 150 22042015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1004.9 Obijekt J Trafostanice 10/0,4kV - fez A-A 1:30 22042015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1004.10 Objekt J Trafostanice 10/0,4kV - fez B-B 130 22042015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1004.11 Obijekt J Trafostanice 10/0,4kV - uzemnéni 150 22042015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1004.12 Objekt J Trafostanice 10/0,4kV - ocelové konstrukce 1:8/1:4 22042015 | 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
243 PS 1005 DA 1005.01
CISLO VYKRESU NAZEV VYKRESU méFitko | kontrolni PDF 1 | kontrolni PDF 2 [kontroini PDF 3| kontrolni PDF 4 | datum vydani PDF |  datum vydaniPD | datum vydani PD pro TENDR |  revize 1 |  revize2 | revize3 |  revized
dieselagregat
TZ Technické zprava, specifikace = : 04.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.1005.1.1 Pidorys dieseleagregatu 24.06.2016 24.06.2016 24.06.2016
D.1005.1.2 Rez dieseleagregatu 24.06.2016 24.06.2016 24.06.2016
D.1005.1.3 Padory vzt 24.06.2016 24.06.2016 24.06.2016
25| PS 2000+2001+2002+2003 |INTERIER - POVRCHY MISTNOST/ + MOBILIAR + ORINETACNI SYSTEM + VYBAVENI IT TECHNIKOU
CISLO VYKRESU NAZEV VYKRESU | méFitko | kontroini PDF 1 | kontrolni PDF 2 [kontroini PDF 3| kontrolni PDF 4 | datum vydani PDF |  datum vydaniPD | datum vydani PDpro TENDR |  revize 1 |  revize2 | revize3 |  revized
D.2000
TZ Technicka zprava - 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.01 Schéma barevného fegeni podiah - objekt J 1.NP 1:100 18.03.2015 | 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.02 Schéma barevného fegeni podiah - objekt J 2. NP 1:100 18.03.2015 | 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.03 Schéma barevného fegeni podiah - objekt J 3 NP 1:100 18.03.2015 | 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.04 Schéma barevného fegeni podiah - objekt J 4 NP 1:100 18.03.2015 | 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.05 Schéma barevného fegeni podiah - objekt J 5. NP 1:100 18.03.2015 | 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.06 Schéma barevného fegeni podiah - objekt J 6.NP 1:100 18.03.2015 | 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
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D 2000.1.07 Schéma barevného feséeni podlah - objekt J 7.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.08 Schéma barevného feseni podlah - objekt K 1.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.09 Schéma barevného feseni podlah - objekt K 2.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.10 Schéma barevného feseni podlah - objekt K 3.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.11 Schéma barevného feséeni podlah - objekt K 4 NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.12 Schéma barevného feséeni podlah - objekt K 5.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.13 Schéma barevného feseni podlah - objekt K 6.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.14 Schéma barevného feséeni podlah - objekt K 7.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.15 Schéma barevného feséeni podlah - objekt K 8.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.16 Schéma barevného feéeni podlah - objekt K 9.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.17 Schéma barevného fegeni stén, vnitfnich vyplni a obkladl - objekt J 1.NP 1:200 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.18 Schéma barevného fegeni stén, vnitfnich vyplni a obkladl - objekt J 2.NP 1:200 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.19 Schéma barevného fegeni stén, vnitinich vyplni a obkladl - objekt J 3.NP 1:200 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.20 Schéma barevného fegeni stén, vnitfnich vyplni a obkladl - objekt J 4.NP 1:200 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.21 Schéma barevného fegeni stén, vnitfnich vyplni a obkladl - objekt J 5.NP 1:200 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.22 Schéma barevného fegeni stén, vnitinich vyplni a obkladl - objekt J 6.NP 1:200 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.23 Schéma barevného fegeni stén, vnitfnich vyplni a obkladl - objekt J 7.NP 1:200 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.24 Schéma barevného feseni stén, vnitfnich vyplni a obkladll - objekt K 1.NP 1:200 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.25 Schéma barevného feseni stén, vnitfnich vyplni a obkladll - objekt K 2.NP 1:200 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.26 Schéma barevného feseni stén, vnitfnich vyplni a obkladll - objekt K 3.NP 1:200 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.27 Schéma barevného feseni stén, vnitfnich vyplni a obkladll - objekt K 4 NP 1:200 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.28 Schéma barevného feseni stén, vnitfnich vyplni a obkladll - objekt K 5.NP 1:200 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.29 Schéma barevného feseni stén, vnitfnich vyplni a obkladll - objekt K 6.NP 1:200 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.30 Schéma barevného feseni stén, vnitfnich vyplni a obkladll - objekt K 7.NP 1:200 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.31 Schéma barevného feseni stén, vnitfnich vyplni a obkladll - objekt K 8.NP 1:200 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2000.1.32 Schéma barevného feseni stén, vnitfnich vyplni a obkladll - objekt K 9.NP 1:200 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.01 Podorys mobilidf - volny, zastavény, IT, informaéni systém - objekt J 1.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.02 Pidorys maobiliaf - volny, zastavény. IT, informaéni systém - cbjekt J 2.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.03 Podorys mobiliaf - volny, zastavény, IT, informaéni systém - objekt J 3.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.04 Pidorys mobiliaf - volny, zastavény. IT, informaéni systém - objekt J 4. NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.05 Pidorys mobiliaf - volny, zastavény. IT, informaéni systém - objekt J 5.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.06 Pidorys mobiliaf - volny, zastavény, IT, informaéni systém - objekt J 6.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.07 Pidorys mobiliaf - volny, zastavény, IT, informaéni systém - objekt J 7.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.08 Pidorys mobiliaf - volny, zastavény, IT, informaéni systém - objekt K 1. NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.09 Pidorys maobiliaf - volny, zastavény, IT, informaéni systém - cbjekt K 2.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.10 Padorys mobilidf - volny, zastavény, IT, informaéni systém - objekt K 3.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.11 Pidorys mobiliaf - volny, zastavény, IT, informaéni systém - objekt K 4 NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.12 Pidorys mobilidf - volny, zastavény, IT, informaéni systém - objekt K 5.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.13 Pidorys mobilidf - volny, zastavény, IT, informaéni systém - objekt K 6.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.14 Pidorys mobiliaf - volny, zastavény. IT, informaéni systém - objekt K 7.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.15 Padorys mobilidf - volny, zastavény, IT, informaéni systém - objekt K 8. NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.16 Pidorys mobilidf - volny, zastavény. IT. informaéni systém - objekt K 9.NP 1:100 18.03.2015 03.04.2015 | 17.04.2015 | 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.17 Kusovnik volného interiérového vybaveni - 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.18 Kusovnik zastavéného interiérového vybaveni - 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2001.19 Kusovnik prvniho vybaveni - 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2003.01 Technicka zprava IT - 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015 22.04.2016
D.2003.02 Kusovnik IT technologie - 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
D.2002.01 Schémata venkovniho informacéniho systému - 24.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 20.07.2015
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