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Dodatek 

  

 Veřejná zakázka č.:                               VZ INV 12.17 

  

  

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č S/0742/2017/INV 

 
Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Ing. Alenou Nogovou, pověřenou vedením odboru investičního 

 
IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100 

 
dále jen objednatel 

 

 

a 

 

 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 
Opavská 6230/29A, Poruba, 708 00  Ostrava 

Zastoupený Ing. arch. Davidem Kotkem, jednatel 
 

 
IČO:   27787443  

DIČ:   CZ27787443 

Peněžní ústav: Raiffeisen Bank a.s. 

 

Č. účtu:   489110036/5500 

 

Zapsán obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29685. 

 

 
dále jen zhotovitel 

 

 

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5036/76 ze dne 

22.6.2006  dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0742/2017/INV 
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Dodatek 

ze dne 12.7.2017. 

 
Obsah dodatku 

 

čl. I. 
Účel dodatku  

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy agendové číslo S/0742/2017/INV pro zpracování projektové 
dokumentace na stavbu „Vybudování bezbariérového přístupu Dům služeb, ul. Horní 55, Ostrava-

Hrabůvka“. 

 

 

čl. II. 
Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy v následujících ujednáních: 

1. Čl. II. odstavec 5 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým: 
Součástí projektové dokumentace bude:  
a) provedení průzkumných prací dle „Podmínek výzvy“, které budou zohledněny v projektové 

dokumentaci,  

b) dokladová část obsahující všechna potřebná vyjádření a další náležitosti k vydání stavebního 
povolení a realizaci stavby (včetně dokladu o projednání PD s uživatelem). V projektové 
dokumentaci budou zapracovány připomínky obsažené ve vyjádřeních dle dokladové části, 
připomínky uživatele a ostatní požadavky obsažené v zadávací dokumentaci. Dokladová část bude 
obsahovat seznam všech přiložených dokladů, doklady budou očíslovány, 

c) zpracování Zásad organizace výstavby,  
d) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, který bude objednateli předán 

v tištěné a elektronické podobě (CD). 
e) Doplnění zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby o tyto práce - bourání a likvidaci 

provizorního zajištění defektů podlah pomocí asfaltových pásů, provedení hydroizolace a dlažby 
vč. okapničky, nátěr zábradlí a mříží ze strany ul. Dr. Lukášové, nátěr zábradlí schodiště, oprava 
obložení tubusu schodiště. 

 

2. Čl. IV odstavec 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým: 
Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.5.2017 a 

ze dne 2.2.2018 jako cena za celé dílo: 

 

Dohodnutá cena: 
Cena díla v Kč Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Projektová dokumentace 
pro vydání stavebního 
povolení  

118 000,00 24 780,00 142 780,00 

Projektová dokumentace 
pro realizaci stavby 

124 000,00 26 040,00 150 040,00 

Dodatek č.1 

Projektová dokumentace 
pro doplnění 

23 000,00 4 830,00 27 830,00 

    Cena celkem 265 000,00 55 650,00 320 650,00 
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čl. III. 
Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv. 

4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných 
příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně 
přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení 
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

 ______________________________________   _____________________________________  

Datum:  ________________________________  Datum:  _______________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo: Ostrava-Poruba  

 

 

 

 ______________________________________   _____________________________________   

Ing. Alena Nogová    Ing. arch. David Kotek 
pověřená vedením odboru investičního    jednatel 

 


