Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.11.2017
(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 
IČ:               
67985891,
DIČ:

CZ6785891,
se sídlem:    
V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
zastoupen:   

RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem
(dále jen „Objednavatel“)

na straně jedné 

a 

PROFIS B & B s.r.o.,

IČ: 

27413152,
DIČ: 

CZ27413152,
se sídlem: 
Chocholova 895, 149 00 Praha 4 - Šeberov, 

zastoupený: 
Ing. Pavlem Burianem, jednatelem,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 116007,
e-mail: 
burian.pav@seznam.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.11.2017 (dále jen „Dodatek“):
1. Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy jídelny a navazujících prostor na přednáškové centrum AV ČR, V Holešovičkách 94/41, Praha 8“ smlouvu o dílo ze dne 3.11.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zajistit mj. drobné dispoziční úpravy, výměny vnitřních povrchů, úpravu vnitřní elektroinstalace, slaboproudů, vody a kanalizace včetně koncových prvků, úpravu vnitřního rozvodu teplovodního vytápění, a dále také nové řešení vzduchotechniky, klimatizace, nové vnitřní výplně dveřních otvorů, prosklené příčky ZAM 1 a ZAM 2, obklady, dlažby a výmalbu, to vše dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Petrem Babákem, Bělehradská 26, 120 00 Praha 2 v 10/2016 a příslušného položkového výkazu výměr - stavebního rozpočtu (dále jen „Dílo“).. 
1.2. Cena Díla byla mezi Smluvními stranami sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve výši 4.722.499,- Kč bez DPH (slovy: čtyři-miliony-sedm-set-dvacet-dva-tisíce-čtyři-sta devadesát-devět-korun-českých-bez-DPH) s tím, že k této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21% v částce 991.724,79 Kč. Celková cena Díla tak dle uzavřené smlouvy činila 5.714.223,79 Kč (slovy: pět-milionu-sedm-set-čtrnáct-tisíc-dvě-stě-dvacet-tři-koruny-české-a-sedmdesát-devět-haléřů-včetně-DPH) (dále jen „Cena“). 

2. Předmět Dodatku

2.1. Tento Dodatek je uzavírán za podmínek výzvy k jednání k veřejné zakázce Stavební úpravy jídelny a navazujících prostor na přednáškové centrum AV ČR, V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – rozšíření stavebních úprav, dále upravených ve výzvě k podání nabídky, a to s ohledem na požadavek Objednatele na úpravu a rozšíření Díla. Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava vymezení Díla spočívající v jeho úpravě a rozšíření a na něj navazující změna Ceny díla dle upraveného výkazu výměr – stavebního rozpočtu. 
3. Změna Smlouvy o dílo

3.1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany ujednaly, že dochází ke změně Smlouvy o dílo, a to tak, že

(a) dochází k úpravě a rozšíření Díla o další stavební práce a dodávky spočívající mj. ve vybourání podlahových podkladních konstrukcí ve všech rekonstruovaných místnostech, odstranění dělících příček mezi přednáškovým sálem a vstupními prostorami, dodávce a montáži nových dveří včetně obložky, ztužení stropního záklopu dřevěným roštem latí 40/60 a celoplošným ztužujícím záklopem SDK, a doplnění přednáškového centra druhým únikovým východem vedoucím na venkovní zpevněné plochy areálu, a to v rozsahu dle projektové dokumentace označené „AV ČR Přednáškové centrum – stavební úpravy stávající jídelny a navazujících prostor – rozšíření a úprava projektové dokumentace“ zpracované Ing. arch. Petrem Babákem, místem podnikání Bělehradská 26, 120 00 Praha 2 v 01/2018, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a dle upraveného položkového výkazu výměr (stavebního rozpočtu), který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
(b) cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo, činí po zohlednění úprav a rozšíření Díla ve smyslu tohoto Dodatku,  1 057 388,18 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionpadesátsedmtisíctřistaosmdesátosmkorunosmnácthaléřů). K této částce bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 222 051,22 Kč. Celková cena Díla tak činí 1 279 439,70 Kč (slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesátdevěttisícčtyřistatřicetdevětkorunsedmdesáthaléřů) včetně DPH. Tuto cenu uhradí Objednatel dle upraveného výkazu výměr (stavebního rozpočtu), který tvoří přílohu č. 2 k tomuto Dodatku, a je úplný.

3.2. Nad rámec výše ujednaného smluvní strany dále prostřednictvím tohoto Dodatku výslovně ujednaly, že pro odvoz materiálů a suti v souvislosti s prováděním Díla bude Zhotovitel používat výhradně horní vjezd do areálu Objednatele z ul. Gabčíkova.
3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. Smluvní strany výslovně ujednaly, že tímto dodatkem nedochází ke změně termínu dokončení Díla dle uzavřené Smlouvy o dílo. 

3.4. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že změna Díla ve smyslu tohoto Dodatku nemá jakýkoli vliv na již provedené práce na Díle a není spojena s potřebou dalších prací výslovně neuvedených v tomto Dodatku a jeho přílohách.
4. Závěrečná ustanovení

4.1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 
4.2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.  

4.3. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel po dvou stejnopisech. 

Příloha: 
· č. 1 – projektová dokumentace „AV ČR Přednáškové centrum – stavební úpravy stávající jídelny a navazujících prostor – rozšíření a úprava projektové dokumentace“ zpracovaná Ing. arch. Petrem Babákem, místem podnikání Bělehradská 26, 120 00 Praha 2 v 01/2018.
· č. 2 - upravený výkaz výměr (stavební rozpočet). 
V Praze dne​ 19.2.2018



V Praze dne​ 19.2.2018
Za Objednatele:                                                                 Za Zhotovitele:

……………………………...                                          .........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.        PROFIS B & B s.r.o.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  

      Ing. Pavel Burian, jednatel       
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