
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy ŘSD ČR: 06EU-003167 číslo smlouvy město Stod:
číslo smlouvy zhotovitele: S 18-023-0023
Tento dodatek byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:   [image: ]I. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390                                   bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
	zastoupeno:
	Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

	kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň

	kontaktní osoba ve věcech technických:
	Bc. Miroslav Blabol, Dis., vedoucího úseku výstavby


a
Město Stod                                                                               se sídlem: nám. ČSA 294, 333 0l Stod
IČO: 00257265                                                                                                    bankovní spojení: Komerční banka a.s., č, ú. 19-2429361/0100 
	zastoupeno:	Bc. Jiří Vlk, starosta města
(dále jen „objednatel”) a
I. název:	Společnost SWIETELSKY + BÖGL a KRÝSL, 1/26 Stod, průtah
	Správce společnosti:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem:                                                      Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice odštěpný závod: 					Dopravní stavby ZÁPAD                           umístění:						Zemská 259, 337 0l Ejpovice                          IČO, DIČ:					48035599, CZ48035599                                                              bankovní spojení: 				0212269343/0300                        zastoupen: 					Přemysl Holmik, vedoucí o.z
	kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Přemysl Holmik, vedoucí o.z.
	[image: ]kontaktní osoba ve věcech technických:	Jiří Slavík, stavbyvedoucí
	Společník č. 2:	BÖGI. a KRÝSL k.s.
	se sídlem:	Renoirova 1051/2a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Ing. Michael Köppl, prokurista


	IČO, DIČ:
	26374919, CZ26374919

	Zastoupen:
	Jana Krýslová, prokurista


  
								xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                       (dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)
(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)
                                                 
dodatek se týká článku smluvních podmínek:
	Název článku Smluvních podmínek
	
	Číslo článku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Doba pro dokončení
	
	1.1.9
	· SO 101 Hlavni trasa I/26, okružní křižovatka, vjezdová brána
· SO 102 Úpravy na II/230
· SO 103 Napojeni MK na I/26
· SO 141 Úpravy na objízdných komunikacích
· SO 201 Opěrná zeď v km 0,212 74
· SO 305 Dešťová kanalizace
· SO 401 Veřejné osvětlení
· SO 411 Úpravy na slaboproudých rozvodech 
· SO 111 Navazující úpravy na I/26 část ochranné ostrůvky do 30.11.2018
· SO 111 Navazující úpravy na I/26 část chodníky, vjezdy
· SO 121 Parkoviště— Příční ulice do 31.7.2019

	Doba pro	uvedení	do provozu
	1.1.22
	· SO 101 Hlavní trasa I/26, okružní křižovatka, vjezdová brána
· SO 102 úpravy na 11/230
· SO 103 Napojení MK na I/26[image: ]
· SO 141 Úpravy na objízdných komunikacích
· SO 201 Opěrná zeď v km 0,212 74
· SO 305 Dešťová kanalizace
· SO 401 Veřejné osvětlení
· SO 411 Úpravy na slaboproudých rozvodech  
· SO 111 Navazující úpravy na I/26 část ochranné ostrůvky do 30. 11. 2018
· SO 111 Navazující úpravy na I/26 část chodníky, vjezdy
· SO 121 Parkoviště - Příční ulice do 31. 7. 2019


Ostatní články a ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
[bookmark: _GoBack]Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních s platnosti originálu, každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.



Datum:  21-02-2018							Datum: 21-02-2018
Ředitelství silnic a dálnic ČR						SWIETELSKY stavební s.r.o.



Datum: 21-02-2018
Město Stod
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