
PPO Bílsko – I.etapa – poldr na Bílském potoce – pozorovací vrty Dodatek č. 1 k SoD 
 

 Strana 1 (celkem 2) 
                                                                                                                             
 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO    
 
Číslo smlouvy objednatele: 2806/2017 
Číslo smlouvy zhotovitele: 30/2017 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo 
a k jednání o podmínkách smlouvy:  XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické  
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 

XXXXXXXXXX, specialista oddělení realizace  
investic 

IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.:     XXXXXXXXXX 
mobil:    XXXXXXXXXX 
e-mail:    XXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   Stavební geologie – geoprůzkum České  
    Budějovice, spol. s.r.o. 
sídlo:    Pekárenská 257/81, České Budějovice 4,  
    370 04 České Budějovice 
zastoupená:   Miroslavem Korešem, jednatelem 
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, vedoucí vrtných prací 
IČO:    15769976 
DIČ:      CZ15769976 
bankovní spojení:  ČSOB České Budějovice 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 514  
tel.:  XXXXXXXXXX 
e-mail:    XXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. 
 
1. Smlouva o dílo s názvem „PPO Bílsko – I.etapa – poldr na Bílském potoce – pozorovací vrty“ 

byla uzavřena dne 29. 11. 2017. 
 
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 

ke smlouvě o dílo. 
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II. 
 

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje smlouvu o dílo následujícím způsobem: 
 
Článek XI. smlouvy „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavec 13., který zní:  
 
13. Jakékoliv případné plnění předmětu této smlouvy v době od nabytí její platnosti do nabytí její 
účinnosti se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí 
touto smlouvou. 

 
III. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn.  
 
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
 
 
 
 
objednatel:     zhotovitel: 
 
 
V Praze dne ………………… V Českých Budějovicích dne ………… 
 
 
 
………………………………..……… ………………………………… 
XXXXXXXXXX Miroslav Koreš 
pověřen řízením sekce technické jednatel 
Povodí Vltavy, státní podnik Stavební geologie – geoprůzkum 
 České Budějovice, spol. s r.o. 
 


