Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č.V2017-454/OMI ze dne 2. 11. 2017


I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1
	741 01 Nový Jičín
IČO:	00298212
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Vladimír Bartoň, vedoucí Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxx
 

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	Ing. Marek Milich
[bookmark: _GoBack]se sídlem:	xxx,  742 66 Štramberk
	provozovna: Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice
IČO:	04325630
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx
	

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 	Ing. Marek Milich

(dále jen „Zhotovitel“)


Na základě skutečností, ke kterým došlo při získávání podkladů pro vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č.V2017-454/OMI ze dne 2. 11. 2017 tohoto znění: 

I.

V článku IV. Termíny plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:

„ 2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo ve dvou samostatných částech v těchto dílčích termínech:
· DÚR včetně stanovisek a vyjádření pro územní rozhodnutí v termínu do 10 dnů od doručení souhlasného vyjádření k návrhu DÚR vydaného ŘSD ČR; v případě, že důvodem nevydání souhlasného  vyjádření budou nedostatky v projektové dokumentaci nebo jejích přílohách je zhotovitel povinen tyto nedostatky neprodleně odstranit a tuto skutečnost objednateli doložit, pokud tak neučiní, platí, že je v prodlení s předáním díla objednateli se všemi právními důsledky, 
· DSP včetně stanovisek a vyjádření pro stavební povolení a včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu stavby v termínu do 45 dnů od vydání územního rozhodnutí.“ 
Projektová dokumentace bude odevzdána 3x v tištěné podobě ve stupni DÚR (z toho 1x dokladová část) + 1x elektronicky (CD) a 4x v tištěné podobě ve stupni DSP (z toho 1x dokladová část a 1x položkový rozpočet) + 1x elektronicky (CD). Projektová dokumentace pro stavební povolení bude odevzdána v podrobnostech pro provádění stavby.


II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti  v nezměněném znění.
2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
3.  Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 3 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku.
   4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí




V Novém Jičíně dne 26.2.2018.	Ve Štramberku dne 21.2.2018

Za objednatele:		Zhotovitel:






	.....................................................		.........................................................
	Ing. Vladimír Bartoň		Ing. Marek Milich
	vedoucí Odboru majetku a investic		
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