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číslo registrační (zhotovitel):                      číslo registrační (objednatel): D200/22000/00081/16/01                   

 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném 
znění, na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu  

„Dokončení uzavíracího ohlubňového povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I“ 

I. 
 

Smluvní strany 
 

1. Objednatel:   
 

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 

Sídlo: Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27 
Jeho jménem jedná: Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu 
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739, je plátcem DPH 
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Praha  

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: XXXXXXXXXXXXX 
Tel.: XXXXXXXX            e-mail: XXXXXXXXXXX 

 
 

 

2. Zhotovitel: 
 

Obchodní firma: Aron house, s.r.o. 
Sídlo: Kubelíkova 1224/42, Praha 3 – 130 00 
Jeho jménem jedná: Václav Hes 
IČ: 01915126 
DIČ: CZ 01915126 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX 
Zapsán ve veřejném rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 212691 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: XXXXXXXXXXX 
Tel.: XXXXXXXX       e-mail: XXXXXXXXXXX 

     

 
 

 II. 
 

Předmět dodatku  

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna článku III Cena a platební podmínky – odst. 2, změna 
článku IV Dodací podmínky a záruka za jakost – odst. 4 a rozšíření článku X Ostatní 
ujednání - odst. 10. 

2. Znění článku III – odst. 2 se upravuje následovně: 

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla dle čl. III, odst.1 této smlouvy 
bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro 
objednatele. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, 
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doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace díla a 
kalkulace ceny za jednotlivé objekty v souladu s výkazem výměr. DUZP je poslední den 
v měsíci, za který se fakturuje. 

 

3. Znění článku IV – odst. 4 se upravuje následovně: 

Dílo v celém rozsahu musí být dokončeno bez vad a nedodělků nejpozději do  

9. září 2016. 

 

4. Článek X (Ostatní ujednání) je nově rozšířen o odstavec 10, jehož znění je následující: 

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích dodatků v registru smluv 
v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Uveřejnění smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. 

 

 

III. 
Ostatní ujednání 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.  

3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.  

4. Účastníci smlouvy prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jejím obsahem, 
že je srozumitelný a určitý a že nebyl ujednán v tísni či za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
Ve Stráži pod Ralskem dne ......... 2016  V Liberci dne ......... 2016 
 
Za DIAMO, státní podnik,    Za Aron house, s.r.o. 
o. z. TÚU Stráž pod Ralskem 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..  ……………………………………… 
Ing. Tomáš Rychtařík     Václav Hes 
vedoucí odštěpného závodu    jednatel společnosti 
 
 

 


