Dodatek č. 1
Smlouva o dílo 
Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou III. etapa

DODATEK Č. 1
Dohoda o změně závazku ze smlouvy o dílo 
Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou III. etapa
uzavřena dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo smlouvy u objednatele:
A-002771-00
číslo smlouvy u zhotovitele:
44/2016/1593
1.
Smluvní strany
1.1.

Objednatel:
Město Sušice
sídlo:
Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČ:

00256129
DIČ:

CZ00256129 
zastoupen: 
ve věcech smluvních:
Bc. Petr Mottl, starosta města
ve věcech technických: 
Ing. Kateřina Ronová, odbor majetku a rozvoje města – investiční technik
kontaktní údaje:
tel. 376 540 147

e-mail: kronova@mususice.cz



 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Sušice
číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

1.2.
Zhotovitel:
VH –TRES  spol. s r.o.

sídlo: 

Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice

zapsán u rejstříkového soudu V Českých Budějovicích, odd. C, vložka 598

IČ:


15771822

DIČ:


CZ1577182

zastoupen:


ve věcech smluvních:

Ing. Danielem Vaclíkem – jednatelem

ve věcech technických:

Renatou Janáčkovou 

kontaktní údaje:
 




tel: 385 775 147, 385 775 145




e-mail: vhtres@vhtres.cz





ID: 4b2adjz




bankovní spojení:  Komerční banka a.s., České Budějovice

číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2.




2.
Účel a Předmět Dodatku č. 1
2.1.
Smluvní strany shodně prohlašuji, že dne 24. 10. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy u zhotovitele: 44/2016/1593, schválené radou města Sušice dne 17. 10. 2016 usnesením č. 657) (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit projektovou  (dále jen PD) ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP), která bude splňovat požadavky a podmínky vydaných pravomocných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, Odboru ochrany životního prostředí a Stavebního úřadu, tj. vydaného územního rozhodnutí a následně vydaných stavebních povolení (dále jen SP) pro stavbu „Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou III. etapa“ a závazek objednatele zaplatit za provedené a převzaté dílo sjednanou cenu.
2.2.
Smluvní strany dále shodně prohlašují, že v souvislosti s prodlením vzniklým v důsledku okolností, které nemohl zhotovitel předpokládat a ani v součinnosti s objednatelem nijak nemohl ovlivnit jejich průběh, znamenající prodlevu v termínech dohodnutých v čl. 3. Lhůty plnění, bod 3.1.3. Smlouvy, nezbytně dojde k posunu návazných termínů plnění. 

V souladu s bodem 2. 4. resp. 12.6. Smlouvy obě strany ve shodě mění ujednání: 
čl. 3.
Lhůty plnění
3. 1.
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v  uvedených termínech

3.1.4.
dokumentace pro stavební povolení (DSP)
do 4/2018

3.1.5.
inženýrská činnost pro vydání SP

do 5/2018 (podání žádosti)


předpoklad nabytí právní moci SP povolení
do 7/2018

Zároveň obě strany ve shodě prohlašují, že dodatečná ujednání v bodě 3.1.5. Dodatku č. 1 Smlouvy jsou stanovena jako optimální avšak jsou přímo závislá na termínu zajištění majetkoprávního vypořádání, které je podmíněno účinnou spoluprací obou stran resp. strany třetí, takto vlastníka pozemků přímo dotčených stavbou „Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou III. etapa“. 


Podání žádosti o stavební povolení k předmětnému vodnímu dílu se přímo odvíjí od dořešení majetkoprávních náležitostí. Nebudou-li tedy v květnu 2018 dořešeny potřebné majetkoprávní vztahy, termín plnění dle čl. 3.1.5. Dodatku č.1  Smlouvy se a odpovídajícím způsobem posouvá a nevyžaduje další dodatek Smlouvy (ve vztahu ke lhůtám plnění). 
2.3.
Ostatní ustanovení nedotčené změnami dle Dodatku č. 1 zůstávající v platnosti a účinnosti 
beze změn. 
3.
Závěrečná ustanovení
3.1.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem popisu poslední ze smluvních stran a účinnosti  dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
3.2.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, každý o síle originálu, z nichž objednatel obdrží 2 podepsaná vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.
3.3.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1  řádně přečetly, jeho ustanovením rozumí a prohlašují, že Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
 V Sušici dne 21.2.2018
V Českých Budějovicích dne  23.2.2018
za objednavatele 
za zhotovitele 
......................………..............................
.........................................………..........
Bc. Petr Mottl
Ing. Daniel Vaclík
starosta města Sušice
jednatel společnosti  VH – TRES spol. s r.o.
