
Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě  O   D Í L O
uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:		Akademie múzických umění v Praze
Sídlo: Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1
Veřejná vysoká škola dle z.č. 111/1998 Sb., ve znění  
pozdějších předpisů
				Zastoupená ve věcech smluvních:
Ing. Ladislavem Paluskou, kvestorem
Zastoupená ve věcech technických: Ing. Tomášem Langerem, Ph.D., tajemníkem DAMU 
				IČO		61384984
				DIČ		CZ61384984
				Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
				č.účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
				Tel/Fax:	234 244 503
E-mail:	ladislav.paluska@amu.cz

2. Zhotovitel:		SPOINT, s.r.o.
				Sídlo: Náměstí Míru č. 462, 686 01 Uherské Hradiště
    				Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem
                                     v Brně pod sp.zn. C 28773
Zastoupená ve věcech smluvních:
Antonínem Zetkou, jednatelem
Zastoupená ve věcech technických: Ludvíkem Ševčíkem
IČO:		25507125
DIČ: 		CZ25507125	
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
č.účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 		xxxxxxxxxx	
E-mail:  	xxxxxxx


Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je objekt ve vlastnictví objednatele a užívání Divadelní fakulty, součásti Akademie múzických umění v Praze, Karlova 26, Praha 1.

uzavírají podle článku XI. odst. 3 výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 1, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy:  



IV. Cena se mění takto: 

Cena za řádně provedené, dokončené a předané dílo specifikované v článku II. Předmět smlouvy je sjednána smluvními stranami takto:

cena celkem bez DPH			91.722,12 Kč

Změna ceny je stanovena dohodou dle nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.


V. Termíny plnění se mění takto

2. Dokončení díla nejpozději do pátku 28. 10. 2016.

3. Předání převzetí díla nejpozději do pondělí 31. 10. 2016.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
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Objednatel:	Zhotovitel:



	………………………………………….	………………………………………….
	Ing. Ladislav Paluska	Antonín Zetka
	Kvestor	jednatel společnosti
	Akademie múzických umění	SPOINT, s.r.o.
	v Praze
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Příloha č. 1 dodatku č. 1
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Spoint,

s.r.o., Nam. Miru &.462, 686 01 Uherské Hradisté

Akademie muzickych uméni
VvV Praze

Malostranské nam. ¢.12
118 00 PRAHA 1

Vyftizuje Bfezova
Zetka 17.10.20186
Véc: Oprava vrat DAMU

VaZeni obchodni pfatelé,

vzhledem k zakdzce na opravu vstupnich vrat v objektu DAMU
Praha jsem zjistil, Ze u dve¥niho k#¥idla a pravé strany vrat
je tloustka materidlu nahrazena prekliZkou a pod ni Jje
vrstna neprodySného lepidla, ktery vyrovnaval a =zakryval
prohotelé gasti dfeva. Ve bylo zdokumentovano
fotodokumentaci a probé&hla konzultace s restaurdtorskym
dozorem p. Dr.Bokem.

Timto nepfredpokladanym zjisténim stavu vrat vzniké viceprace
nad ramec na$i smlouvy a to ve vysi 27 722,- KC&.

Castka se sklada z nového opladténi vrat sparovkou masiv a
prace s odstranénim lepidla, srovnanim povrchu, vytvofenim
sparovky a nakliZenim.

Materidl, protoZe se Jednd o 8mm tloudtku si musime
nakliZit sami.

Materidl: 14 100,-K¢&
Préce: 13 623,-Ke

Dékuji s pozdravem

Nam. Miru 462
686 01 Uherské Hradisté
160: 255 07 125, DIC: 725507125

mail:spointfemail.cz
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