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34544/P/2017-HMSU 
Č.j.: UZSVM/P/28202/2017-HMSU 

 

Smlouva o dílo  

ÚZSVM ÚP Plzeň č. 280/2017 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na veřejnou zakázku s názvem „Oprava 
mostu CH-01 přes komunikaci I/20 v obci Chotíkov“ (dále jen „veřejná zakázka“)  

 

Smluvní strany: 

 

Zadavatel:   Česká republika  
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  

organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších 
předpisů 

se sídlem:   Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
za kterého právně jedná: Mgr. Ing. Ladislav Nový, ředitel Územního pracoviště Plzeň 
IČO:     69797111  
DIČ:     CZ69797111 – není plátce DPH  
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
kontaktní osoby ve věci plnění smlouvy:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zadavatel“)  

 

  a  

 

Zhotovitel:   SANAP společnost s ručením omezeným  

se sídlem:   Litoměřice, Marie Pomocné č.4, PSČ 41201 (dle obchodního rejstříku) 

Marie Pomocné 291/4, 412 01, Litoměřice – Předměstí (dle 

živnostenského rejstříku)  

zastoupený:   Marcelem Křížem, jednatelem 
IČO:     41324714  
DIČ:     CZ41324714 
zápis ve veřejném rejstříku: C 565 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy:  XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 
  XXXXXXXXXXX  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 280/2017 (dále 
jen „smlouva“), tohoto znění:  
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Čl. I 

Úvodní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude postupováno v souladu 
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy, které 
se vztahují k předmětu smlouvy. 

 

Čl. II 

Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro zadavatele 
nezbytná opatření na stavbě mostu přes komunikaci I/20, v obci Chotíkov, umístěným na 
pozemcích p.č. KN 579/27, p.č. KN 579/28, p.č. KN 579/26, p.č. KN 579/25 a nad pozemky 
p.č. KN 558/72 a p.č. 558/73 v k.ú. Chotíkov, obec Chotíkov (dále jen „dílo“).  

Veškeré prováděné činnosti a práce budou provedeny v plném rozsahu v souladu 
s Odbornou analýzou a položkovým soupisem prací, které zpracovala společnost Valbek, 
spol. s.r.o., středisko Plzeň, Parková 1205/11, 326 00 Plzeň, a které jsou nedílnou součástí 
této smlouvy (dále jen „Příloha č. 1“) a spočívají zejména v těchto činnostech: 

- V zajištění snížení okamžité zatížitelnosti mostního objektu silniční dopravou, která bude 
realizována konkrétním svislým dopravním značením a úpravou (zúžením) dopravního 
prostoru na jeden jízdní pruh. Pěší provoz bude zajištěn pásem pro pěší. Z důvodu 
bezpečí bude zabráněno přístupu k volným okrajům mostu osazením stabilního oplocení.  

- V obnovení povrchového odvodnění mostu, kdy je zhotovitel povinen odstranit nánosy 
podél obou obrubníkových hran mostních říms včetně čištění povrchu říms a pohledových 
bočních ploch. Dále je zhotovitel povinen očistit vozovku na mostu, zatěsnit trhliny 
v asfaltu a odstranit vápenný povlaku z komunikace I/20. Vzhledem k předpokladu 
oslabení v kotvení říms bude prověřena stabilita říms mírným vodorovným tlakem. 
V případě posunu prefabrikátů říms, budou dodatečně přikotveny lepenou kotevní výztuží. 

- V mechanickém odstranění uvolněných částí betonových vrstev z nosné konstrukce (z 
důvodu zajištění bezpečnosti provozu pod mostem) s následným čištěním s cílem 
odstranění vylouhovaných krápníčků a uvolněných částí betonové krycí vrstvy. Čištění a 
odstranění je zhotovitel povinen realizovat na bočních pohledových plochách nosné 
konstrukce a na podkladních vrstvách pod mostními římsami. Současně dojde k 
odvodnění vnitřních dutin prefabrikátů.  

- V plném rozsahu bude z mostního objektu odstraněno původní zkorodované zábradlí. 
Prostor podél půdorysu mostu bude vyčištěn od vzrostlé vegetace.  

Při realizaci díla přijme zhotovitel taková opatření, aby nebyl žádným způsobem ohrožen 
majetek, zdraví a život osob, bezpečný dopravní provoz na komunikaci I/20 (např. padáním 
úlomků) a aby nebyla ohrožena bezpečnost dopravního provozu a osob pohybujících se po 
mostním objektu.  

Práce na mostním objektu budou realizovány s ohledem na provoz na komunikaci I/20 a 
s ohledem na provoz na účelové komunikaci vedoucí po mostu. Provoz a řízení provozu na 
dotčených komunikacích bude omezen v souladu se schváleným DIO. Zadavatel se zavazuje 
poskytnout nezbytnou součinnost k vydání a schválení DIO. 

Nezbytná opatření na mostu budou probíhat v souladu s přílohou č.1 a touto smlouvou, 
zejména za podmínek stanovených v čl. II odst. 2.3.  

2.2 Zadavatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
dohodnutou cenu. 

2.3 Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách provedení díla: 
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a) V průběhu celého provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník. Stavební 
deník musí být během provádění díla trvale přístupný v místě provádění díla u osoby, 
kterou určí zhotovitel.  

b) Předmětem díla jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých 
zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou 
k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným 
provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl 
analogického charakteru, přičemž provedení těchto prací nezvyšuje cenu za provedení 
díla stanovenou v Čl. IV odst. 4.1 této smlouvy. 

c) Dílo bude zhotovitelem předáno zadavateli až po odstranění všech zjištěných vad 
a nedodělků (i opakovaně), a to podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků poslední ze smluvních stran (dále jen „protokol o předání a převzetí díla“). 
Protokol o předání a převzetí díla vypracuje zhotovitel.  

Pokud bude při předávání díla zjištěna vada nebo nedodělek, bude tato skutečnost 
uvedena do protokolu o předání a převzetí díla a předávací řízení bude přerušeno, tj. 
dílo nebude předáno. Předávací řízení bude pokračovat až po úplném odstranění 
všech zjištěných vad a nedodělků zhotovitelem. Zadavatel je povinen protokol o 
předání a převzetí díla podepsat nejpozději pátý pracovní den po dni, ve kterém 
se přesvědčí o řádném odstranění všech vad či nedodělků díla. 

Při předání díla je zhotovitel povinen předložit a následně předat zadavateli doklady 
související s provedením díla, zejména stavební deník, schválené DIO a další.  

d) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění smlouvy dodržovat její ustanovení, 
všechny příslušné právní předpisy, normy a technologické postupy stanovené platnými 
technickými normami a závaznými ČSN.  

e) Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí místa provádění díla zhotovitelem 
až do okamžiku převzetí díla zadavatelem za dodržení všech zákonných podmínek 
BOZP a PO. 

f) Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci 
veškerého odpadu a nečistot, které při provádění díla jeho činností vzniknou. Zhotovitel 
je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu 
vzniklého v souvislosti s realizací díla v souladu s platnou legislativou. 

g) Zhotovitel se zavazuje na své náklady v průběhu provádění díla udržovat pořádek 
a čistotu v místě plnění a jeho okolí a provést závěrečný úklid místa plnění a jeho okolí, 
pokud bude v souvislosti s prováděním díla znečištěno. 

h) Zadavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen kontrolu 
provedení díla umožnit a strpět. Zjistí-li zadavatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, je zadavatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel prováděl dílo v souladu se smlouvou a odstranil případné vady 
nedokončeného díla. 

i) Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 10 milionů Kč a zaplacené pojistné.  

 

Čl. III 

Místo a doba plnění 

3.1 Místem plnění je most přes komunikaci I/20 (přeložka komunikace I/20) v obci Chotíkov, 
který je umístěný na pozemcích p.č. KN 579/27, p.č. KN 579/28, p.č. KN 579/26, p.č. KN 
579/25 a nad pozemky p.č. KN 558/72 a p.č. 558/73 v k.ú. Chotíkov, obec Chotíkov. 
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3.2 Zhotovitel je povinen protokolárně převzít místo provádění díla (tj. zahájit provádění díla) 
do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy. Dnem předání staveniště je den, kdy 
dojde k podpisu příslušného protokolu poslední ze smluvních stran. Protokol o předání místa 
provádění díla vyhotoví zadavatel. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 120 kalendářních dní ode dne účinnosti 
smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje v této lhůtě dílo provést, dokončit (včetně vyklizení 
místa plnění a odvozu odpadu), předat zadavateli a vyfakturovat. 

3.4 Zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty k provedení díla v případě, že z důvodu 
prokazatelně nevyhovujících klimatických podmínek nebude moci dokončit dílo ve stanovené 
lhůtě. Tuto skutečnost sdělí zhotovitel zadavateli bezodkladně do 3 dnů po jejím vzniku. 
Zadavatel v takovém případě, pokud shledá požadavek zhotovitele jako důvodný, rozhodne, 
formou dodatku k této smlouvě, o prodloužení lhůty stanovené v Čl. III bodu 3.3.  

 

Čl. IV 

Cena 

4.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, odpovídá nabídce zhotovitele učiněné 
v rámci veřejné zakázky a činí: 

 

 

cena bez DPH v Kč 

 

cena s DPH v Kč 

1 285 024,79 1 554 880,00 

  

4.2 Smluvní strany se dohodly, že cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná 
a platná v nezměněné výši od data nabytí platnosti smlouvy až do převzetí díla zadavatelem.  

4.3 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nebo jeho subdodavatelů související 
s komplexním provedením díla. 

4.4 Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty zadavateli 
v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není oprávněn „doúčtovat“ 
zadavateli jakékoliv dodatečné práce, dodávky nebo služby, které budou nezbytné pro řádné 
splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy, a to např. i z důvodu, že zhotovitel či 
subdodavatel chybně odhadl nabídkovou cenu anebo poskytnul nekvalitní práci, dodávku 
nebo službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné 
splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy apod.  

 

Čl. V 

Platební podmínky 

5.1 Cena díla je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem, do 28 kalendářních dnů ode 
dne doručení řádně vystavené faktury, popř. zhotovitelem opravené (doplněné) faktury. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit závěrečnou zúčtovací fakturu až po předání a převzetí díla 
v souladu s čl. II, odst. 2.3 písm. c) smlouvy.  

5.2 Ve faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy. Nedílnou součástí faktury musí být kopie 
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami. 

5.3 Faktura musí být doručena na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní 
pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň, přičemž fakturační adresa objednatele je: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
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128 00 Praha 2, a to do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla poslední ze smluvních stran. 

 

5.4 Faktura bude uhrazena bankovním převodem. 

5.5 Faktura musí mít náležitosti podle platné legislativy. V případě, že bude faktura vystavena 
neoprávněně nebo nebude obsahovat zákonné náležitosti, je zhotovitel oprávněn fakturu 
vrátit zhotoviteli k opravě (doplnění). V takovém případě bude přerušen běh doby splatnosti a 
nová doba splatnosti začne běžet, dle Čl. V bodu 5.1, okamžikem doručení opravené 
(doplněné) faktury zhotoviteli. 

5.6 Smluvní strany se dohodly, že na cenu díla nebudou poskytovány zálohy. 

5.7 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá 
nebezpečí změny okolností a nebude z důvodu změny okolností uplatňovat zvýšení ceny. 

5.8 Provedením díla v souladu s Čl. III bodem 3.3 a uhrazením faktury se smlouva považuje za 
naplněnou. Přesah záruky za jakost a odpovědnost za vady díla zůstává nedotčen. 

  

Čl. VI 

Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla 
 

6.1 Zhotovitel poskytuje na veškeré práce a na veškeré dodávky záruku v délce: 
 

záruka na veškeré práce  
v měsících 

záruka na veškeré dodávky  
v měsících 

60 60 

 
6.2 Záruční doba běží ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla poslední 

ze smluvních stran. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zhotovitel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

6.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné v záruční době. 

6.4 Zjistí-li zadavatel v záruční době vadu díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu písemně 
u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být vada díla řádně popsána. 

6.5 Za včas uplatněnou reklamaci díla se považuje reklamace odeslaná zadavatelem nejpozději 
v poslední den sjednané záruční doby (prostřednictvím pošty, datové schránky nebo e-
mailu). Připadne-li poslední den záruční doby na den pracovního klidu, pak se za včasnou 
reklamaci považuje reklamace odeslaná v nejbližší následující pracovní den. 

6.6 Nejpozději 5. kalendářní den po doručení písemné reklamace je zhotovitel povinen dostavit 
se k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Protokol o ohledání 
a posouzení reklamované vady díla musí obsahovat termín bezplatného odstranění 
reklamované vady díla dohodnutý se zadavatelem.  

Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení zadavatelem řádně 
reklamované vady díla nejpozději 5. kalendářní den po doručení písemné reklamace, má se 
za to, že za reklamovanou vadu zhotovitel odpovídá a zadavatel je oprávněn zajistit 
odstranění vady díla jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady zhotoviteli. Smluvní pokutu 
dle článku VII, odstavce 7.4 smlouvy je zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací jiným 
subjektem. 
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6.7 Práce na odstranění zadavatelem řádně reklamované vady díla, za kterou odpovídá 
zhotovitel, je zhotovitel povinen zahájit nejpozději 5. kalendářní den po ohledání a posouzení 
reklamované vady díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Nezahájí-li zhotovitel práce na odstranění zadavatelem řádně reklamované vady díla, za 
kterou zhotovitel odpovídá, nejpozději 5. kalendářní den po ohledání a posouzení 
reklamované vady díla, je zadavatel oprávněn zajistit odstranění vady díla jiným subjektem a 
vyúčtovat vzniklé náklady zhotoviteli. Smluvní pokutu dle článku VII, odstavce 7.4 smlouvy je 
zhotovitel povinen hradit až do dne zhotovení díla jiným subjektem.  

 

Čl. VII 

Sankce 

7.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou zadavatelem v souvislosti s 
plněním předmětu smlouvy a zavazuje se takovou škodu uhradit zadavateli v plné výši. Výše 
náhrady škody není omezena. 

7.2 V případě prodlení zhotovitele s převzetím místa provádění díla (tj. zahájením provádění 
díla) ve lhůtě sjednané smluvními stranami v čl. III, odst. 3.2, zavazuje se zhotovitel uhradit 
zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý kalendářní den prodlení.  

7.3 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla a jeho předáním ve lhůtě sjednané 
smluvními stranami v čl. III, odst. 3.3, zavazuje se zhotovitel uhradit zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý kalendářní den prodlení.  

7.4 Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení zadavatelem řádně 
reklamované vady díla nejpozději 5. kalendářní den po doručení písemné reklamace nebo 
nezahájí-li zhotovitel práce na odstranění zadavatelem řádně reklamované vady díla, za 
kterou zhotovitel odpovídá, nejpozději 5. kalendářní den po ohledání a posouzení 
reklamované vady díla, zavazuje se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to 
za každý kalendářní den prodlení.  

7.5 V případě, že zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění a zaplacené pojistné v souladu s čl. II, 
odst. 2.3 písm. i) smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 
250.000 Kč.  

7.6 Zadavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli z jakékoli neoprávněně neuhrazené části faktury 
zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob, v platném znění, a to za každý kalendářní den prodlení vůči dnu splatnosti 
faktury. 

7.7 Smluvní pokuty, jakož i případné úroky z prodlení, jsou splatné 14. kalendářní den ode dne 
odeslání příslušné výzvy povinné smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy anebo do datové schránky.  

7.8 Právo na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu, není výše 
uvedenými ustanoveními dotčeno. 
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Čl. VIII 

Odstoupení od smlouvy 

8.1 Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2001 občanského zákoníku) v těchto 
případech:  

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s převzetím místa provádění díla (tj. zahájením 
provádění díla) více než 10 kalendářních dnů, 

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla a jeho předáním více než 14 
kalendářních dnů, 

- jestliže zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s podmínkami sjednanými v této 
smlouvě, zejména v čl. II, odst. 2.3 smlouvy, 

- jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, 
v němž tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku. 

8.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2001 občanského zákoníku) v těchto 
případech: 

- jestliže bude zadavatel neoprávněně v prodlení s úhradou faktury za řádně dokončené 
a předané dílo dle této smlouvy více než 60 kalendářních dnů.  

8.3 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je vždy s účinky ex nunc. 

8.4 Odstoupení od smlouvy se netýká nároku na úhradu všech peněžitých plnění (zejména 
smluvních pokut a náhrad škod), na které vznikl smluvní straně nárok na základě smlouvy. 

 

Čl. IX 

Závěrečná ustanovení 

9.1 V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je zadavatel oprávněn zastavit průběh 
plnění díla anebo smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené 
plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. Zadavatel se zavazuje, 
že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu se smlouvou. 

9.2 Zadavatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, 
a to s výpovědní dobou 1 měsíce s tím, že výpovědní doba začne běžet od prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. Zadavatel 
se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu 
se smlouvou. 

9.3 Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

9.4 Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti zveřejní smlouvu 
(včetně případných dodatků) na internetových stránkách zadavatele a na profilu zadavatele.  

9.5 Tato smlouva bude zveřejněna zadavatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Zadavatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

9.6 V případě, že zhotovitel použije byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy 
subdodavatele, odpovídá zhotovitel zadavateli za plnění poskytnuté subdodavatelem, jako 
by toto plnění poskytoval zhotovitel sám. 

9.7 Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně 
označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou 
změn osob a kontaktních údajů v části „Smluvní strany“, které se považují za změněné dnem 
doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně. 
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9.8 Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

9.9 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zadavatel obdrží 3 
a zhotovitel obdrží 1. Nedílnou součástí této smlouvy je:  

- Příloha č. 1 – Odborná analýza s položkovým soupisem prací, kterou zpracovala 
společnost Valbek, spol. s.r.o., středisko Plzeň, Parková 1205/11, 326 00 Plzeň 

9.10 Zhotovitel není oprávněn převést smlouvu nebo její část (postoupit práva a převést závazky) 
ani postoupit jakákoliv práva, jakékoliv povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu zadavatele. 

9.11 Práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy, které se vztahují k předmětu smlouvy. 

9.12 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho připojují své podpisy.  

 

 

Za zadavatele:      Za zhotovitele: 

 

V Plzni dne …………………    V ………………..dne …………………  

     

 

………………………………………….…  …………………………………………… 

Mgr. Ing. Ladislav Nový,    Marcel Kříž 

ředitel Územního pracoviště Plzeň  jednatel SANAP společnosti s ručením 
omezeným 

      
 


