
Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pohradice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 400 3 200

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 4 000 12 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 22 2 450 53 900 31.3.2017

Dodatečný geometrický plán pro stanovení obvodu 

KoPÚ
100 bm 1 3 000 3 000 13. 4. 2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 3 800 2 400 31.3.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 214 250 53 500 31.7.2017

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 212 250 53 000 31.7.2017

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v 

k.ú. Lhenice
ha 1 250 250 15. 6. 2018

395 250 31.7.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 212 400 84 800

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 50 400 20 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 60 200 12 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 15 200 3 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 212 400 84 800 28. 2. 2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

214 600

3.3 Mapové dílo ha 212 250 53 000 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

53 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 350 300 105 000 31. 3. 2020

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
105 000

395 250 Kč

214 600 Kč

31. 10. 2018

15.11.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 15.11.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

1 000214

3.1.5.

214 000

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč



53 000 Kč

105 000 Kč

767 850 Kč

161 249 Kč

929 099 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Tomáš Charvát - jednatel společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj

 V Teplicích dne ............................

…………………………………………

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne  ............................          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


