
Dodatek č. 1 KŘPJ-3221-11/Č.J-2018-1600VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-3221-9/ČJ-2018-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/20'12 Sb., občanský zákoník (dále jen ,, OZ")

Cl i.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: Ing. Josef Němec, vedoucí Odboru správy majetku
IČ: '72052147
bankovní spo,jeni:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:

dále jen jako "objednatel" na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma:
Sídlo:
zastoupená:
lČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel.:

MEGATOP s.r.o.
Jihlavská 1148/16, 591 01 Žd'ár nad Sázavou
Ing. Jindřichem Čudou, jednatelem
26967111
Č

dále jen jako ,,zhotovitel" na straně druhé
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j].
2.1. Dne 23,, 01. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo KPRJ-3221-9/ČJ-2018-1600VZ

jejímž předmětem je výměna ohřívače TUV a oběhových čerpadel topné vody
v budově Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 46, Jihlava (dále
jen ,,dílo"), a s tím souvÍsejÍcÍ stavební a jiné práce.

Ill.
3.'1 V souladu s ČI. XI. odst. 11.1 smlouvy se obě smluvní strany dohodly na změně

smlouvy tak, že její článek V odst. 5.4 nově zní takto:

5.4. Zhotovitel je povinen vystavit za veškeré stavební práce, montáže a
dodávky fakturu se splatnosti 21 dnů po jejím doručení objednateli. Pto
přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č.
235/2004 Sb., o DPH, neuplatni. přijaté plnění souvisí výlučně s činností
výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou
k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).

lV.
4.'1 Ostatní ustanovení a ujednáni vyp|ývajíci ze smlouvy o dílo ze dne 23. 01. 2018 č.j.

kprj-3221-9/čj-2018-1600vz zůstávají v platnosti beze změny.
4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti

dnem zveřejněni v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz ) v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., v platném znění.

.4 3 Účastnici prohlašujI, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a
srozumitelně.

4.4 Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotoveni.

V Jihlavě dne 15. 02. 2018

z'Ábjednate|e
Ing. Josef Němec

vedoucí Odboru správy majetku
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za zhotovitele
Ing. Jindřich Čuda
MEGATOP s.r.o.
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