statutarnimeésto Plzen
¢islo smlouvy: 2018/000897

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdejSich predpisii
(dale jen ,,0Z*)

(dale jen ,,smlouva®)

Cislo smlouvy objednatele: OZS/2017/28
Cislo smlouvy zhotovitele:

Clinek I.
SMLUVNI STRANY
1. Objednatel: statutarni mésto Plzen
Adresa: namésti Republiky 1/1, Vnitini Mésto, 30100 Plzen
IC: 00075370
DIC: CZ00075370
Zastoupen: Obytna zéna Sylvan a.s., na zakladé Mandatni smlouvy ze
dne 19. 12. 2008
Sidlem: Palackého namésti 30/6, Jizni Pfedmésti, 301 00 Plzen
IC: 63509831
DIC: CZ63509831
Bankovni spojent:
Cislo Gictu:
Zastoupena: JUDr. Jaroslavem Novakem, predsedou piedstavenstva
Zastupce poveteny jednanim ve vécech
a) smluvnich: JUDr. Jaroslav Novak, predseda predstavenstva
— teditel spolec¢nosti
b) technickych: — vedouci technik
2. Zhotovitel: _
Kypta - Stavoservis s.r.o.
Zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem
V Plzni, oddil C, vlozka 9017
Sidlem: Ke stfilné 331, Senec, 330 08 Zru¢-Senec
IC: 25213750
DIC: CZ 25213750

Bankovni spojent:
Cislo tuctu:

Jednajici: Vratislav Kypta, jednatel
Zastupce poveieny jednanim ve vécech

a) smluvnich: Vratislav Kypta, jednatel
b) technickych: Vratislav Kypta,
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. Cv’!dnek 11
PREDMET SMLOUVY

1. Piedmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti smluvnich stran pii realizaci dila na
zaklad¢ vysledkti zadavaciho fizeni ve zjednoduseném podlimitnim fizeni pod nazvem:

Stavebni upravy objektu - sluzebna MP a modelari Karla Steinera 10a, Plzen
(dale jen dilo).

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo za podminek
uvedenych v této smlouve a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu.

3. Statutarni mésto Plzen je vylucnym vlastnikem nemovitych véci:

— pozemku ¢. parc. 2176/169 a na ném se nachazejici stavby - budovy v Plzni, ulice Karla
Steinera, cislo orienta¢ni 10a, ¢islo popisné 1079 vSe v k.4. Skvriiany 722596, obec Plzen
554791, zapsano na LV 1 na Katastralnim Gfadu pro Plzensky kraj, Katastralni pracovisté
Plzen-mésto,

— pozemku ¢. parc. 2176/197 k. 0. Skvriany 722596, obec Plzeni 554791, zapsano na LV 1
na Katastralnim afadu pro Plzenisky kraj, Katastralni pracovisté¢ Plzeti — mésto,

— pozemku €. parc. 2176/284 k. 0. Skvriany 722596, obec Plzeni 554791, zapsano na LV 1
na Katastralnim uradu pro Plzensky kraj, Katastralni pracovisté Plzen - mésto.

. . _ Clinek I1I. L
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1. Ptedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci (dale téz jen ,,Stavba“) dle piilozené
projektové dokumentace. Ptresny popis predmétu dila a jeho rozsah je uveden v projektové
dokumentaci "Projektovym ateliérem ASSA, spol.s r.0." 147 00, Praha 4, Dvorecka 32 (tel.),
(dale jen ,dokumentace®). Zhotovitel svym podpisem na této smlouvé stvrzuje, Ze si
dokumentaci prostudoval a prevzal, a Ze tato dokumentace obsahuje veSkeré cinnosti,
specifikaci véci, na nichz bude provedeno dilo, a specifikaci pozadovanych materiald, které
jsou potiebné k bezchybné funkci dila, ucelu, ke kterému je urceno a jeho bezpecnému
uzivani.

2. Zhotovitel je povinen dilo provést

v souladu s dokumentaci dle ¢1. II1. odst. 1 této smlouvy,

- vsouladu se zadavaci dokumentaci této vefejné zakazky,
- vsouladu s nabidkou zhotovitele této vetejné zakazky ze dne: 12.12.2017

- vsouladu spravnimi pfedpisy, zdvaznymi technickymi normami nebo
doporucujicimi technickymi normami a doporuc¢enimi vyrobcl pouzit¢ho materialu a
hygienickymi normami, pokud neni dohodnuto smluvnimi stranami jinak.

3. Objednatel se zavazuje dokonCené dilo bez vad a nedodélkid prevzit a zaplatit nize sjednanou
smluvni cenu dle ¢lanku V. bodu 1 této smlouvy.

4. Dojde-li pii realizaci dila k zménam, dopliikim nebo rozsiteni predmétu dila vyplyvajicim z

podminek pii provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliki nebo
rozsireni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit tento
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10.

11.

12.

soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouve. Teprve po jeho odsouhlaseni
ma pravo na realizaci t€chto zmén a na jejich tihradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za
to, ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty. Veskeré
zmény musi byt zaznamenany zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel si vyhrazuje pravo dophit predmét dila o dalsi prace a dodavky a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto prace za uhradu zajistit.

Objednatel je opravnén i v priubéhu realizace pozadovat zamény materiali oproti navrzenym a
sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zamény piistoupit. Pozadavek na
zaménu materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych vynalozenych
nakladl, pokud jiz pivodni material zajisti. V piipadé, Ze zhotovitel nesouhlasi se zménou
materialu, je povinen tuto skute¢nost oznamit objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od
pozadavku objednatele na zménu, a to s odivodnénim nesouhlasu. Nesouhlasi-li zhotovitel se
zaménou materialu pro jeho nevhodnost a objednatel i pfes toto upozornéni na pouziti jiného
materialu trva, je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi
realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeCi, ze pokud v ramci vetejné zakazky, kterd predchazela uzavieni této
Smlouvy, prokazoval urCitou cast kvalifikace prostfednictvim poddodavatele, musi se tento
poddodavatel podilet na plnéni predmétu dila alesponn v rozsahu, ve kterém prokazal spnéni
prislusné casti kvalifikace. Zhotovitel neni opravnén zménit poddodavatele, kterého uvedl ve
své nabidce vramci vetejné zakazky, ktera predchazela uzavieni této smlouvy, bez
ptedchoziho souhlasu objednatele, a to bez ohledu, zda prostfednictvi poddodavatele
prokazoval urCitou c¢ast kvalifikace ¢i nikoliv. PoruSeni povinnosti ziskani souhlasu
objednatele se zménou poddodavatele je povazovana za podstatné poruseni této smlouvy a
zaklada pravo objednatele od této smlouvy odstoupit. Pokud poddodavatel nesplhiuje (prestane
splhovat) rozsah pozadavku na kvalifikaci dle platného zdkona o zadavani vefejnych zakazek,
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli neprodlenou zménu poddodavatele, kterémuz
pozadavku je zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnti po obdrzeni pisemné vyzvy objednatele
vyhovét. V piipadé, ze zhotovitel neukon¢i ¢innost nevyhovujictho poddodavatele na plnéni
predmétu dila ve Ihit€¢ do dvaceti (20) dni ode dne doruCeni pisemného pozadavku
objednatele a vtéze lhité nebude odsouhlasen jiny adekvatni poddodavatel, je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy.

Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam vSech svych
poddodavateli jesté pred uzavienim smluvnich vztahli s nimi ke schvaleni.

Pozadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi predpisy,
normami CSN. Pokud porusenim tdchto predpisti vznikne $koda, nese ji pouze zhotovitel.
Dosazena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné s podobnymi dily,
pripadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky pozadované organy statni spravy pro fadné
dokonceni dila a jeho uvedeni do provozu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré piedpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
pripadné dotCené treti osoby.
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13.

14.

15.

Prace, které jiz v pribéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouveé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové dokumentaci.
Vznikne-li touto nahradou objednateli $koda, hradi ji zhotovitel Neodstranéni téchto
nedostatklt v priméfené Ihité stanovené objednatelem opraviuyje objednatele odstoupit od
smiouvy.

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek uvedenych v této smlouvé, fadné, na svij
naklad a na své nebezpeci ve sjednané dob¢. Vysledkem bude fadné provedené dilo, bez vad
a pln¢ zpiisobilé k urcenému uzivani.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se pred podpisem smlouvy podrobné seznamil
se vSemi podklady pro provedeni dila a rovnéz tak s mistnimi podminkami, rozsahem a
povahou dila dle objednatelem piedlozené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladi a
jejich vzajemného souladu a Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné¢ krealizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou pro provedeni dila nezbytné. Dale rovnéZ potvrzuje, Ze k podkladiim pro
provedeni dila nema zadnych piipominek a Ze je z hlediska své odbornosti schopen provést
dilo vsouladu s touto smlouvou v pozadované kvalit¢ a rozsahu. Zhotovitel neni opravnén
¢init narok na uhradu vicepraci, jejichz potfeba vznikla v disledku neprovedeni diisledné
kontroly obsahu podkladii pro provedeni dila a jejich vzajemného souladu ve smyslu tohoto
ustanoveni.

,, Tanek 17,
TERMIN, MISTO PLNENI A UCINNOST SMLOUVY

Mistem plnéni predmétu dila je:

- pozemek €. parc. 2176/169 a na ném se nachazejici stavba - budova v Plzni, ulice Karla
Steinera, c¢islo orienta¢ni 10a, ¢islo popisné 1079 vSe v k. 0. Skvriiany 722596, obec Plzen
554791, zapsano na LV 1 na Katastralnim Gfadu pro Plzensky kraj, Katastralni pracovisté
Plzen — mésto,

- vymezena cast pozemku €. parc. 2176/197 k. 0. Skvriiany 722596, obec Plzeni 554791,
zapsano na LV 1 na Katastralnim ufadu pro Plzensky kraj, Katastralni pracovisté¢ Plzen —
mesto,

- vymezena Cast pozemku €. parc. 2176/284 k. 0. Skvriany 722596, obec Plzenn 554791,
zapsano na LV 1 na Katastralnim Gfadu pro Plzensky kraj, Katastralni pracovisté¢ Plzen -
mésto.

Zhotovitel se zavazuje zahajit prace prevzetim staveniSte, které probéhne do 10 dnii od
podpisu smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje predat a dokonCit kompletni dilo véetn¢ vSech dokladd nejpozdéji do
31. 07. 2018.

Zhotovitel bude provadét dilo dle harmonogramu postupu praci, ktery je prilohou této
smiouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu terminu zahajeni a dokonceni dila s ohledem na
klimatické podminky. Zménu terminii zaznamena zhotovitel do stavebniho deniku.
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Clinek V. )
CENA ZA DILO

1

Cena za dilo dle této smlouvy se sjednava, dle dolozené cenové kalkulace zhotovitele, ve
VySi:

cena celkem bez DPH
7 836 998,16 K&

(slovy:sedmmilioniiosmsetricetsesttisicdevetsetdevadesatosmkorunceskychsestnacthaléri)

2.

K cen¢ dila, blize specifikované v tomto ¢lanku smlouvy, bude ptipo¢tena DPH dle platnych
pravnich predpist.

Cena za dilo je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
nejvySe pripustna a povazuje se za cenu maximahi, obsahuje veskeré naklady na zhotoveni
predmétu dila a povazuje se za konec¢nou vysi ceny za dilo v rozsahu uvedeném v ¢l. II1. této
smiouvy.

Zhotovitel timto stvrzuje, Ze jsou v této cené zahrnuty veskeré vydaje na stran¢ zhotovitele,
spojené s realizaci predmétu této smlouvy. Do ceny dila zhotovitele jsou také zapocCteny
veskeré poplatky (napt. poplatky za uZivani vetejného prostranstvi — zabor, apod.).

Zhotovitel timto stvrzuje, ze provedl uplhou a odbornou prohlidku véci, na které méa byt dilo
provedeno, ze si prostudoval dokumentaci a Ze cena za dilo obsahuje veSkeré Cinnosti a
materidly potiebné ke zhotoveni dila v dohodnutém rozsahu.

Clinek VI. ) i
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

Podkladem pro placeni ceny za dilo je danovy doklad (dale také ,faktura®). Prace budou
hrazeny formou dil¢ich faktur dle soupisu provedenych praci odsouhlaseného objednatelem az
do vySe 70 % sjednané ceny za dilo. Zbyvajicich 30 % ceny za dilo bude uhrazeno az po
protokolarnim piedani fadné¢ provedeného dila objednateli, tj. bez vad a nedod€lkd, pokud se
strany nedohodnou jinak.

Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn v§ech fadné provedenych dil¢ich
praci a dodavek, tj. fadnou specifikaci provedené casti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém
byla tato ¢ast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat
nazvy polozek uvedené v polozkovém rozpoctu.

Soupis provedenych praci a dodavek se povazuje za odsouhlaseny ze strany objednatele pouze
Vv piipadé, je-li podepsan technickym dozorem objednatele (dale jen TDS).

Smluvni strany sjednavaji, ze den uskute¢néni zdanitelného pnéni je posledni kalendaini den
mesice, za n¢jz je fakturovano. Zhotovitel je povinen dorucit faktury za jednotlivé kalendaini
mesice objednateli vzdy nejpozdéji do 10. dne kalendaintho mesice nasledujiciho po
kalendainim meésici, za ktery je predmétna faktura vystavena. V piipadé, ze nebude tadna
faktura dorucena objednateli do 10. dne ndsledujictho kalendainiho mésice neni objednatel
povinen takovou fakturu piijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém piipadé opravnén
uplatnit tuto fakturaci spole¢né€ s fakturaci za nasledujici mésic.

Strana 5 (celkem 17)




statutarnimeésto Plzen
¢islo smlouvy: 2018/000897

10.

11.

Splatnost faktury je 21 dni po jejim prokazatelném doruCeni objednateli. Objednatel neni
v prodleni, uhradi-li fakturu do 21 dnti po jejim doruCeni, i kdyz po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin uhrady je povazovan den, kdy je platba odeslana
Z uctu objednatele na ucet zhotovitele.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.

Faktura musi byt fadn¢ vystavena zhotovitelem a musi mimo jiné¢ naleZitosti, které musi
obsahovat danovy doklad, obsahovat:

presnou a uphou identifikaci objednatele

oznaceni Cisla smlouvy, na zakladé které je dilo realizovano

nazev zakazky

oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery ma byt platba uhrazena

cenu bez DPH

celkovou vysi DPH

celkovou cenu za dilo s DPH

soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem

bez kterékoliv z téchto nalezitosti je faktura neplatna. Objednatel je opravnén fakturu
zhotoviteli vratit, jestlize tato nema nalezitosti danového dokladu ¢i neobsahuje
objednatelem poZzadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni s tthradou
faktury, nova Ihlita splatnosti pocina plynout po doruc¢eni opravené faktury.

~SQ@hP o0 oW

Zhotovitel se zavazuje, ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich uc¢td, kterd jsou spradvcem dan¢ zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy
pristup (§ 98 pism. d) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané¢ hodnoty). V piipad¢, Ze
danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy doklad
povazovan za neuply a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do doby doplnéni
danového dokladu zhotovitelem si objednatel vyhrazuje pravo neuskuteénit prislusnou platbu.

V pripadé, Ze kdykoli pred uskuteénénim platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z ptidané hodnoty zvefejnéna zpisobem
umoznujicim dalkovy pristup skute¢nost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a
zédkona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty), ma objednatel pravo od tohoto zvetejnéni
ponizit v§echny platby zhotoviteli uskute¢tiované na zaklad¢ této smlouvy o piislusnou ¢astku
DPH. Smluvni strany si sjednavaji, ze takto zhotoviteli nevyplacené¢ castky DPH odvede
spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty.

Objednatel bude vystupovat jako osoba povinna k dani a na zakladé toho dochazi k ujednani
se zhotovitelem o uplatnéni rezimu pienesené danové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro
ucely uplatinovani DPH fidit klasifikaci CZ — CPA vsouladu s § 92¢ ZDPH a Pokynem
Generalniho finan¢niho feditelstvi ¢. D-6 K jednotnému postupu pii uplatiovani nékterych
ustanoveni zdkona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pffjml, ve znéni pozdéjsich predpisti. Pokud
v souvislosti s poskytnutim  stavebnich nebo  montaznich praci  klasifikovanych
dle predchazejici véty, dojde zaroven ke zdanitelnému plnéni souvisejicimu s témito pracemi,
bude i toto zdanitelné plnéni v rezimu prenesené danové povinnosti.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve
vefené spravé a o zmeéné nekterych zakont, ve znéni pozdéjSich predpisti, osobou povinnou
spoluptisobit pii vykonu financni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pii vykonu
finan¢ni kontroly sou¢innost a poskytnout ptistup ke vSem dokumentiim souvisejicim se
zadanim a realizaci dila dle této smlouvy, véetné dokumentti podléhajicich ochrané podle
zvlastnich pravnich predpisi. Za ucelem fadného splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen
smluvné zavazat i v§echny své piipadné poddodavatele.
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12. Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatkd,
origindly ucCetnich dokladi a dalsich dokladi vztahujicich se k realizaci predmétu této
smlouvy po dobu 10 let ode dne nabyti u¢innosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel
povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu dokladt
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

Clinek ViL
STAVENISTE

1. Staveni$tém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto plnéni pfedmétu dila dle ¢L. IV, odst. 1.

2. Objednatel preda zhotoviteli staveniSteé zapisem nejpozdéji v den zahajeni realizace dila dle
¢lanku IV. odst. 2 této smlouvy.

3. Zhotovitel pred zahajenim dila zajisti:

- potvrzeni zvlastniho uzivani vetejného prostranstvi - zabor - od pfislusného spravniho
organu,

- StaveniStni rozvadé¢ a smlouvu s dodavatelem energie,

- podruzny vodomér - zastupce investora urci, kde bude osazen,

- socialni zatizeni bude zajiSt€no v rdmci zatizeni staveni§t¢ mobilnimi prostiedky.

4. O odevzdani a prevzeti stavenisté bude sepsan zapis, ktery podepiSi zastupci smluvnich stran
ve vécech technickych.

5. Zhotovitel prebira v piném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani
a dodrzovani predpisti o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci vSech osob v prostoru
staveniSté¢ (zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami), hygienickych
predpisii, zachovani potfddku na staveniSti za pozirni bezpeCnost, dile se zavazuje
odstratiovat odpady a neCistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou Cinnosti a to i u svych
poddodavateli. Odpady budou likvidovany v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozd¢jSich piedpisti, a ostatnimi platnymi pravnimi piedpisy. Zajisti
misto plnéni tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okol,
ke zneciStovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k poruseni ochrannych pasem
atd. Zajisti ochranu stavajicich stromti a zelené. Zhotovitel je povinen, v piipadé, ze to bude
s ohledem na charakter stavby mozné a bude-li zafizeni staveniSt¢ v misté stavby zfizeno, na
své naklady tadné zabezpelit zafizeni staveniSté fadnym uzamcenim stavebnich bunck,
oplocenim stavenist¢ a oznacenim zafizeni. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniSté bylo
fadné oznaceno s vystrahou zdkazu vstupu nepovolanym osobam.

6. Za vSechny Skody, které vzniknou v dusledku provadeéni dila objednateli piipadné tietim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finan¢ni uhradu.

7. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle dokumentace a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pristup na vSechna pracovist¢ zhotovitele, kde jsou
sestavovany nebo uskladnény dodavky pro realizaci dila.

8. O pripadné povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel prislusny

spravni organ vcas a zadost dolozi prislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

Strana 7 (celkem 17)




statutarnimeésto Plzen
¢islo smlouvy: 2018/000897

9.

10.

11.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
zdivodii nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadfeni organt statni spravy a rovnéz uhradi ndklady vzniklé nedodrZzenim obvodu
stavenisté z divodu lezicich na strané zhotovitele.

Do ptredani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveniSté a upravit je do piivodniho
stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi realizaci dila moznost dopravni obsluhy sousednich objektt

Clinek VIII.
STAVEBNI DENIK

O pribehu praci na realizaci dila, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne
prevzeti staveniSté a zapisuje vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
casovy postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace v souladu se stavebnim zakonem a dal$imi platnymi pravnimi piedpisy.

Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik trvale pristupny. Povinnost vést stavebni denik
kon¢i dnem, kdy se odstrani vady dila a nedodélky podle zapisu o predani a prevzeti dila.

Zapisy do stavebniho deniku Citeln¢ zapisuje a podepisuje ve smlouvé poveiena osoba vzdy v
ten den, kdy bylo na realizaci dila pracovano.

Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéien:

Do deniku miize provadét zapisy mimo stavbyvedouciho a jeho zastupce: stavebni dozor
objednatele, zastupce projektanta, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a prislusné
organy statni spravy.

Nesouhlasi-i  zastupce zhotovitele se zapisem zistupce objednatele nebo zastupce
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi. Objednatel je
povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem nejpozdéji do 7
pracovnich dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dopliiki a zmén smlouvy.

Original stavebniho deniku pteda zhotovitel objednateli pii pfedani fadné dokonceného dila.

Clinek IX.
TECHNICKY DOZOR

Objednatel je opravnén vykonavat na realizaci dila technicky dozor, a to sam nebo
prostiednictvim poveéiené osoby, a v jeho prib¢hu zejména sledovat, zda jsou prace provadény
podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych
pravnich ptedpisi a Vv souladu s rozhodnutim organil statni spravy. Na nedostatky zjiSténé v
prabéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

Ptiprovadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.
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3. Zastupce objednatele povéteny vykonem technického dozoru je opravnén sezmamovat se
s podklady, podle kterych se piipravuje realizace dila, iCastni se predani staveniste, schvaluje
zmény a dopliky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji naklady a nezhorSuji parametry.
Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladd, je opravnén vstupovat na
staveni§té. UCastni se odevzdani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané prace, ulastni se
kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedod¢lkl a vyklizeni staveniste.

4. Nerespektovani pisemnych pozadavkd technického dozoru tykajicich se kvality dila, miize byt
pro objednatele diivodem k preruseni praci ¢i celé realizace dila vCetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pripadé nerespektovani pokynii k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za
vzniklé Skody.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikim zhotovitele piikaz k preruseni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost
realizovaného dila, zivot nebo zdravi pracujicich na realizaci dila nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni Skody.

6. Vykonem technického dozoru na stavbé je povéien:

Clinek X,
PROVADENI DILA

1 Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povefeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat
provadéni dila. Zjisti-li ze zhotovitel provadi dilo Vrozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zpisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v primétené
lhiit€¢ mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, ma
objednatel pravo od SOD odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen do 5 dni od prevzeti staveniSt¢ stavbu oznacCit informacni tabuli o
velikosti min.1,50m x 1,20m, s uvedenim tdaji: nazev stavby, obchodni firma (nazev) a sidlo
zhotovitele, objednatele a projektanta, dale termin vystavby — tj. zahajeni a dokoncCeni stavby,
popt. jednotlivych etap, jméno a piijmeni stavebniho dozoru objednatele v¢. telefonického
spojeni, jméno a piijmeni stavbyvedouciho v¢. telefonického spojeni.

3. Zhotovitel je povinen nejmén¢ 7 kalendarnich dni pred zahajenim stavebnich praci informovat
vlastniky a uzivatele stavbou dotCenych a sousednich nemovitych véci- budov i pozemki, o
zahdajeni stavby a bezpecném pfistupu na stavbu.

4, Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele
kontaktni osobé objednatele) ke kontrole a k provéfeni praci, které maji byt v dal§im postupu
praci zakryty a to min. 3 pracovni dny pred jejich planovanym zakrytim nebo pied tim nez se
stanou neptistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na sviij naklad, pfipadné ma objednatel
pravo pozadovat po zhotoviteli a na jeho naklady provedeni piislusnych zkousek nebo meéteni,
kterymi bude prokdzana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi naroky, tj.
odkrytim nebo provedeni zkouSek nalezi objednateli).

5. Pokud se objednatel nebo jim povéfeni zastupci ke kontrole pies véasné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén piedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto piipadé objednatel
dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadn¢ provedeny, nese veSkeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveniSté¢ a zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i pripadné jiné piedpisy souvisejici s realizaci
dila.

Zhotovitel je povinen dbat vyzev koordindtora BOZP a poskytovat mu veSkerou sou¢innost.
Dale je povinen se podilet na zpracovani planu BOZP.

Veskeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostiednictvim pracovnikii majicich
ptislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikii je zhotovitel na pozadani objednateli
povinen predlozit.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pti realizaci dila nepouzie Zadny material, o kterém je
V dob¢ jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy ¢i nebezpecny.

Zhotovitel je pii provadéni dila povinen provést veskera potfebna opatfeni, ktera zamezi
nezadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi a je povinen dodrZovat veskeré podminky

vvvvvv

Zhotovitel je povinen na pisemnou zadost objednatele nebo jim poveéiené osoby provést
kontrolni méfeni ¢i zkousku kvality dila laboratofi uréenou objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé
objednatele) prizvat prisluSného objednatele k ucasti na provedeni zkousek kvality dila, a to
nejméne 2 pracovni dny pred provedenim kazdé jednotlivé zkousky. Pii nespinéni povinnosti
dle véty prvni ma piislusny objednatel pravo vysledky takto provedené zkousky odmitnout
akceptovat, pficemz v piipadé odmitnuti akceptace se k vysledkiim zkousky neptihlizi.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze kontrolni dny (dale jen ,,KD*) budou probihat zpravidla 1 x za
14 dni, minimalné vSak 1 x za mésic, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dnii anebo
prvni kontroli den stanovi objednatel ¢i TDS objednatele ( dale jen ,,TDS®) - (napft. zapisem pri
predani a prevzeti stavenisté). Pisemny zapis o KD zajisti objednatel ¢i TDS a to napt. ohledné
projednavanych skutecnosti, zejména ohledné zjiSténého stavu stavby, zjiSténych problému,
pozadavki zhotovitele ¢i pokynd objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konani KD
ucast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. KD budou probihat za ucasti ucastnikd,
jejichz ucast je nezbytnd vzhledem k predpokladanému prubéhu kontrolniho dne, resp. stavu a
postupu provadéni dila, pifpadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel je opravnén prizvat
na KD osoby, jejichz ucast povazuje za nutnou.

Ukoly stanovené v zapise z KD jsou zavazné.

Zhotovitel je povinen v prib&hu provadéni dila 1 x mésicné zpracovavat soupisy provedenych
praci a dodavek, které musi obsahovat souhrn vSech provedenych dil¢ich praci a dodavek, t;.
radnou specifikaci provedené casti dila a dale presné stanovené obdobi, ve kterém byla tato ¢ast
provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v polozkovém rozpo¢tu — ocenéném soupisu praci, ktery je prilohou této smlouvy.
Soupisy provedenych praci je zhotovitel povinen piedkladat k odsouhlaseni TDS a nasledné je
predavat objednateli, a to vzdy nejpozdéji do 7. kalendaintho dne kalendaintho meésice
nasledujictho po mésici, za ktery byl soupis proveden.

Zhotovitel je povinen pribézné provadét podrobnou fotodokumentaci stavby a jejich ¢asti
Zhotovitel zajisti a predd objednateli prubéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni
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17.

na CD nosi¢i. Fotodokumentace bude dokladovat pribéh dila, vCetné popisu jednotlivych
snimkdl, a bude zejména dokumentovat ¢asti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

Zhotovitel ani osoba s nim propojend nejsou opravnéni vykonavat funkci TDS v ramci stavby,
kterd je predmétem dila dle této smlouvy. Autorizovand osoba zhotovitele bude odlisna od
osoby projektanta stavby, autorského dozoru ¢i technického dozoru objednatele.

] ) Clinek XI. oo 5
VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECI SKODY NA VECI

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu vlastnictvi ve smyslu
ustanoveni § 2132 OZ, ani jinou podobnou vyhradu ohledné piechodu ¢i prevodu vlastnictvi.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na predmétu dila dle této smlouvy od predani stavenisté az
do okamziku podpisu protokolu o predani a pievzeti dila objednatelem.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zpisobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
Ztitulu nepnéni podminek vyplyvajicich zplatnych pravnich norem, technologickych
predpistt nebo vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, a¢ uz nedbalosti ¢i imysing, je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné
nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veSkeré prokdzané Skody, které zplsobi objednateli nebo jinym
osobam v souvislosti s provadénim dila véetné S$kod vzniklych uplhou nebo caste¢nou
nefunkcnosti dila, nedodrzenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v disledku jinych vad
dila. Zhotovitel nese odpovédnost i za Skodu zpiisobenou vnéj§imi vlivy na nedokonceném
dile, a to v jakékoliv fazi rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam zpisobenym jeho Cinnosti véetné Skod
zptsobenych jeho pracovniky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu u¢innosti této smlouvy bude mit sjednanou platnou a
ucinnou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu v rozsahu pro veskera obvykle
pojistitelnd rizika (tzv. all risk), které kryje zejména Skody na vécech a na zdravi, a to s
limitem pojistného plnéni min. ve vysi 1 500 000,00 K¢&.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu G¢innosti této smlouvy bude mit soucasné sjednanou
platnou a u¢innou pojistnou smlouvu stavebné montaznich rizik v rozsahu pro veskera
obvykle pojistitelnd rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na Skody na stavbe,
konstrukci budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pred jeho dokoncenim, na
technologickych celcich, na montaznich a stavebnich strojich a na zafizenich stavenisté, a to
S limitem pojistného plnéni min. ve vysi 3 000 000,00 K¢.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli nejpozd€ji ke dni predani stavenisté kopii certifikatu
(osvédéeni o pojisténi) k pojistné smlouvé osvédCujici u€innost pojistnych smluv a jejich
soulad s podminkami de ¢l XI. odst. 6. az 9. této smlouvy.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele povinen kdykoliv béhem ucinnosti této smlouvy ptedlozit
k nahlédnuti original certifikaitu a original pojistnych smluv a piedlozit novy certifikat
K pojistné smlouvé v piipadé kdy doba provadéni dila zhotovitelem piresahne dobu trvani
pojisténi dle certifikatu k pojistné smlouve, predloZzeného dle ¢l. XI. odst. 9. této smlouvy, a to
nejpozdeji do 3 kalendainich dni od vyzvy objednatele.
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. _ Clanek XII. o
PREDANI A PREVZETI DILA

10.

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a protokolarnim
predanim tadn¢ provedené¢ho dila objednateli, tj. bez vad a nedod€lkd, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Vlastnické pravo k dilu prechdzi ze zhotovitele na objednatele okamzikem protokolarniho
predani fadné proveden¢ho dila. K témuz okamziku nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile.

Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti ust. § 2605 OZ a ust. § 2628 OZ. Objednatel nema

povinnost prevzit dilo, které vykazuje vady a nedod¢lky nebo v piipadé, Ze zhotovitel nepredal
veskeré doklady dle ¢lanku XII. odst. 7. této smlouvy.

Objednatel nema povinnost dilo pievzit ve Thiit€ jednoho tydne od predani dokladt dle ¢l. XII.
odst. 7. této smlouvy.

V piipadé pozadavku objednatele na piedCasné uzivani dila, piipadné jeji Casti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném predstihu se zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 10 pracovnich dnli piedem,
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo ptipraveno k predani.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru nejpozdéji 5 pracovnich dnti pfed zahajenim
prejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

a. osveédceni o zkouskach pouzitych materialii, zarucni listy, atesty, méfeni

b. dokumentaci skute¢ného provedeni dila ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho

organu zhotovitele, soupis provedenych odchylek a to vcetné kompletni dokladové

casti potiebné ke kolaudaci stavby

stavebni denik

revizni zpravy o zkouskach zatizeni, tlakové zkousky

dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uZivatelem objektt

protokol o piedani uzivaného vetejného prostranstvi — zabor — piedevsim dodrzeni

terminu vraceni zaboru

g. prohlaseni o shodé na vSechny pouzité materidly a zafizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakazky, které¢ jsou nezbytné ke kolaudacnimu fizeni, provést
zaskoleni pracovnikii budouciho uzivatele na obsluhu veskerého dodaného zatizeni.

-0 Qo0

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pripraveno k predani a pii prejimacim fizeni
se zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukoneno nebo pfipraveno k piedani, je
zhotovitel povinen za toto poruseni uhradit objednateli prokazateln¢ vynalozené naklady s tim
vzniklé.

Soucasné s predanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veskerou
dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem.

O prevzeti dila bude sepsan a zastupci obou smluvnich stran podepsan predavaci protokol.
V piipade, ze dilo obsahuje vady ¢i nedodélky, neni objednatel povinen dilo prevzit. Pokud se
vSak smluvni strany dohodnou na predani a prevzeti dila i s drobnymi vadami ¢i nedodélky,
uvede se do predavaciho protokolu soupis zjisténych vad ¢i nedod¢lki, které nebrani radnému
uzivani dila, a lhata k jejich odstranéni.
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11.

12.

V piipadé, Ze jsou v prejimacim fizeni zjiStény vady ¢i nedodélky, je zhotovitel povinen je
odstranit ve Ihité stanovené objednatelem, i kdyz tvrdi, ze za uvedené vady neodpovida.
Naklady na odstranéni v téchto spornych piipadech nese az do ptipadného rozhodnuti soudu
zhotovitel. Neodstrani-li zhotovitel vady a nedod¢lky v uvedené Ihité je objednatel opravnén
7zadat krom¢ smluvni pokuty dle ¢l XV. odst. 3 této smlouvy také piiméfenou slevu.
V piipadé, ze zhotovitel vadu v uvedené lhiit¢ neodstrani, je objednatel také opravnén zadat
odstranéni vad tietimu subjektu, pricemz cenu tohoto plnéni uhradi na vlastni naklady
zhotovitel. V neposledni fadé ma objednatel téZ pravo odstoupit od smlouvy. Pravo
objednatele na nahradu §kody neni timto ustanovenim dotéeno.

Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli v ramci prejimaciho fizeni seznam poddodavateld,
kteti se fakticky podileli na zhotoveni c¢asti dila dle této smlouvy s uvedenim druhu a rozsahu
praci a hodnoty téchto praci.

] Clinek XIII. ]
ZARUKA ZA JAKOST DILA

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost celého dila véetné vSech praci a ¢asti dila, a
to vdélce 60 mésici. Zarucni doba pocind béZet ode dne fadného provedeni dila a
protokolarniho ptedani dila objednateli zhotovitelem. Zaruka na technologie je stanovena
shodné se zarukou poskytovanou vyrobci, minimaln¢ v délce 24 mesici. Zaruka se vztahuje
na vady dila, které se u dila projevi béhem zarucni doby.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale
v reklamaci objednatel uvede, jakym zplGsobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je
opravnén pozadovat:

a. odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiall, apod.),

b. odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

€. priméfenou slevou ze sjednané ceny,

d. odstoupeni od smlouvy nebo ¢asti pinéni dila.

Reklamaci lze wuplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dni po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava, jakou Ihiitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych
diivodii reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci objednatele uznava.
Lhita pro odstranéni vad nesmi prekroc¢it 30 dni a po¢ind bézet ode dne doruceni pisemné
reklamace zhotoviteli objednatelem. V piipadé dohody obou smluvnich stran je mozné
stanovit vzhledem k povaze vady i lhutu delsi.

Neodstrani-li zhotovitel ve lhit¢ reklamované vady, popiipadé oznami objednateli pred jejim
uplynutim, ze vady neodstrani, ma objednatel kromé prava na smluvni pokutu dle ¢l. XV.
odst. 3. této smlouvy také pravo na pfiméienou slevu ze sjednané ceny. V tomto ptipade je
také objednatel opravnén zadat odstranéni vad tretimu subjektu, pricemz cenu tohoto pnéni
uhradi na vlastni naklady zhotovitel. Pokud zhotovitel prokaze, Zze za vady neodpovida, budou
mu prokazatelné¢ vynaloZzené naklady objednatelem uhrazeny. V neposledni fadé ma
objednatel téZ pravo odstoupit od smlouvy. Pravo objednatele na nahradu Skody neni timto
ustanovenim dotéeno.

Naéklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pifpadech az do
ptipadného rozhodnuti soudu.
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7. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veSkeré skody zptsobené vadou vyrobku dle OZ.

8. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie) nejpozdéiji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.
Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila
dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za kazdy i zapocaty den, o ktery nastoupi k odstrafiovani vady
pozdéji.

Clanek XIV.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajicich ¢idle zakona.

2. Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize:

a. zhotovitel nenastoupi k zahajeni praci na predmétu dila nejpozdéji do 10 dnli od
terminu ur¢eného jako termin zahajeni praci. To neplati, pokud nemohl zhotovitel
zahdjit prace na realizaci dila z divodu vy$§i moci nebo z divodu na strané
objednatele

b. zhotovitel pies upozornéni objednatele provadi prace nevhodnym zptsobem nebo
V neodpovidajici kvalité

C. zhotovitel provadi realizaci predmétu dila tak, ze na majetku objednatele vznika
Skoda, pripadné nebezpeci Skody realné hrozi, a zhotovitel sviij postup bez zbytecného
odkladu po vyzvé objednatele nezméni

d. zhotovitel je v prodleni s pfedanim dila po dobu del$i nez 21 dnd

e. zhotovitel bez pravniho divodu prerusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na
dobu delsi nez 15 pracovnich dnii

f. zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalné
predepsané technické specifikace, technické a wuZivatelské standardy stavby
specifikované v projektové dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru zhotovitele
stavby a této smlouvy

g. zhotovitel neodstrani v pribéhu plnéni zavazku vady dila, na které byl pisemné
upozornén, ve Thité¢ stanovené smlouvou ¢i technickym dozorem objednatele

h. zhotovitel se ocitne opakované v prodleni se spinénim kteréhokoliv svého zavazku ze
smlouvy po dobu delsi nez 15 kalendatnich dnt.

3. Ob¢ smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy V piipadé, Ze proti druhé
smluvni stran¢ bude zahajeno insolvenéni fizeni.

4. Odstoupeni musi byt pisemné ozndmeno druhé smluvni stran€ s uvedenim terminu, ke
kterému smluvni strana od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro
ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje, a presna citace toho bodu smlouvy ¢i ustanoveni
zadkona, které ji k takovému kroku opraviiuje. Odstoupeni musi byt prokazateln¢ doruc¢eno
druhé smluvni strané. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

5. Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé smluvni strany nebo
popira-li jeho existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do 15 dnd po doruceni
oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.
V piipadé, ze s odstoupenim smluvni strana nesouhlasi a strany se dale nedohodnou, je
odstoupeni od smlouvy povazovano za platné az do doby piipadného rozhodnuti soudu o této
otazce.
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6. Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pied fadnym provedenim dila a protokolarnim piedanim
dila objednateli zhotovitelem, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno tak, ze nezavisly
znalec provede ocenéni soupisu provedenych praci proti jiz uhrazenym fakturam,

7. Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvnich stran
jsou nasledujici:

a. zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zpiisobu, kterym je
stanovena cena dila

b. zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak

C. zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu ptedani dila®, a objednatel je povinen do 15
dnil od obdrzeni vyzvy zahajit dilci ptejimaci fizeni

d. strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapiiinila, je povinna uhradit druhé
strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy.

8. Odstoupenim od smlouvy nezanikd narok na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy,
nezanika narok na zaplaceni smluvni pokuty ani prava z odpovédnosti za vady.

Clinek XV.
SANKCE

1. V piipadé, ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l IV. odst. 3 této smlouvy a je
v prodleni s predanim fadné proveden¢ho dila, je objednatel opravnén pozadovat thradu
smluvni pokuty ve vysi 0,5% zcelkové ceny za dilo za kazdy zapoCaty den prodleni,
maximaln¢ vSak do vyse 50% ceny dila.

2. 'V piipade, ze objednatel porusi povinnost stanovenou v ¢l. VI. odst. 1 této smlouvy a je
v prodleni s placenim faktury, je zhotovitel opravnén pozadovat thradu uroku z prodleni ve
vysi zdkonného uroku z prodleni z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

3. V pripadé, ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l XIII. odst. 5 této smlouvy, tj.
neodstrani vady a nedod¢lky vuvedené Ihité, je objednatel opravnén pozadovat uhradu
smluvni pokuty ve vysi 0,1% z celkové ceny za dilo za kazdy den prodleni s odstranénim vady
¢inedodelku pozdéj.

4. V piipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l XI. odst. 8 (neptredloZeni
osvédceni o pojisténi) nebo ¢l XI. odst. 9. této smlouvy (nevyhovéni vyzvé objednatele) této
smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat tthradu smluvni pokuty ve vysi 0,05% z celkové
ceny za dilo za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

5. V pripadé, ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢lancich smlouvy: ¢1.VIL. odst. 10., ¢L
VIII. 1. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové ceny za dilo za kazdy jednotlivy piipad poruSeni povinnosti. Jednotlivym piipadem
poruseni povinnosti se rozumi poruSeni kterékoliv, jedné ¢&i vice, z povinnosti uvedenych
V jednotlivych ¢lancich smlouvy.

6. Objednatel je opravnén zapocist své€ splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici finan¢nim
narokiim z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, nahrada Skody apod.) vici jakékoliv splatné
¢i nesplatné pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vici
objednateli, vzniklé ztéto smlouvy, zapoCist, zatizit zastavnim pravem ani je postoupit na
jiného bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.
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Ustanovenim o smluvnich pokutach v této smlouvé ani jejich zaplacenim nejsou dotéeny
naroky na ndhradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnil od doruceni vyzvy k jejich uhradé.

Clinek XVI. ]
OSTATNI USTANOVENI

10.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a nabyva u¢innosti dnem
zahdjeni praci na dile za predpokladu jejiho pfedchoziho uvetejnéni prostfednictvim registru
smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smiuv.

V pripad¢ neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani
ostatni.

Smluvni strany se zavazuji pifipadné neplatné ujednani bezodkladn¢ nahradit formou
pisemného dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a ucelem
ujednani ptivodnimu

Neni-li vtéto smlouvé konkrétné stanoveno jinak, budou veskeré pisemnosti souvisejici s
touto smlouvou dorucovany mezi smluvnimi stranami na korespondencni adresy uvedené v cl.
I. této smlouvy nebo do jejich datovych schranek.

Ustanoveni § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 Obcanského zakoniku mezi smluvnimi stranami
neplati, tj. tato smlouva miZe byt dopliiovana a ménéna pouze pisemnymi, v fad¢ Cislovanymi
dodatky. Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, lze namitnout kdykoliv.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému pnéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcti opravnénych
k podpisu smlouvy.

Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke zruseni
smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé¢ smluvni strané nutné naklady,
které ji v souvislosti s prfipravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly vcetn¢ Skod dle
ustanoveni § 2951 a nasl. OZ.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluCuji, Ze se pii pravnim styku mezi smluvnimi
stranami piihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pied ustanovenimi
zakona dle ustanoveni § 558 odst. 2 Obcanského zakoniku.

Smluvni strany se zavazuji nejpozdéji ke dni predani staveniSté piedat si vzajemné seznamy
osob opravnénych za né jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povétreni ve vécech
technickych, TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za
koordinaci praci na stavbé, koordinatora BOZP apod. Seznamy mohou byt soucasti zapisu o
predani a prevzeti staveniSté stavby. V piipadé zmény v osobach uvedenych v seznamech
oznami zmeénou dotcend strana neprodlené a pisemné takovou zménu strané druhé.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uveiejnéni prostrednictvim registru smluv. Toto uveiejnéni zajisti objednatel.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., osobou povinnou
spoluptisobit pri vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo
sluzeb z vefejnych vydaji, tj. dodavatel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zameéstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organi (Zprostiedkujictho
subjektu, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetntho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho tradu, ptislusného finanéniho ufadu a dalich opravnénych organi statni spravy) a
vytvorit vySe uvedenym organiim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu
dila a poskytnout jim soucinnost.

V piipade, ze objednatel neziskd predpokladané financni prostfedky z diivodi, které nemohl
ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotacnich programu, rusi se tato smlouva od pocatku.
Objednatel napnéni této podminky oznami a dolozi zhotoviteli pisemnou formou.

Objednatel je opravnén pievadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této smlouvy na
tieti osoby a zhotovitel je povinen takovy prevod bez vyhrad respektovat.

Odpoveéd’ strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, neni
prijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyZ podstatné¢ neméni podminky nabidky.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz objednatel obdrZi tii vyhotoveni
a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, ze rozumi obsahu této smlouvy a jsou s nim srozumény, 7Ze
smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vili a Ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisné ¢i
natlaku, povazujictho za oboustrann¢ vyhodny, coz stvrzuji svymi podpisy.

Nize uvedené prilohy jsou soucasti této smlouvy a tucastnici podpisem smlouvy potvrzuji, Ze jsou
S jejich obsahem seznameni:

poloZkovy rozpocCet (ocenény soupis praci véetné¢ vykazu vyméru), ktery byl soucasti
nabidky zhotovitele
casovy a finan¢ni harmonogram

V Plzni dne Vo dne ...............
Objednatel: Zhotovitel:
statutarni meésto Plzen Kypta - Stavoservis s.r.0.
Obytna zona Sylvan a.s. Vratislav Kypta
JUDr. Jaroslav Novak jednatel

predseda predstavenstva
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