
M ě s ts k ý  úřad  K rnov
Doručeno: 22.02.2018 13:35:45
K R N O V Z -1 4 4 3 0 /2 0 1 8
listy: 1 přílohy: O druh př.: O 
doporuč.:

Číslo smlouvy zhotovitele: 86/2017

krn ovp13j005p  i TEKČ.2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
ICO:
DIČ:
Oprávněná osoba: 
Kontaktní osoba:
Ve věcech technických:

002 96 139 
CZ 002 96 139
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka 
+420 735 161 691, Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek 

Ing. Klára Hazuchová, pověřena vedením odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Profil zadavatele:

Komerční banka a.s., expozitura Krnov 
728771/0100
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139

na straně objednatele

2. RAKORD - R & R, spol. s r.o.
se sídlem Lidická 1357/12, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1974
ICO:
DIČ:
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon, email:

43960065 
CZ43960065 osobní údaje 
LesKa s p o ř ite ln a  a.s, osobni údaje osobní údaje osobní údaje

na straně zhotovitele
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sjednali
tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 8.11. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.1.2018 

(číslo smlouvy zhotovitele: 86/2017 -dále jen „Smlouva o dílo")
takto:

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to 
z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce ( dále jen vícepráce ) 
v souladu s článkem IV. Cena díla.

2. Smluvní strany se s ohledem ke skutečnostem uvedeným vodst. 1. tohoto dodatku dohodly na 
změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

1. Cena za řá d n ě  p ro v e d e n é  a p ře d a n é  d ílo  s p e c ifik o v a n é  v čl. II. té to  s m lo u v y  je  s je d n á n a  d o h o d o u  
sm lu vn ích  s tra n  ve výši:

cena  ce lke m  bez DPH
vícepráce  ( d le p ř í lo h y  č . l  k  d o d a tk u  č.2)
cena  ce lkem  bez DPH
DPH
CENA CELKEM VČETNĚ DPH

5 2 7 4 2 1 ,4 1  Kč 
33  0 3 9  4 3 3 ,1 6  Kč 

6 9 3 8  2 8 0 ,9 6  Kč 
39 977 714,12 Kč

3 2  5 1 2  0 1 1 ,7 5  Kč

3. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

Příloha č. 1: Popis a vyčíslení jednotlivých víceprací dle dodatku č. 2

V Krnově dne 22.2.2018

Za objednatele:

osobní údaje
Za zhotovitele:

osobní údaje

2|S t r á n k a
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Příloha č. 1:

Popis a vyčíslení jednotlivých víceprací dle dodatku č.2:

Příjezdová vnitrostaveništní panelová komunikace po stranách bazénu 153 729,36 Kč 
Nahrazení poškozených staticky neúnosných betonových stěn bazénu 80 486,62 Kč 
Příjezdová vnitrostaveništní panelová komunikace ke stavebním buňkám UNIMO

98 639,58 Kč
Rozebrání dětských atrakcí na hřišti ( průlezky, kolotoč, skluzavka ...) 26 174,88 Kč
Betonové patky pro přístřešek dle statického posouzení ( zvětšení patek ) 89 148,03 Kč
Žebříky distanční pro Kari sítě a Z pruty pro armovací výztuž podlahy______ 79 242,94 Kč
Celkem vícepráce bez DPH 527 421,41Kč



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 81/2017 Oprava koupaliště v Krnově

Zhotovitel: RAKORD - R & R, spol, s r,o. IČO: 43960065
Lidická 1357/12 DIČ: CZ43960065

79401 Krnov -

Objednatel: Město Krnov IČO: 00296139

Hlavní náměstí 96/1 DIČ: CZQ0296139

79401 Krnov

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 527 421,41 CZK

Zaokrouhlení: -0,41 CZK

Cena celkem bez DPH: 527 421,00 c z k

v I X M W É

osobn í údaje

Zhotovitele Za objednatele

O !-0 C S Í3 Š 3 0 C 2 5

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 81/2017 Oprava koupaliště v Krnově List č. 2

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Název Celkem bez DPH Základ snížené 

daně
Základ základní 

dané
Stavba 527 421,41 0,00 527 421,41

VCP2 Vícepráce č.2 527 421,41 0,00 527 421,41
04 Příjezdová komunikace (panelovka) po stranách bazénu 153 729,36 0,00 153729,36
10 Nahrazení poškozených betonů stěn 80 486,62 0,00 80 486,62
12 Příjezdová komunikace (panelovka) k UNIMO buňka 98 639,58 0,00 98 639,58
14 Rozebrání dětských atrakci (průlezky, kolotoč, skluzavka,...) 26 174,88 - 0,00 26 174,88
15 Betonové patky pro přístřešek dle statického posouzení 89 148,03 0,00 89 148,03
17 Žebříky pro dimenzi kari síti +Z  pruty pro dimenzi armovací výztuže podlahy 79 242,94 0,00 79242,94

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 81/2017 Oprava koupaliště v Krnově List č. 3

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotrtost
1 Zemni práce HSV 272 844,95 1 983,43240
11 Přípravné a přidružené práce HSV 3 280,00 0,00000
2 Základy a zvláštní zakládáni HSV 19 468,83 12,84721
27 Základy HSV 57 542,51 22,86900
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 763,40 0,08084
38 Kompletní konstrukce HSV 19 480,46 16,49129
96 Bourání konstrukcí HSV 17 968,39 0,00371
93 Staveništní přesun hmot HSV 118 434,28 0,00000
766 Konstrukce truhlářské PSV 3 840,00 0,00000
767 Konstrukce zámečnické PSV 4 538,42 0,00706
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 8 260,17 0,00000

527 421,41 2 035,73151

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 81/2017 Oprava koupaliště v Krnově List č. 4

Objekt: VCP2 Vícepráce č.2

Rozpočet: 04 Příjezdová komunikace (panelovka) po stranách bazénu

Poř, Číslo
. : :  . v.;,;.::

Název MJ Množství
1  fa ? . > ’  > t - z W i * '• i  ,t>  l l c í f l £ ? <  i

Cena/MJ Cena
*  >■ 4? 2  > 4™  $-s * 7 "  1^

Díl: 1 Zemní práce
1 113106241R00 Demontáž ploch komunikací ze silničních panelů m2 252,00000

Výkaz výměr: (84)’3,0 252,00

2 111258454565 Pronájem silničních panelů kus 216,00000
Výkaz výměr: 72*3 216,00

3 113108241R00 Zřízeni ploch komunikaci ze silničních panelů m2 252,00000
Výkaz výměr: (84)*3,Q 252,00

Celkem za: 1 Zemní práce

Díl:
4

99
998226094R00

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, komunikace panelové, příplatek do 5km t 1 209,60000

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot

Zpracováno programem BUlLDpower S
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet;

81/2017

VCP2

10

Oprava koupaliště v Krnově 

Vicepráce č.2

Nahrazení poškozených betonů stěn

List č. 5

Poř. Číslo Název Množství Cena/NU Cena

Díl: 1
1 122301101R00

Výkaz výměr:

Zemní práce
Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3

(0,5*1,0>‘{4,2+10,7+15,8+10,7+9.1}
Dohodnutá sleva dle smlouva o dílo 6.86/2017 - položky uvedené v  Ceníku 
RTS budou poníženy o 20%.; 3=11,0*0,8

25,25000
25,25

2,80

2 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 
povrchu zásypu s ručním zhutněním

m3 25,25000

Výkaz výměr (0,5*1.0)*(4,2+10,7+16,8+10,7+9,1) 25,25

3 199OO0OO2ROO Poplatky za skládku horniny 1-4 m3 25,25000
Výkaz výměr: (0,5*1,0)*Í4,2+10.7+15,8-10,7+9,1) 25,25

Celkem za: 1 Zemní práce

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
4 279351101R00 Bednění stěn základových zdi, jednostranné-zřízení m2 25,25000

Výkaz výměr: (Q,5)*(4,2+10.7+15,8+10,7+9,1) 25,25
Dohodnuté sleva dis smlouva o dílo č.86/201? - položky uvedené v Ceníku
RTS budou poníženy o 20%.. 545.0*0,8 436.00

5 279351102R00 Bedněni stěn základových zdi, jednostranné-odstran m2 25,25000
Výkaz výměr: (0,5)*(4,2+10.7+15,8+10,7+9,1) 25,25

Dohodnutá steve dle smlouva o ®ío č.86/2017 - položky uvedené v Ceníku
RTS budou poníženy o 20%.: 202,5*0,8 162,00

Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
6 341361921RT5 Výztuž stěn a přiček svařovanou šiti. průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm 

KH20
t 0,07651

Výkaz výměr: (0,5)*{4,2+10.7+15,8+10,7+9,1)*3.0371000 0,08
Dohodnula sleva dle smlouva o dílo 5.86/201? - položky uvedené v Ceníku
RTS budou poníženy o 20%.: 28810,0*0,8 23 048.00

Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Díl; 38 Kompletní konstrukce
7 380326132RU1 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, v itó 6,31250

prostředí XC4, tloušťky, konstrukce přes 150 do 300 mm

Výkaz výměr: (0.5*0,25}*(4,2+10.7+15.8+10,7+9,1) 6,31

Celkem za: 38 Kompletní konstrukce

Díl: 96 Bourání konstrukcí
8 962052211RO0 Bourání zdivá železobetonového nadzákiadového m3 2,52500

Výkaz výměr: 40%: (0,5*0,25)14,2+10,7+15,8+10.7+9,1)*0,4 2,53

Celkem za: 96 Bourání konstrukcí

Díl: 99 Staveništnf přesun hmot
9 998142251R00 Přesun hmot, nádrže betonové monolit, výšky 25 m t 17,33270

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 81/2017 Oprava koupaliště v Krnově List č. 6

Objekt: VCP2 Vícepršce č.2

Rozpočet 10 Nahrazení poškozených betonů stěn

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
10 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,06000
11 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 84,84000

Výkaz výměr: 6.06*14 84,84

12 97S990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6,06000

Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 81/2017 Oprava koupaliště v Krnově List č. 7

Objekt: VCP2 Vícepráce č.2

Rozpočet: 12 Příjezdová komunikace (panelovka) k UNIMO buňka

Poř. Číslo
--------------------------------------------------------------------------

Název ■ MJ Množství Cena/MJ Cena

Díl: 1 Zemní práce
1 113106241R00 Demontáž ploch komunikací ze silničních panelů m2 165,00000

Výkaz výměr: 55,0*3,0 165,00

2 111258454565 Pronájem silničních panelů kus 138,00000
Výkaz výměr: 46*3 138,00

3 113108241ROO Zřízeni ploch komunikací ze silničních panelů m2 165,00000
Výkaz výměr: 55,0*3,0 165,00

Celkem za: 1 Zemní práce

Dtl: 99 Staveništní přesun hmot
4 998226094R00 Přesun hmot, komunikace panelové, příplatek do 5km t 772,80000

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 81/2017 Oprava koupaliště v Krnově List č. 8

Objekt: VCP2 Vícepráce č.2

Rozpočet: 14 Rozebráni dětských atrakci jprúlezky, kolotoč, skluzavka,...)

Poř, Číslo Název MJ Množství

Dii: 1 Zemní práce
1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 4,08800

Výkaz výměr: (0,5*0,5*0,8’ 2S)-(Q, 3*0,3*0.6*28) 4,09
Dohodnutá sleva dle smlouva o dílo č.86/2017 - položky uvedené v Ceníku 
RTS budou poníženy o 20%.: 159,50*0,8 127,60

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5n3 
m

4,08800

Výkaz výměr: (0,5*0,5*0,8*28)-(0,3*0.3*0,6*28) 4,09

3 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů vtěchtcm3 
vykopávkách

5,60000

Výkaz výměr: (0,5*0,5*0,8*28) 5,60

Celkem za: 1 Zemní práce

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
4 113201111RO0 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 32,00000

Výkaz výměr: 7*2+9’ 2 32,00

Celkem za: 11 Přípravné a přidružené práce

Díl: 96 Bourání konstrukcí
5 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 1,51200

Výkaz výměr: 0,3*0,3*0.6*28 1.51

Celkem za: 96 Bourání konstrukcí

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
6 766875554 Rozšroubováni, rozebrání dětských atrakcí h 16,00000

Výkaz výměr: 8*2 16,00

Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
7 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 141,12000

Výkaz výměr: 24*5,88 141,12
Dohodnuta sleva dle smlouva o dílo č.86/2017 - položky uvedené v Ceníku
RTS budou poníženy o 20%.: 40,20*0.8 32,16

Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
8 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 93,09888

Výkaz výměr: 6.64992*14 93,10

9 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6,64992

10 979081111R00 Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km t 6,64992

Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Cena/MJ Cena

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 81/2017 Oprava koupaliště v Krnově List č. 9

Objekt: VCP2 Vícepráce č.2

Rozpočet: 15 Betonové patky pro přístřešek dle statického posouzení
..... .... .... ........ ............ ..........

......................... Množství

Díl: 1 Zemní práce
1 139801102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 6,54360

Výkaz výměr: 2,30*5*2*0,7*0,3 4,83
2,04*2*2*0,7*0,3
Dohodnutá sleva dle smlouva o clilo <5.86/2017 ■■ položky uvedené v Ceníku

1,71

RTS budou poníženy o 20%.: 1011.00*0.8 308,80

2 131201111ROO Hloubeni nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení m3 
strojně

2,80400

Výkaz výměr: 207: 0,00
0,80*0.80*0,30*12 2,30
0.60*0.60*0,30*2 0,22

0,00
1,00*1,00*0.40*12 4.80
0.30*0,80*0,40*2 0.51

Provozní m&isoiičet: 7.83
-7,832*0,50 -3,92

Nové patky dle statického výpočtu: 1,0*0,8*0.6*14 6,72

3 131201119ROO Hloubení nezapažených jam a zářezu příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 2,80400

4 131301111R00 Hloubeni nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení m3 
strojně

2,80400

Výkaz výměr: 2.804 2,80

5 131301119ROO Hloubeni nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 2,80400

6 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 m3 
do 10 000 m

14,10360

Výkaz výměr: ok:
-7,832
odpočet:

-7,83

1,952 1,95
Nové patky dle statického výpočtu: 1,0*0,8*1,2*14 13,44
6.54360 6,54

7 162701109Ru0 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i m3 
započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4

70.51800

Výkaz výměr: 14,10360*5 70,52

8 171201201R00 Uloženi sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes m3 
2 m3 výkopku nebo omice

14,10360

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1-4 m3 14.10360

Celkem za: 1 Zemni práce

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
10 271571112ROO Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 6,16440

Výkaz výměr: 1,0*0,8*0,3*14 3,36
2,3*0.3*0,3*10 2,07
2,04*0,3*0,3*4
Dohodnutá sleva tile smlouva o dílo č.86/201? - položky uvedené v Ceníku

0,73

RTS budou poníženy o 20%.: 885,0*0,8 708,80

Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládáni

Díl: 27 Základy

c

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 81/2017 Oprava koupaliště v Krnově Listí. 10

Objekt: VCP2 Vícepráce č.2

Rozpočet: 15 Betonové patky pro přístřešek dle statického posouzení

Poř. Číslo Název MJ Množství

11 274313621R00 Beton základových pasu prostý třídy C 20/25 m3 3,73920
Výkaz výměr: 2.30*5*2*0,4*9,3 2,73

2,04*2*2*0,4*0,3 0,98

12 274351215R00 Bedněni stěn základových pasů zřizeni m2 24,92800
Výkaz výměr: 2,30*5*2*0,4*2 18,40

2,04*2*2*0,4*2 6,53

13 274351216R00 Bedněni stěn základových pasů odstranění m2 24,92800
Výkaz výměr: 2,30*5*2*0,4*2 18,40

2,04*2*2*0,4*2 5,53

14 274361821ROO Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,07588

15 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 -2,60820
Výkaz výměr: 207:

0,80*0,80*0,30*12 2,30
0,60*0.60*0,30*2 0,22

Provozní nm lsouček 2.52
-2,52*1,035 -2,61

16 275321321ROO Beton základových patek železový třídy C 20/25 m3 7,07280
Výkaz výměr: 207:

-0,80*0,60*0.40*12 -3,07
-0.60*0,60*0.40*2 -0,29
1.0*0,8*0,9*14*1.035 10,43

17 275351215R00 Bedněni stěn základových patek zřízeni m2 28,08000
Výkaz výměr: 207-

-0,80*0,40*4*12 -15,35
-0,60*0,40*4*2 -1,92
(1,0*0,Sj*2*Q,9*14 45,36

18 275351216ROO Bedněni stěn základových patek odstraněni m2 28,08000

Celkem za: 27 Základy

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
19 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 34,82615

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot

Cena

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 81/2017 Oprava koupaliště v Krnově List č. 11

Objekt: VCP2 Vícepršce č.2

Rozpočet: 17 Žebňky pro dimenzi kari sítí + Z pruty pro dimenzi armovací výztuže podlahy

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ

Díl; 1 Zemní prác e

1 01 D+M distančního žebříku v=11Q m 1 540,00000
Výkaz výměr: 1540 1 540,00

2 02 D+M distančního žebříku v=1?0 m 40,00000

3 03 D+M distančního žebříku v=200 m 200,00000

Ceíkem za: 1 Zemní práce

Díl: 38 Kompletní konstrukce
4 380361007ROQ Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 0,12991

Výkaz výměr. 98,42*5*0,22/1000*1,2 0,13

Celkem za: 38 Kompletní konstrukce

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
5 998142251R00 Přesun hmot, nádrže betonové monolit, výšky 25 m t 1,16560

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot

Zpracováno programem BUlLDpower S


