
Stavba:  "Oprava závad elektroinstalace zjišt ěných p ři pravidelných revizích" 

Technologický postup výlukových prací

Popis práce od do únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Podepsání SoD 28.2.2018

Předání staveniště, místní šetření 1.3.2018 31.3.2018

Přípravné práce, objednání materiálu 1.4.2018 31.5.2018

Montážní práce 5.4.2018 31.10.2018

Zkoušky, měření, revize 1.11.2018 30.11.2018

Předání díla 1.12.2018 5.12.2018

Termín realizace 2018
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